REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 261

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 13 de mayo de 2014, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** 30min

A) **PROGRAMA SECTUR 2013**
Gobierno del Estado.
I. Regeneración Urbana Zona turística CSL
II. Regeneración Urbana SJC – 3ra. Fase Centro Histórico.

B) **PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.**
Coordinador de Obras

C) **PROY. AEROPUERTO – FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) **AV. LEONA VICARIO – PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 (FOIS)**
Coordinador de Obras

F) **PROGRAMA HÁBITAT 2013**
Gobierno Municipal

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. **09:40** / 15min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS – ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE
- REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO – REVISIÓN POR INCONSISTENCIAS

✓ ACUERDOS VIVOS:

- ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA – PIV
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

VII. ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 261

PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras presenta los avances de las obras correspondientes al programa en donde se indican principalmente los detalles de obra y pendientes que se tienen por parte de SEPUIE. Asimismo el representante de SEPUIE hace entrega de manera digitalizada las estimaciones de avances correspondientes a la obra de regeneración urbana de Cabo San Lucas para su revisión. Con respecto a las del centro histórico de San José a la fecha no se han entregado.

ACUERDO:

SO-261-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisión y definición de los detalles de calidad que se presentan en las obras dentro del Programa Sectur 2013.

SO-261-2 Se acuerda enviar un oficio al secretario de SEPUIE informando todos los detalles de calidad y los pendientes que presentan las obras, mismo que deberá ser sustentado con los elementos técnicos que se definan previamente en junta técnica.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
En proceso la elaboración de los proyectos ejecutivos. Se solicita se presenten los detalles de los avances correspondientes.

ACUERDO:

SO-261-3 se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisión de avances correspondientes a los Proyectos Ejecutivos de los Puentes Riu – Corona, Tamaral – Pitahaya.

PROYECTO AEROPUERTO – FONATUR SJC – EN PROCESO
Se presenta el cronograma de fechas para los actos de licitación asignado por la unidad licitadora mismo que no coincide con el sugerido por la junta técnica.

ACUERDO:

SO-261-4 Se acuerda enviar un oficio a la Dirección General de Obras Públicas Municipales informando que el subcomité de obras acuerda desfasar los trabajos correspondientes al Crucero Malvarrosa ubicado en San José del Cabo para que sean ejecutados pasando la temporada de lluvias.

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7
Se informa que la obra se encuentra terminada al 100% y se encuentra en proceso de finiquito. Se retirará del orden del día como punto de informe de trabajo.

PROGRAMA HÁBITAT 2013
Se informa que se encuentra al 100% la entrega de la información correspondiente a la terminación de las obras. Se retirará del orden del día como punto de informe de trabajo.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:57 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 261

Propietario
Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente
Fernando Patiño Romero

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramírez
Suplente
Roberto Lagunes Ramírez

Congreso del Estado
Propietario
Víctor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Treviño Angulo

Contraloría General del Estado
Propietario
Maritza Muñoz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario
Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martínez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegón Góngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cañedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario
Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luís Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gómez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar

Propietario

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 261

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente
Lic. Joaquín Tello Meneses
Propietario
Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
C. Sebastián Álvarez Martínez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario
Arq. Hugo Espinosa García
Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Roger Peralta Castro

Asociación de Hoteles
Propietario
Renato Silva de Mendoca
Suplente
Paloma Palácios Dominguez

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio González
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 261

Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Ceseña

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar