Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 283

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 20 de enero de 2015, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** 30min

A) **PROGRAMA SECTUR 2013**
Gobierno del Estado.
I. Regeneración Urbana Zona turística CSL
II. Regeneración Urbana SJC – 3ra. Fase Centro Histórico.

B) **PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.**
Coordinador de Obras

C) **PROY. AEROPUERTO – FONATUR EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) **PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) **OBRA ANTI EROSIÓN AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)**
Coordinador de Obras

F) **OBRA EDIFICIO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)**
Convenio de participación

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. **09:30** / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS – SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO – ALTO IMPACO.

✓ ACUERDOS VIVOS:

- ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA – PIV
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

VII ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 283

PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras informa que se llevó a cabo la entrega por parte de los supervisores el cierre de las obras correspondientes al programa, se revisarán en junta técnica. Lo anterior con el fin de llevar a cabo los cierres de contrato correspondientes a la supervisión externa e informarle a la SEPUIE de los montos conciliados.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
El coordinador de obras informa que se llevó a cabo una reunión con el proyectista para la revisión de las modificaciones solicitadas por SCT al proyecto. Se está impulsando la aprobación del proyecto por parte del área técnica.

PROYECTO AEROPUERTO – FONATUR SJC – EN PROCESO
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance global de 87.86% Correspondiente a la vuelta izquierda soriana un 96.30% , 85.13% correspondiente al crucero malvarrosa ,96.09% a la vuelta izq. COBACH. Y 79.14% al crucero Walmart. Se presentaron las pruebas de compactación aplicadas en la ejecución de los trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO – EN PROCESO
La unidad licitadora aún no hace entrega oficial al Fideicomiso de los cronogramas. Se dará seguimiento.

OBRA DE PROTECCIÓN ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL – EN PROCESO
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance global de 95%. Se le solicita al coordinador de obras de seguimiento a la colocación de letrero alusivo a la obra.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance global de 40%. El representante del ITES informa que se tiene planeado llevar a cabo un evento con la participación de los estudiantes y autoridades del Tecnológico con el fin de dar a conocer la importancia de la obra y la participación del Fideicomiso en esta.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO – ALTO IMPACTO.

<u>REGENERACION VIAL (BACHEO)</u>

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicitó la licitación de: *Suministro de 500 m3 de asfalto para la Regeneración Vial (Bacheo y Re-Encarpetado) de la red primaria de Cabo San Lucas y San José Del Cabo, B.C.S.* La unidad licitadora informa que la página donde se publican las convocatorias no se encuentra en funcionamiento por mantenimiento, se atenderá a la brevedad la solicitud.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 283

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El presidente del subcomité de obras informa que se presentará a una entrevista en la radio para dar a conocer las acciones que el Fideicomiso tiene planeadas ejecutar y será acompañado por el Administrador.

La Secretaria Técnica ofreció su apoyo para solicitar al Presidente del Consejo Coordinador la gestión ante el Gobernador del Estado para que la Secretaria de Finanzas transfiera los recursos correspondientes a la recaudación de Impuesto Sobre Nómina del año 2014 que actualmente están pendiente de transferirse a este Fideicomiso.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:10 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario
Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente
Fernando Patiño Romero

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramírez
Suplente
Jorge Ayala León

Congreso del Estado
Propietario
Víctor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Treviño Angulo

Contraloría General del Estado
Propietario
Ismael Peñaloza Pineda
Suplente
Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario
Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martínez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegón Góngora

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 283

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cañedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario
Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luís Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gómez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente
Lic. Joaquín Tello Meneses
Propietario
Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
C. Sebastián Álvarez Martínez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario
Arq. Hugo Espinosa García
Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 283

Asociación de Hoteles
Propietario
Enrique Montes de Oca T.
Suplente
Paloma Palácios Dominguez

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio González
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Ceseña

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar