Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 292

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 24 de marzo de 2015, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** 30min

A) **PROGRAMA SECTUR 2013**
Gobierno del Estado.
I. Regeneración Urbana Zona turística CSL
II. Regeneración Urbana SJC – 3ra. Fase Centro Histórico.

B) **PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.**
Coordinador de Obras

C) **PROY. AEROPUERTO – FONATUR EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) **PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) **OBRA ANTI EROSIÓN AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)**
Coordinador de Obras

F) **OBRA EDIFICIO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)**
Convenio de participación

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. **09:30** / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS – SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO – ALTO IMPACO.

✓ ACUERDOS VIVOS:

- ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA – PIV
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

VII. ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 292

PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras informa que no se ha recibido respuesta por parte de SEPUIE del Gobierno del Estado con relación al 2do. Oficio enviado correspondiente al cierre de las obras dentro del programa Sectur.

ACUERDO:

SO-292-1 Se acuerda enviar un oficio al Secretario de SEPUIE solicitando la devolución de los recursos en apego al convenio de participación celebrado para el programa Sectur indicando que no se ha cumplido con lo prometido en su oficio contestación recibido el día 10 de marzo del presente.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se recibieron por parte del Proyectista las modificaciones de los proyectos solicitadas por SCT. Se entregaron por oficio a SCT.

ACUERDO:

SO-292-2 Se acuerda enviar un oficio a SCT solicitando una audiencia para el seguimiento a la aprobación de las modificaciones solicitadas a los proyectos ejecutivos correspondientes a los puentes RIU – CORONA, TAMARAL – PITAHAYA en Cabo San Lucas.

PROYECTO AEROPUERTO – FONATUR SJC – EN PROCESO
El coordinador de obras presenta avances de los trabajos. Se tiene un avance de 98.99% del programa total de la obra civil. Se presenta informe correspondientes a la semaforización de los cruceros teniendo un 70.64% de avance de programa.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO – EN PROCESO.
Se informa que se llevó a cabo acto de fallo y se encuentra en proceso de firma el contrato correspondiente. Se programará junta técnica con el técnico responsable de la empresa contratista en cuanto se tenga en trámite el anticipo correspondiente.

OBRA DE PROTECCIÓN ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL – EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se aplicará el día de hoy la pintura termo fusionada en crucero peatonal.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACIÓN ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta informe de avances donde se aprecia que se encuentra en proceso de impermeabilización la losa. La obra de terminará en tiempo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO – ALTO IMPACTO.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en trámite el anticipo correspondiente, asimismo se presenta lona informativa del programa.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 292

SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE CRUCEROS

Se informa a los integrantes del subcomité de obras que se llevó a cabo junta de aclaraciones el día 18 de marzo. Se programa acto de presentación de propuestas para el día de hoy a las 09:00 y 13:00 hrs.

ACUERDOS VIVOS:

ACCESOS INMOBILIARIA

Se presenta a los integrantes del subcomité de obras cronología correspondiente a las gestiones para la aprobación y ejecución de los accesos a los terrenos de la Inmobiliaria Integral de Baja California (Ejido). El tema quedará como referencia para futuras gestiones.

ACUERDO:

SO-291-3 Se acuerda que el tema correspondiente a los accesos a los terrenos de la Inmobiliaria Integral de Baja California (Ejido) quedará como referencia para futuras gestiones y pasará a formar parte del archivo muerto del Fideicomiso por no ser la autoridad de quien dependa la aprobación y ejecución de los accesos.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario
Miguel Angel Hernandez Vicent. _____
Suplente
Fernando Patiño Romero _____

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramírez _____
Suplente
Jorge Ayala León _____

Congreso del Estado
Propietario
Víctor Ernesto Ibarra Montoya _____
Suplente
Alberto Treviño Angulo _____

Contraloría General del Estado
Propietario
Ismael Peñaloza Pineda _____
Suplente
Alejandro Carillo Reyes _____
José A. Bianchi Martinez _____

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 292

Gobierno Municipal
Propietario
Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martínez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegón Góngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cañedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario
Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luís Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gómez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente
Lic. Joaquín Tello Meneses
Propietario
Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
C. Sebastián Álvarez Martínez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 292

Arq. Hugo Espinosa García
Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociación de Hoteles
Propietario
Enrique Montes de Oca T.
Suplente
Paloma Palácios Dominguez

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio González
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Ceseña

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Sánchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar