Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 305

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 07 de julio de 2015, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** 30min

A) **PROGRAMA SECTUR 2013**
Gobierno del Estado.
I. Regeneración Urbana Zona turística CSL
II. Regeneración Urbana SJC – 3ra. Fase Centro Histórico.

B) **PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.**
Coordinador de Obras

C) **PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

D) **PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL – CARPETA ÁSFALTICA**
Coordinador de obras.

E) **SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE**
Coordinador de obras.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. **09:30** / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS – SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO – ALTO IMPACO.
  SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM
  PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

✓ ACUERDOS VIVOS:
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

VII. ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 305

PROGRAMA SECTUR 2013
El representante de la SEPUIE del Gobierno del Estado informo que aún no han sido regresadas las actas mismas que regreso a fin de que sean revisadas y corregidas en los datos que no corresponden; asimismo solicita que se seguimiento a la entrega de las mismas a través de la Dirección General de Maquinaria Pesada y Pavimentación siendo esta dirección la responsable del resguardo de la información.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO – EN PROCESO.
Se informa que se tiene programada junta técnica para la revisión del estudio terminado el día jueves 09 de julio del presente.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que trabajo en Cabo San Lucas en las calles:
Calle erizo esquina calle rocas, col. Auroras.
Calle océano atlántico entre océano índico y océano pacífico, fracc. Miramar.
Calle océano índico esquina mar de Irlanda, fracc. Miramar.
Calle mar de Irlanda entre océano índico y océano ártico, fracc. Miramar

En San José del Cabo

Calle Valerio González entre carr. Transp. Y calle Gabriela Mistral, col. 1o. De mayo.
Calle Benito Juárez entre blvd. Antonio mijares y Av. Centenario, col. Centro

Se tiene un avance del 83.60% en Cabo San Lucas, 4% en San José del Cano para un total del 43.80% del programa total.

SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se tiene un avance del 70.55% total del programa. Asimismo se informa que ya se encuentra en funcionamiento el semáforo correspondiente al Crucero Av. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario
Miguel Angel Hernandez Vicent. _____
Suplente
Fernando Patiño Romero _____

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 305

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramírez
Suplente
Jorge Ayala León

Congreso del Estado
Propietario
Víctor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Treviño Angulo

Contraloría General del Estado
Propietario
Ismael Peñaloza Pineda
Suplente
Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario
Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martínez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegón Góngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cañedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario
Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luís Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gómez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar
Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 305

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario
Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
C. Sebastián Álvarez Martínez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario
Arq. Hugo Espinosa García
Suplente
Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros
Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociación de Hoteles
Propietario
Enrique Montes de Oca T.
Suplente
Paloma Palácios Dominguez

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio González
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 305

Ing. Héctor Gabarain Ceseña _____

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Sánchez Acosta _____
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar _____