Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 311

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 25 de agosto de 2015, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA UNDÉCIMA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACIÓN VIAL – CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACIÓN CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. **09:20** / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO – ALTO IMPACTO.

  1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
  2. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
  3. PARADEROS – PUENTES PEATONALES

✓ ACUERDOS VIVOS:

- PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
- EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
- PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU – CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

VII. ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 311

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que trabajo en Cabo San Lucas en la calle:

BACHEO EN CABO SAN LUCAS

1.- Calle Puerto Chileno Entre Boulevard Hidalgo Y Pinos, Col. Arcos Del Sol.
2.- Calle Palmilla Entre Aguajitos Y Puerto Chileno, Col. Arcos Del Sol.
3.- Calle El Saucito, Col. Arcos Del Sol.
4.- Se Suministraron 26m3 De Carpeta Asfáltica.

BACHEO EN SAN JOSÉ DEL CABO

1.- No se realizaron trabajos.

Se tiene un avance de 286 m2 en Cabo San Lucas, 38 m2 en San José del Cabo para un total de 324 m3 que corresponde a 65% del programa total.

ACUERDO:

SO-311-1 Se acuerda analizar en junta técnica la propuesta por parte del Colegio de Arquitectos de trabajos de regeneración de carpetea asfáltica sobre la carretera transpeninsular frente al Edificio Pedrin en San José del Cabo.

SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE CRUCEROS
Se informa que esta semana no se tienen avances significativos que presentar. Asimismo se informa que se tiene programada una visita técnica del especialista de la empresa de semaforización para la revisión de los procesos de sincronizado.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PROGRAMA SECTUR 2013.

Se informa a los integrantes del subcomité que llevo a cabo reunión con el secretario de SEPUIE del Gobierno del Estado para el seguimiento al cierre del convenio Sectur 2013 y la documentación del cierre de las obras correspondientes. Se recibió la información correspondiente al cierre y finiquito de la obra de Regeneración del Centro Histórico de San José del Cabo. El representante de SEPUIE informa que hará entrega de la documentación correspondiente a la obra de Regeneración de la zona turística de Cabo San Lucas en la próxima reunión del subcomité de obras.

ACUERDO:

SO-311-2 Se acuerda que el coordinador de obras de seguimiento a la entrega de la documentación correspondiente a la obra de Regeneración de la zona turística de Cabo San Lucas; y de ser necesario gestione en las oficinas de SEPUIE del Gobierno del Estado la entrega de esta. De ser entregada la información deberá de ser revisada en junta técnica para informar el próximo martes en reunión del Subcomité de obras.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 311

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Con respecto al término de la administración presente la secretaria técnica del Fideicomiso solicita se dé seguimiento a los pendientes existentes por parte del Gobierno Municipal.

ACUERDO:

SO-311-2 Se acuerda enviar un oficio a la Dirección General de Obras Públicas solicitando sea informado a este Fideicomiso sobre el estado que guardan los pendientes existentes por parte del Gobierno Municipal (la integración de la documentación para la aprobación de la obra "Sub comandancia de seguridad publica en la Colonia Gastelum" en Cabo San Lucas, Suministro de asfalto para regeneración vial)

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:14 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario
Miguel Angel Hernandez Vicent. _____
Suplente
Fernando Patiño Romero _____

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramírez _____
Suplente
Jorge Ayala León _____

Congreso del Estado
Propietario
Víctor Ernesto Ibarra Montoya _____
Suplente
Alberto Treviño Angulo _____

Contraloría General del Estado
Propietario
Ismael Peñaloza Pineda _____
Suplente
Alejandro Carillo Reyes _____
José A. Bianchi Martinez _____

Gobierno Municipal
Propietario
Manuel Rangel Valdez _____
Suplente
Oswaldo Murillo Martínez _____

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 311

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegón Góngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cañedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario
Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luís Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gómez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar
Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario
Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente
Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos
Propietario
Arq. Hugo Espinosa García
Suplente
Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros
Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 311

Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociación de Hoteles
Propietario
Enrique Montes de Oca T.
Suplente
Paloma Palácios Dominguez

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio González
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Ceseña

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Sánchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar