REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 361

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 04 de ABRIL de 2017, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMER REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. **09:00** / 40min

A) **PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.**
Coordinador de Obras.

- *SOLICITUD DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS*

B) **PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.**
Coordinador de Obras.

- *SOLICITUD COLONOS RESIDENCIAL PALMA REAL*

C) **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.**
Coordinador de Obras.

- AFECTACIÓN DE ÁREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D) **CARTERA DE OBRAS FOIS 2017**
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 361

PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances de la obra. Asimismo, se informa que se analizará en junta técnica programada para el día 06 de abril la información de las modificaciones de proyecto aprobadas en reunión del SCO del día 14 de febrero. Se presenta para conocimiento de los integrantes, la solicitud presentada por la DGOPyAH respecto a la pavimentación de calle canal para conectividad de vialidad en San José del Cabo. Al respecto los integrantes manifiestan que se deberán terminar los trabajos de pavimentación de las calles del convenio celebrado de empate para conocer los recursos remanentes y estar en posibilidad de analizar ampliaciones de metas.



PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances de la obra. Se presenta para conocimiento de los integrantes, oficio presentadopor los colonos del Fraccionamiento Palma Real Residencial en Cabo San Lucas; donde solicitan la pavimentación de la calle Vista al mar. Al respecto los integrantes manifiestan la necesidad de atender y dar prioridad a la cartera de obras de este Fideicomiso; por lo que se deberá contestar la solicitud informando que se considerará la propuesta sin embargo la cartera de obras se encuentra priorizada y con recursos comprometidos.



ACUERDO

SO-361-1 Se acuerda contestar el oficio presentado por los colonos del Fraccionamiento Palma Real Residencial en Cabo San Lucas; donde solicitan la pavimentación de la calle Vista al mar, informando que se considerará la propuesta sin embargo la cartera de obras se encuentra priorizada y con recursos comprometidos.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se entregó mediante oficio el proyecto a CONAGUA para su revisión correspondiente. Asimismo, se solicitó por oficio a CAPUFE el visto bueno para el uso del bajo puente; que previamente fue aprobado por la SCT. Se informa que se solicitó a la empresa proyectista el trabajo de ingeniería de costos correspondiente a la fase 3 del proyecto. El administrador informa que mantendrá una reunión con la Sindica Municipal para el seguimiento de los puntos pendientes por atender en relación al desalojo del área afectada por asentamientos y la celebración de los convenios correspondientes.

CARTERA DE OBRAS 2017.

BLOQUE I

- Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentación con concreto de 296 mts. de la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento, alumbrado público señalamientos horizontales, señalamientos verticales, guarniciones y banquetas.

- Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentación con concreto de 358 mts. de las calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento, alumbrado público señalamientos horizontales, señalamientos verticales, guarniciones y banquetas.

- Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la obra de drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e instalación de tubería de PVC de 18" de diámetro.

BLOQUE II

- Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificación geométrica del entronque Flor de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye semaforización inteligente.

- Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificación geométrica del entronque Vado Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye semaforización inteligente.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene en trámite por parte de las empresas proyectistas las fianzas y facturas para trámite de anticipo correspondiente.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 361

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal	Álvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros		Gilberto Lira Garcés
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz
CANACINTRA	Edgar Abel Angulo Araujo	Arturo F. Peraza Grijalva
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 361

Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes
Contraloría Municipal	María Elena Camacho López	María de los Ángeles Pérez López
IMPLAN	Horacio González A.	
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosio	Rodolfo Cuellar Albarran