Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 508
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:30 horas del día 09 de marzo de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA


I. LISTA DE ASISTENCIA.  


II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.


III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.


V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	

A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
· SEGUIMIENTOS PENDIENTES POR SINDICATURA: 
1. CONCESIONES EN EL ÁREA QUE ABARCARÁ EL PIC 
2. SOLICITUD EXENCIÓN DE M.I.A - SEMARNAT

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC.

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEBRERO, EN SJC.

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).


C. PROYECTO EJECUTIVO PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL EN CSL 
   Coordinador de Obras


D. SEG. DE ACUERDOS:  CERTIDUMBRE DE VÍA EN CALLES. - PROPUESTA DE NUEVO PLAN DE TRABAJO POR IMPLAN.



VI. ASUNTOS GENERALES


VII. CLAUSURA



Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.


Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 


Punto Cinco. Informes de Trabajo



PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS
Seguimiento CONAGUA: El Ing. Justo Cardoso García Director Local de CONAGUA establece un mes de plazo a partir del día martes 23 de febrero y hasta el próximo 23 de marzo del presente; para la revisión y emisión de comentarios respecto al proyecto ejecutivo, así como a la delimitación de la Zona Federal que abarca el proyecto ejecutivo.

Seguimiento SEMARNAT: La Sindicatura solicitó formalmente a SEMARNAT la exención de la M.I.A. el pasado 23 de febrero. La respuesta la darán en un periodo de 3 a 4 semanas como mínimo (23 de marzo) y la notificarán vía correo electrónico a la Sindicatura.



PLAN DE TRABAJO 2020.

                                             
PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL:
El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que la obra se encuentra ejecutada al 100% y dio paso a la revisión de check list para atención de los detalles.  Se llevó a cabo junta técnica para revisión de detalles en la obra. La Junta Técnica determina que algunas de las rampas ubicadas en las banquetas de la calle sean readecuadas para que su inclinación actual no ofrezca riesgo de accidente debido a la pendiente que las rampas presentan.  Se informa que la supervisión en conjunto con la Contratista se encuentra trabajando en el presupuesto para la modificación de rampas; esta semana entregará información para revisión.                                                                                                                                  
                              

PAV. CALLE ZODIAC EN SJC:
El coordinador de obras presenta a los integrantes del subcomité informe fotográfico de avances en donde se refleja un avance ejecutado del 72.38% contra un 68.81% programado. Principales actividades realizadas: Se llevaron a cabo los trabajos de colado de bocacalle esquina calle Zodiac y Velero, esquina calle Zodiac y Trimarán, trabajos para lavadero en la calle Velero y reparación de losas no aprobadas.
               
                             [image: ]
                                 
                                  



PAV. CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEB EN SJC:
El coordinador de obras presenta a los integrantes del subcomité informe fotográfico de avances en donde se refleja un avance ejecutado del 50.79% contra un 55.46% programado. Principales actividades realizadas: Se terminaron los trabajos de colado de túnel con ciclovía, cimbrado para colado, trabajos de colado de pavimentos y trabajos de corte.
Se llevó a cabo reprogramación por trabajos extraordinarios y se establece nueva fecha de terminación de obra para el próximo 30 de abril.
                              
                           [image: ]



[bookmark: _Hlk63762918]PROY. EJEC. PAR VIAL DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL EN C.S.L. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que el pasado 01 de marzo se adjudicó contrato; en trámite de fianza por parte de la empresa contratista y formalización de contrato.

STEROWANIA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
Total adjudicado: $ 1’003,400.00 incluye I.V.A.

                                            
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 

CONSTANCIA SOBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O VÍA

Seguimiento: La representante del IMPLAN informa que recibió información por parte de algunas de las Direcciones Municipales; sin embargo, no se ha podido avanzar sustancialmente ya que la información proporcionada no es coincidente por lo que será necesario que lleven a cabo una conciliación de información. Asimismo, informa que ya se encuentran analizando las calles que se propondrán conciliando con el plano oficial de CATASTRO que ya cuenta con la aprobación de CABILDO respecto a la lotificación de propiedad privada por zonas, pero no tiene secciones de calle ni cuadros de construcción. Presentará la propuesta ante la junta técnica para su conocimiento y revisión.
Se presenta oficio enviado por parte del IMPLAN solicitando información a la Dirección De Patrimonio Inmobiliario Gobierno del Estado. 





Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:50 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.


	ORGANISMO
	PROPIETARIO
	SUPLENTE

	Gobierno Estatal
	Miguel Ángel Hernández Vicent
	Fernando Patiño Romero

	Gobierno Estatal
	Erick Morales de la Peña
	Roberto Lagunes Ramírez

	Congreso del Estado
	
	

	Gobierno Municipal
	Israel López Martínez
	

	Gobierno Municipal
	Mario Alejandro Fernández Briseño
	Claudia Chapina Barahona

	Gobierno Municipal
	Rogelio Magaña Posadas
	Luis Contreras Castro

	Gobierno Municipal
	
	Víctor Hugo Green Palacios

	Colegio de Arquitectos
	Alberto Medina Chavarin
	Hugo Espinosa García

	Colegio de Ingenieros
	Francisco Campas Duarte
	Gilberto Lira Garcés

	ITES
	Juan del Rio Torres
	Sergio Mendoza Ruiz

	CANACINTRA
	Arturo F. Peraza Grijalva
	Teresa Gutiérrez Mayoral

	Consejo Coordinador
	Julio Cesar Castillo Gómez
	Fabián Cervantes Gil

	Consejo Coordinador
	Francisco Parra Carriedo
	Jorge Carrera Tovar

	Consejo Coordinador
	Jorge Tinoco Uscanga
	Sergio Adler Przasnyski

	Consejo Coordinador
	Hilda Arras Rueda
	

	Asociación de Hoteles
	Lilzi Orcí Fregoso
	Elisa Araos Arras

	Contraloría General 
	Jorge Sánchez González
	Eduardo Cortés Peña

	Contraloría Municipal
	
	Alejandro Bringas Sánchez

	IMPLAN
	Ussiel García Moreno
	Beatriz González Gibert

	OOMSAPAS
	Arturo Sandoval Montaño
	Hugo Lucero Cota
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Minuta #508 – 09 de marzo de 2021.
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