Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 517
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:36 horas del día 08 de junio de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA DIECISIETEAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA REVISÓ Y EMITIÓ SUS COMENTARIOS MEDIANTE OFICIO, RESPECTO AL PROY. EJEC. ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL. (03 JUNIO) En proceso trámite oficial de la solicitud de Permiso de construcción y de Concesión de zona federal en el ESCURRIMIENTO URBANO "EL TEJÓN" EN C.S.L. a través de la ventanilla DECLARAGUA por parte de Sindicatura Municipal.

· SEGUIMIENTOS PENDIENTES POR SINDICATURA: 
1. CONCESIONES EN EL ÁREA QUE ABARCARÁ EL PIC (AYUNTAMIENTO – CONAGUA)

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE “LAS PRESAS” EN C.S.L. (CONCILIACIÓN CON VECINOS READECUACIÓN RAMPAS).

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FINALES).

· OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEBRERO, EN SJC. (EN PROCESO ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO).

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema quedará en orden del día y solo se informará cuando existan avances sustanciales.

· PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS” EN CSL – ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO.

C. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (EN PROCESO FIRMA DE CONTRATO)

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ, EN CSL. (EN PROCESO FIRMA DE CONTRATO)

                   OBRAS OOMSAPAS 2021	
     
1. Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
2. Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.
3. Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.
4. Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.
5. Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.

                         STATUS: 07/junio/2021 apertura de propuestas en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS CONAGUA
Se recibió oficio en donde CONAGUA manifiesta que el proyecto de delimitación de zona Federal y el proyecto ejecutivo de los taludes para el Arroyo El Tejón cumple con los requisitos y lineamientos establecidos. 

Se recibió oficio en donde SEMARNAT manifiesta que es procedente la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental.

Se deberá seguir con el proceso de solicitud de concesión y permiso de obra a través de la personalidad jurídica del Municipio formalmente.

SEMARNAT emitió documento el 13 de mayo donde notifican que es procedente la exención de la M.I.A.

Seguimiento: Sindicatura informó el día de ayer que ya se pagaron los derechos que marca la Ley Federal ante la CONAGUA y que se refiere a lo siguiente: Permiso de construcción ($5,615) y Concesión de Zona Federal ($1,839.01), para continuar con el trámite a través de la ventanilla de CONAGUA, mismo que será soportado con un expediente técnico por el proyectista e IMPLAN el día de hoy a las 11 am.

PLAN DE TRABAJO 2020.


PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se notificó a cada vecino celebración de nueva reunión para seguimiento; se informa que los vecinos manifestaron no tener la intención de aprobar modificar su rampa y solo se presentaron tres vecinos quienes por escrito se manifestaron. Los integrantes solicitan llevar a cabo un recorrido de campo y junta técnica para analizar nuevamente las alternativas que se propondrán a los vecinos para llevar a cabo la readecuación de las rampas de acceso teniendo como objetivo evitar afectar propiedad privada. Se informará el acuerdo que se tome en próxima reunión del Subcomité de Obras.
 
ACUERDO
[bookmark: _Hlk74044636]SO-517-1 Se acuerda llevar a cabo un recorrido de campo y junta técnica para analizar nuevamente las alternativas que se propondrán a los vecinos para llevar a cabo la readecuación de las rampas de acceso.



PAV. CALLE ZODIAC EN SJC:

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que el contratista informó que derivado de la terminación de la obra ya no tiene plantilla de personal disponible en el sitio; por lo que se programan los trabajos para esta semana. Se proyectan dos semanas para la terminación.
         
                            
PAV. CALLE SIN NOMBRE DEL PARQUE 05 DE FEB EN SJC:

[bookmark: _Hlk73524809]El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que la obra se encuentra terminada al 100%. Se iniciará el proceso de Entrega – Recepción de la obra y Finiquitos de contratos. Asimismo, se informa que se atenderán por separado la instalación de los señalamientos adicionales solicitados por el IMPLAN derivado de que el balance financiero ya se llevó a cabo y no se tiene ya la contratista disponible.
                       



[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

[bookmark: _Hlk74045589][bookmark: _Hlk74045529]El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevó a cabo nueva junta técnica para presentación del estudio por parte de la contratista. La Junta Técnica le solicitó a la empresa contratista la integración de información adicional, así como algunos puntos que deberá considerar para la entrega del Estudio. Los integrantes de la Junta Técnica se encuentran revisando la información entregada en reunión.

ACUERDO
SO-517-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica el próximo lunes 14 de junio para analizar la información correspondiente al Estudio de Ingeniería de Tránsito entregada en reunión por parte de la contratista, así como la definición de prioridades indicadas en el programa presentado.


PLAN DE TRABAJO 2021.

PROYECTOS EJECUTIVOS.
El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se encuentra en proceso de firma los contratos correspondientes. En cuanto se tengan formalizados los contratos y entregados los anticipos se programará reunión para coordinación del inicio de los trabajos con recorrido en el sitio.

                                   [image: ]

                                    [image: ]


OBRAS OOMSAPAS 2021
El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevaron a cabo el día de ayer lunes 07 de junio acto de apertura de propuestas. Se programa acto de fallo para el próximo 11 de junio.


                  [image: ]
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Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:24 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.


	ORGANISMO
	PROPIETARIO
	SUPLENTE

	Gobierno Estatal
	Miguel Ángel Hernández Vicent
	Fernando Patiño Romero

	Gobierno Estatal
	Erick Morales de la Peña
	Roberto Lagunes Ramírez

	Congreso del Estado
	
	

	Gobierno Municipal
	Israel López Martínez
	

	Gobierno Municipal
	Mario Alejandro Fernández Briseño
	Claudia Chapina Barahona

	Gobierno Municipal
	Rogelio Magaña Posadas
	Luis Contreras Castro

	Gobierno Municipal
	
	Víctor Hugo Green Palacios

	Colegio de Arquitectos
	Alberto Medina Chavarin
	Hugo Espinosa García

	Colegio de Ingenieros
	Francisco Campas Duarte
	Gilberto Lira Garcés

	ITES
	Juan del Rio Torres
	Sergio Mendoza Ruiz

	CANACINTRA
	Arturo F. Peraza Grijalva
	Teresa Gutiérrez Mayoral

	Consejo Coordinador
	Julio Cesar Castillo Gómez
	Fabián Cervantes Gil

	Consejo Coordinador
	Francisco Parra Carriedo
	Jorge Carrera Tovar

	Consejo Coordinador
	Jorge Tinoco Uscanga
	Sergio Adler Przasnyski

	Consejo Coordinador
	Hilda Arras Rueda
	

	Asociación de Hoteles
	Lilzi Orcí Fregoso
	Elisa Araos Arras

	Contraloría General 
	Jorge Sánchez González
	Eduardo Cortés Peña

	Contraloría Municipal
	
	Alejandro Bringas Sánchez

	IMPLAN
	Ussiel García Moreno
	Beatriz González Gibert

	OOMSAPAS
	Arturo Sandoval Montaño
	Hugo Lucero Cota
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Minuta #517 – 08 de junio de 2021.
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REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO
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PROXIMO ACTO DE FALLO
A continuacién, se cité a los asistentes, dependencias y concursantes cuyas
proposiciones fueron admitidas para anélisis y dictamen, a fin de que comparezcan
en esta sala de juntas, el dia de 11 de JUNIO de 2021 a las 09:00 horas, en
donde se dard a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que
emita el Fideicomiso.
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REHABILITACION TANQUE DE 3,000 M3 EN CABO BELLO Y REHABILITACION DE CARCAMO DE
REBOMBEO DE AGUA POTABLE, FRACC. EL TEZAL EN CSL.

APERTURA DE PROPUESTAS
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Ne Licitante TTITS [ [ETe (7 s s [ Hiz] m]3a]i5] . Incluirel VA
COSIN INGENIERIA S. .
1 | DERL DECV. VIVIVIVIVIVIVIVIVIV|Y|V|V]|V|Vv]| $2240,94591
n
PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacién, se cité a los asistentes, dependencias y concursantes cuyas
proposiciones fueron admitidas para anélisis y dictamen, a fin de que comparezcan
en esta sala de juntas, el dia de 11 de JUNIO de 2021 a las 09:30 horas, en
donde se dard a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que
emita el Fideicomiso.
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REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA PDTABLE COL. MATAMOROS Y
REHABILITACION DE TANQUE DE EN MEDIO COL. ARCOIRIS EN CSL.

APERTURA DE PROPUESTAS
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PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacién, se cité a los asistentes, dependencias y concursantes cuyas
proposiciones fueron admitidas para anélisis y dictamen, a fin de que comparezcan
en esta sala de juntas, el dia de 11 de JUNIO de 2021 a las 10:00 horas, en
donde se dard a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que
emita el Fideicomiso.
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REHABILITACION DE TANQUE DE 1,000 M3 EN COLONIA LOMAS DEL SOL, REHABILITACION DE
ESTACION DE BOMBEO #2 BRISAS DEL PACIFICO, REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO #3 Y
REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CSL.

APERTURA DE PROPUESTAS
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PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacién, se cit6 a los asistentes, dependencias y concursantes cuyas
proposiciones fueron admitidas para andlisis y dictamen, a fin de que comparezcan
en esta sala de juntas, el dia de 11 de JUNIO de 2021 a las 10:30 horas, en

donde se dard a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que
emita el Fideicomiso.
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REHABILITACION DE TANQUE Y CARCAMO DE REBOMBEO COLONIA JARDINES EN CSL.
APERTURA DE PROPUESTAS
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PROXIMO ACTO DE FALLO

A continuacién, se citd a los asistentes, dependencias y concursantes cuy;
proposiciones fueron admitidas para andlisis y dictamen, a fin de que compayeZc:
en esta sala de juntas, el dia de 11 de JUNIO de 2021 a las 11:00 horas, én
donde se dard a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que
emita el Fideicomiso.
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Proyecto Ejecutivo para la pavimentacion con
concreto hidréulico de la calle Tiburdn entre calle Pez

Obre: Gallo y Paseo Cabo San Lucas Col. Los Cangrejos en Contratista ARQ. UBALDO CALDERGN VAZQUEZ
Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, Baja
California Sur.
Fechas de y
Contrato No. FOIS/CSL/PRO/RP-001-21 e Inicio: Terminacién:

Monto Contractual Fechas de

TS 5841,687.32 o Inicio: Terminacion:
0% Fecha entrega anticipo:
Anticipo (con LVA): $252506.19
Duracién: 60 dias naturales

Responsable: 'ARQ. UBALDO CALDERON VAZQUEZ
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Proyecto Ejecutivo para pavimentacion con concreto
hidréulico de la calle Mision Santa Maria De Mulegé

Obre: entre calle Mision De San Fernando y Av. Leona Contratista ARQ. FERNANDO ROSALES SUAREZ
Vicario Col. Mesa Colorada en Cabo San Lucas,
Municipio De Los Cabos, Baja California Sur.

Contrato No. FOIS/CSL/PRO/RP-002-21 ;Z‘"’;f;‘f Inicio: Terminacion:
Monto Contractual Fechas de .
s $556,079.01 s Inico: Terminacion:
0% Fecha entrega anticpo:
Anticipo (con LVA): 516682370
Duracién: 60 dias naturales

[y ARQ. FERNANDO ROSALES SUAREZ




