Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 525
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:45 horas del día 17 de agosto de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN EN LA GERENCIA DE AGUAS SUPERFICIALES E INGENIERÍA DE RIOS (GASIR), EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CDMX; ASÍ COMO EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL.

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema quedará en orden del día y solo se informará cuando existan avances sustanciales.

· PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS” EN CSL – ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. (EN PROCESO ULTIMAS ADECUACIONES PARA ENTREGA DEL ESTUDIO, FECHA DE ENTREGA 26-AGS).

C. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO 3RA. JUNTA TÉCNICA DE AVANCES)

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ, EN CSL. (SE LLEVÓ A CABO 3RA. JUNTA TÉCNICA DE AVANCES)

                   OBRAS OOMSAPAS 2021	
     
1. Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
2. Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.
3. Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.
4. Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.
5. Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.

                    STATUS: El martes 13 de julio se solicitaron anticipos correspondientes, aún están pendientes. 
                                     Se llevaron a cabo recorridos de campo con el supervisor asignado por el OOMSAPAS.

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA


Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.


STATUS CONAGUA – SIN AVANCE. 
Conagua informó que se encuentra en etapa de revisión técnica la información en la gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), en las oficinas centrales de la CDMX; así como en el área técnica de la Dirección Local. La secretaria técnica del Fideicomiso manifiesta que dará seguimiento esta semana ante CONAGUA para conocer algún avance. 
La secretaria técnica informa que dará seguimiento con el Director de CONAGUA para obtener alguna respuesta.


PLAN DE TRABAJO 2020.

[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

Seguimiento: La contratista STEROWANIA se encuentra solventando las ultimas observaciones emitidas por el IMPLAN y se programa fecha de entrega para revisión el próximo 26 de agosto. A la par se analizará en junta técnica el tema del Car Wash que afecta el área proyectada del estudio.


PLAN DE TRABAJO 2021.


PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN Y CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGE EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica para revisión de avances. Asimismo, se informa que se llevó a cabo un recorrido en el sitio de los trabajos con los representantes de Tránsito Municipal quienes analizarán y definirán el sentido de la calle.
El representante de OOMSAPAS manifiesta que formalizarán la opinión emitida respecto a la obra hidrosanitaria, con esta acción se atenderá lo solicitado por el representante de SEPUI del Gobierno del Estado.  
 

OBRAS OOMSAPAS 2021

· Se solicitaron anticipos el día 13 de julio; mismos que se encuentran pendientes.
· Se han llevado a cabo dos recorridos al sitio de los trabajos con el supervisor asignado por el OOMSAPAS.
· Se requieren los anticipos para el inicio de los trabajos
                    
Al respecto el representante de la Secretaria de Finanzas manifiesta que ha dado seguimiento ante el secretario para el tema de las transferencias de recursos pendientes; aún no tiene respuesta. La secretaria técnica del Fideicomiso informa que se tiene programada Reunión del Subcomité de Administración y Finanzas para tratar el tema.



Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:00 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.





Integrantes que asistieron a la videoconferencia (sombreados).

	ORGANISMO
	PROPIETARIO
	SUPLENTE

	Gobierno Estatal
	Miguel Ángel Hernández Vicent
	Fernando Patiño Romero

	Gobierno Estatal
	Erick Morales de la Peña
	Roberto Lagunes Ramírez

	Congreso del Estado
	
	

	Gobierno Municipal
	Israel López Martínez
	

	Gobierno Municipal
	Mario Alejandro Fernández Briseño
	Claudia Chapina Barahona

	Gobierno Municipal
	Rogelio Magaña Posadas
	Juan Francisco Ayala Amezcua
Luis Contreras Castro

	Gobierno Municipal
	
	Víctor Hugo Green Palacios

	Colegio de Arquitectos
	Alberto Medina Chavarin
	Hugo Espinosa García

	Colegio de Ingenieros
	Francisco Campas Duarte
	Gilberto Lira Garcés

	ITES
	Juan del Rio Torres
	Sergio Mendoza Ruiz

	CANACINTRA
	Arturo F. Peraza Grijalva
	Teresa Gutiérrez Mayoral

	Consejo Coordinador
	Julio Cesar Castillo Gómez
	Fabián Cervantes Gil

	Consejo Coordinador
	Francisco Parra Carriedo
	Jorge Carrera Tovar

	Consejo Coordinador
	Jorge Tinoco Uscanga
	Sergio Adler Przasnyski

	Consejo Coordinador
	Hilda Arras Rueda
	

	Asociación de Hoteles
	Lilzi Orcí Fregoso
	Elisa Araos Arras

	Contraloría General 
	Jorge Sánchez González
	Eduardo Cortés Peña

	Contraloría Municipal
	
	Alejandro Bringas Sánchez

	IMPLAN
	Ussiel García Moreno
	Beatriz González Gibert

	OOMSAPAS
	Arturo Sandoval Montaño
	Miguel Flores
Fabrizio Green
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