Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos  
 
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 528
En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:45 horas del día 07 de septiembre de 2021, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  

ORDEN DEL DIA
I. LISTA DE ASISTENCIA.  

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (EFECTUADAS PREVIAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO) – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.         				                               
         	
A. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.                                                     
        Coordinador de Obras.                                                               

· UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA – PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJÓN”
1. CONAGUA INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISIÓN TÉCNICA LA INFORMACIÓN EN LA GERENCIA DE AGUAS SUPERFICIALES E INGENIERÍA DE RIOS (GASIR), EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CDMX; ASÍ COMO EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL.

B. PLAN DE TRABAJO FOIS 2020		
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN VADO SANTA ROSA, EN SJC. (SINDICATURA – FIFONAFE).
Se acordó que el tema quedará en orden del día y solo se informará cuando existan avances sustanciales.

· PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS” EN CSL – ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. (EN PROCESO ULTIMAS ADECUACIONES PARA ENTREGA DEL ESTUDIO, SE PROGRAMA FECHA PARA REVISIÓN EN JUNTA TÉCNICA PRÓXIMO 09 DE SEPTIEMBRE).

C. PLAN DE TRABAJO FOIS 2021	
   Coordinador de Obras

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE TIBURÓN, EN CSL. (SE PROGRAMA JUNTA TÉCNICA DE AVANCES PRÓXIMO 09 DE SEPTIEMBRE)

· PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGÉ, EN CSL. (SE PROGRAMA JUNTA TÉCNICA DE AVANCES PRÓXIMO 09 DE SEPTIEMBRE)

                   OBRAS OOMSAPAS 2021	
     Rehabilitación Planta Potabilizadora: Colonia Vista Hermosa en San José del cabo, B.C.S.                         
1. Rehabilitación Tanque de 3,000 M3 en Cabo Bello y Rehabilitación de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable, Fracc. El Tezal en CSL.
2. Rehabilitación de Cárcamo de rebombeo de agua potable Col. Matamoros y Rehabilitación de Tanque de en medio Col. Arcoíris; en CSL.
3. Rehabilitación de tanque de 1,000 m3 en Colonia Lomas del Sol, rehabilitación de estación de bombeo #2 Brisas del Pacífico, rehabilitación de estación de bombeo #3 y rehabilitación de cárcamo de rebombeo Palmas, en CSL.
4. Rehabilitación de tanque y cárcamo de rebombeo Colonia Jardines, CSL.

                    STATUS: El martes 13 de julio se solicitaron anticipos correspondientes, aún están pendientes. 
                                     Se llevaron a cabo recorridos de campo con el supervisor asignado por el OOMSAPAS.

VI. ASUNTOS GENERALES
VII. CLAUSURA

Punto Uno.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). 

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Asistieron a la Reunión de trabajo:
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA PRESENCIAL
_______________________________________________________________________________________

· Francisco Campas Duarte  - Colegio de Ingenieros
___________________________________________________________________________________________________

ASISTENCIA VIRTUAL
_______________________________________________________________________________________

· Miguel Ángel Hernández Vicent - Gobierno Estatal
· Fernando Patiño Romero - Gobierno Estatal
· Hilda Arras Rueda -  Consejo Coordinador
· Luis Contreras Castro -  Gobierno Municipal
· Elisa Araos Arras - Asociación de Hoteles
· Beatriz González Gibert - IMPLAN
· Fabrizio Green – OOMSAPAS


PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

STATUS CONAGUA – SIN AVANCE. 
Seguimiento: Los permisos se encuentran en etapa de revisión técnica en la gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), en las oficinas centrales de la CDMX; así como en el área técnica de la Dirección Local. La secretaria técnica del Fideicomiso manifiesta que dará ante CONAGUA para conocer algún avance. 


PLAN DE TRABAJO 2020.

[bookmark: _Hlk68001092][bookmark: _Hlk63762918]PROYECTO EJEC. PARES VIALES DE DEMASÍAS DE SAN CRISTÓBAL – CONSTITUYENTES Y MAYAS – ZAPOTECAS EN CSL. - ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO.

Seguimiento: Se programa entrega para entrega del estudio en junta técnica el próximo 09 de septiembre.


PLAN DE TRABAJO 2021.

PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TIBURÓN Y CALLE MISIÓN SANTA MARÍA DE MULEGE EN CSL.

Seguimiento: Se programa revisión de avances del proyecto Tiburón y entrega del proyecto Misión en junta técnica el próximo 09 de septiembre.


OBRAS OOMSAPAS 2021

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitaron anticipos el día 13 de julio; mismos que se encuentran pendientes. Se requieren los anticipos para el inicio de los trabajos. Al respecto el representante de la Secretaría de Finanzas informa que el día de hoy por la tarde existen posibilidades de que se refleje un depósito por $ 4’132,736.01 con lo que se cubrirían los anticipos correspondientes.


Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:48 horas.
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Minuta #528 – 07 de septiembre de 2021.

