Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 248

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 21 de enero de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevo a cabo la DUCENTESIMA CUADRAGESIMA OCTAVA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA
1 LISTA DE ASISTENCIA
I, INSTALACION DEL QUORUM,
n APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. DESIGNACION DE UN MODERADOR.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
VI, INFORMES DE TRABAJO. 08:00 30min

A) AV.LEONA VICARIO — PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 (FOIS)
Coordinador de Obras

B) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coominador de Obras
1] MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH)

C€) PROGRAMA HABITAT 2013
Gubierno Municipal

D) PROGRAMA SECTUR 2013
Gahierna del Estado.
I Regeneracién Urbana CSL — Calle Miguel Hidalgo.
Il Regeneracion Urbana SJC - 3ra. Fase Centro Histérica.

Wl

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 15min.

* AGUERDOS VIVOS:

¢ ACCESOS 4 TERRENDS DE INMOBILIARIA — PIV
* DXPEDIENTE UNITARIO PV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDD.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV, NICOLAS TAMARAL.
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV, FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB MUN)
« CARTERADE OBRAS FOIS 2013
I Proyeclos Ejec. Carretera Transp. CSL - SJC (Puentes SCT)
II.  Proyectos Priontarios (bajo costo - alto impacto) 2013 - 2014

VI ASUNTOS GENERALES
= REUNION DE COMITE TECNICO.
IX. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quoérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando
Quintero Rocha.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESQ

Se informa que se tiene en tramite el anticipo para el contrato correspondiente a las terracerias.
Asimismo se tiene programado el acto de apertura de propuestas el dia 24 de enero para el
suministro de concreto.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO
Elrepresentante de Planeacion Municipal informa que ha dado seguimiento ante los representantes
de FONATUR esperando contar con una cita en el transcurso de la semana.

PROGRAMA HABITAT 2013
El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras

correspondientes al programa

PROGRAMA SECTUR 2013

Se presenta el residente de obra y representante de SEPUIE el Ing. Roberto Lagunés Ramirez
informando que ya fueron adjudicadas las obras correspondientes al programa y que entregaran al
Fideicomiso la informacién derivada de la adjudicacién en cuanto la tenga disponible.

ACUERDO:
S0-248-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica en conjunto con el
representante de SEPUIE el Ing. Roberto Lagunés Ramirez para la revision de
los proyectos ejecutivos finales correspondientes las obras dentro programa asi
como la coordinacién del inicio de los trabajos.

S0-248-2 Se acuerda enviar un segundo oficio al Secretario de SEPUIE
haciendo referencia al enviado previamente solicitando nuevamente |a
documentacion aprobatoria de la prérroga solicitada a la instancia Federal
correspondiente, documentacion que acredite la licitacion de las obras dentro del
programa Sectur 2013.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se llevo a cabo junta técnica con el representante de SEPUIE para la revision del proyecto ejecutivo
entregado. Se dara seguimiento a en nueva junta técnica convocada para seguimiento al tema.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, da poy terminada la presente
reunion siendo las 11:22 horas, firmando todos los que en ella infervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.

Suplente / J
Fernando Patifio Romero v
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Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Murioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario .
Julio Cesar Castro Pérez

Suplente =

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario \\ )

Ing. Alejandro Rosas Cariedo

Suplente W
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario /‘X

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar
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Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Fernando Quintero Rocha
Suplente

Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez

Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Arq. Luis Rodrigo Guzman

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefa
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CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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