Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 256

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 25 de marzo de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevd a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION DEL

SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA.
L LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL Dia
IV, DESIGNACION DE UN MODERADOR.

. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA
Wi, INFORMES DE TRABAJO. 09:00 40min
A) AV.LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO D+696 AL 0+881.7 (FOIS)
Goordinador de Obras

B) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobierna Municipal

C) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado.
I.  Regeneracién Urbana CSL = Calie Miguel Hidalgo.
Il.  Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Historico.

D) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1} MALVARROSA
2} WALMART
3) AMP_BAHIAS VUELTA I7Q (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA 1ZQ. (COBACH)

E) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

Coordinador de Obras

Wil SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, 09:40 / 15min.
- REUNION DE TRABAJO EMPATE DE ACCIONES 2014,
. SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO — INVITACION A DIPUTADOS LOCALES.

¥ ACUERDOS VT

+ ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA = PIV

= EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO))
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.

* EXPEDIENTE LINITARIO AV FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

Wil ASUNTOS GENERALES

1X. CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando
Quintero Rocha.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 256

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta el informe con el formato habitual de avances de la obra. Se informa que
derivado de las economias generadas en la ejecucién de la obra se aplicaran los recursos necesarios para
los trabajos extraordinarios asi como el muro de contencién, se tiene programado abrir a circulacién el
proximo 31 de marzo del presente quedando pendiente Unicamente los trabajos correspondientes al
alumbrado publico y al muro.

PROGRAMA HABITAT 2013

El coordinador de obras informa que se encuentran en proceso de cierre administrativo los contratos. Se
solicitara entrega de expedientes unitarios que contengan la documentacién correspondiente y se presentara
estado de cada una de las obras.

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras
correspondientes al programa. Asimismo se informa que el representante de SEPUIE no presento desglose
del precio unitario correspondiente al acabado en guarniciones y banquetas por lo que no fue posible llevar
a cabo en analisis correspondiente.

ACUERDO:
$0-256-1 Se acuerda que el representante de SEPUIE presentara en la préxima reunion
del Subcomité de obras el argumento de viabilidad para la colocacién de pérfido en las
obras de Cabo San Lucas asi como el desglose del precio unitario correspondiente al
concepto.

S50-256-2 Se acuerda que el representante de SEPUIE presentara en la préxima reunién
del Subcomité de obras el soporte del acuerdo por parte de los locatarios en relacién a
la negacién de la colocacion de pérfido.

S50-256-3 Se acuerda enviar oficio al secretario de SEPUIE informando de la falta de
atencion a las observaciones por parte de la supervisién externa en la obra de
regeneracion de la zona turistica de Cabo San Lucas.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
En proceso a la elaboracién de los proyectos ejecutivos.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se presentara ante el subcomité de administracién y finanzas la solicitud de que sea tomada
como aportacién en especie a este Fidecomiso la obra de pavimentacién de la Av. Nicolas

Tamaral en CSL en sustitucién de la obra del PIV Rosarito — Libramiento en SJC; para su
aprobacion y en su caso llevar para autorizacién ante el Comité Técnico.

SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO.
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En seguimiento al acuerdo tomado en la reunién No. 21 del Comité Técnico celebrada el dia 19 de noviembre
del 2013 “CT-191113-11 Se acuerda por mayoria que los subcomités invitaran a los diputados locales ante
el Congreso del Estado para plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para incrementar los
recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en caso necesario, en
modificaciones o adecuaciones al marco legal”. Se envié oficio solicitando audiencia.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El administrador informa que se recibié oficio por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado en relacién
a las transferencias efectuadas al Fideicomiso asi como la respuesta a la solicitud de audiencia, misma que
se programara,

El representante de obras piblicas municipales solicita el apoyo del representante de SEPUIE para el retiro
del escombro depositado en diferentes dreas y que adn no ha sido removido.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por ternfinada lakresente reunion siendo
las 11:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent. L /
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes 4

Gobierno Municipal

Propietario i %
Manuel Rangel Valdez [ /
Suplente / / I~ V
Oswaldo Murillo Marti

Sw urillo Martinez —
Propietario (/
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
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Victor Manuel Ortegébn Gongora -

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo

Suplente //

Ing. Raul Leal Chavarin ‘,
/ /]

Propietario =

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda %
Suplente Do ns -

-

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arguitectos

Propietario ' [
Arg. Hugo Espinosa Garcia :
Suplente c DGQ
Arq. Eugenio Sandoval Andrade AT -

L

Colegio de Ingenieros v‘j“*"'z ) 7

Propietario

Ing. Fernando Quintero Rocha L
Suplente

Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez
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Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES
Propietario
Lic. Adalberto Pérez Pérez

Suplente W

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz _
IMPLAN c/

Propietario &

Arq. Horacio Gonzalez z
Suplente A
Arg. José Luis Cortes

L

OOMSAPAS , l
Propietario >

Ing. José Manuel Curiel Castro TS -
Suplente l)

Ing. Héctor Gabarain Cesefia -

CONTRALORIA MUNICIPAL .

Propietario /ﬂ; \

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
e
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