Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 259

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 15 de abril de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llev6 a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA NOVENA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA,

1 INSTALACION DEL QUORUM.
1 APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
Y DESIGNACION DE UN MODERADOR
v COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA
VI, INFORMES DE TRABAJO. 09:00 40min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Goblerno def Estado.
| Regeneracitn Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC - 3ra Fase Centro Histérico.

B) AV. LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 (FOIS)
Courdinador de Obras

C) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobierno Mumicipal

D) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinadur de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA 1ZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ (COBACH)

E) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL .
Cuoordinador de Obras

Wil SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:40 / 15min

SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO ~ REUNION CON DIPUTADOS LOCALES.
SOPORTE DE GESTION POR AFECTACION DE ViA EN TRAMO D+886 AV, LEONA VICARIO
SOLICITUD ITES APORTAGION DE RECURSDS

CARTERA DE OBRAS FOIS - ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE

=% s s

¥ ACUERDOS VIVOS:
* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

Wil ASUNTOS GENERALES

X CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de Ia reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador a la Sra. Hilda
Arras Rueda.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 259

Se presenta el Ing. Heriberto Anaya Castillo como nuevo Presidente del Colegio de Ingenieros y
representante Propietario ante del Subcomité de obras asimismo el Ing. Roger Peralta Castro como
suplente.

El Ing. Heriberto Anaya Castillo solicita a los integrantes del Subcomité sea considerado para ser el
Presidente del Subcomité de Obras, se somete a votacion y no existiendo otro aspirante se aprueba por
unanimidad el Ing. Heriberto Anaya Castillo como Presidente del Subcomité de Obras.

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los avances de las obras correspondientes al programa e donde se
indican los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE asi como los puntos prioritarios que se necesitan
atender y los que significaron mayor avance y relevancia. Asimismo se le solicita al representante de
SEPUIE su apoyo para la entrega de estimaciones correspondientes.

ACUERDO:
S0-259-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisién fisica de la
muestra de terminados y estampados peatonales en la obra de regeneracion de la zona
urbana de Cabo San Lucas.

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta el informe en donde se indica que |la obra de encuentra al 99% y han sido
concluidos los trabajos de reubicacién de postes por parte de CFE. Asimismo se informa que se solicité por
escrito a la Direccion General de Asentamientos Humanos y Obras Publicas el soporte de la gestion que
se hizo con relacién a la afectacién al derecho de via en el 4rea donde se alojo el muro de contencién.

El representante de Obras Publicas Municipales informa que no existe documentacién como tal, habiendo
sido la negociacién en el area y con el tnico fin de dar conclusién a los trabajos requeridos.

PROGRAMA HABITAT 2013 :
El coordinador informa que se cuenta con un 94% de la documentacién correspondiente al cierre de las
obras dentro del programa, quedando pendiente tnicamente la entrega de documentacion de una obra.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

Se sigue en espera por parte de la unidad licitadora el cronograma de fechas para los actos de licitacién
correspondiente asimismo se solicité se atienda la necesidad de aclarar que se ejecutaran trabajos
simultaneos con el fin de lograr avances en la ejecucién y evitar el riesgo de lluvias.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

En proceso a la elaboracién de los proyectos ejecutivos. Se llevé a cabo junta técnica de avances con el
proyectista y se solicit6 a la CFE su opini6n técnica en relacién al reubicacién de torres troncocdnicas en el
area donde se desarrolla el proyecto.

ACUERDO:
S0-259-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con el proyectista y con CFE para

el seguimiento de la reubicacién de torres troncocénicas en el area donde se desarrolla
el proyecto.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

ACUERDO COMITE TECNICO.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 259

En seguimiento al acuerdo tomado en la reunién No. 21 del Comité Técnico celebrada el dia 19 de
noviembre del 2013 “CT-1971113-11 Se acuerda por mayoria que los subcomités invitaran a los diputados
locales ante el Congreso del Estado para plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para
incrementar los recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en caso
necesario, en modificaciones o adecuaciones al marco legal” Se llevé a cabo una audiencia con los
asesores de los diputados.

REVISION PROPUESTA ITES

En seguimiento a la solicitud por parte del ITES para la asignacion de recursos se informa que se llevo a
cabo una junta técnica para la revision y andlisis de la solicitud. Se informa que ha sido determinada viable
y se presenta el resultado para conocimiento del Subcomité de Obras.

ACUERDO:
80-259-3 Se acuerda presentar ante el Subcomité de Administracién y Finanzas la
solicitud por parte del ITES para la asignacién de recursos asi como el resultado del
analisis por parte de la junta técnica.

CARTERA DE OBRAS :
En seguimiento a la entrega de la cartera de obras a SEPUIE, se presenta por parte del representante del
IMPLAN las fichas técnicas correspondientes a las obras prioritarias que se entregaran a la SEPUIE.

ACUERDO:
$0-259-4 Se acuerda enviar a los integrantes del Subcomité de obras las fichas técnicas
de las obras prioritarias que se entregaran a la SEPUIE. i

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO.

ACUERDO:
S0-259-5 Se acuerda enviar a los integrantes del Subcomité de Obras el reglamento
de operacion del Fideicomiso para su revisién y comentarios por inconsistencias
existentes en el mismo. Asimismo se presentara ante el Subcomité de Administracién
y Finanzas para su andlisis correspondiente.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 259

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez

Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez

Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario \\

Ing. Alejandro Rosas Cafedo

Suplente M
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario % =
Arq. Roberto Flores Rivera =
Suplente y
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos (_/

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Jorge Carrera Tovar /
Propietario 71%;“«“—‘- <

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
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Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario
C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos _

Propietario
Arqg. Hugo Espinosa Garcia .
Suplente — WIS (ﬁ.ﬁi%gc.
Arg. Eugenio Sandoval Andrade

|
Colegio de Ingenieros _ \ / /
Propietario )

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Roger Peralta Castro ~—

Asociacién de Hoteles

Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez : —

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario ZT\

Suplente
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

Ing. José Manuel Curiel Castro (( \

CONTRALORIA MUNICIPAL )

Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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