Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 267

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 24 de junio de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA SEXAGESIMA SEPTIMA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de

Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA
IV, COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

v INFORMES DE TRABAJO 09:00 30min

A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado,
I.  Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracién Urbana SJC - 3ra, Fase Centro Histérico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU = CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coorminador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA 120 (SORIANA)
4] AMF. BAHIAS VUELTA 12Q. (COBACH
VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:40 / 15min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE
REGLAMENTC DE OPERACION DEL FIDEICOMISO - REVISION POR INCONSISTENCIAS

v'  ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA = PIV
= EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGD EN ESPECIE GOB. MUN)

Vil ASUNTOS GENERALES
VIIL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 267

PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras presenta el seguimiento de los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE,
asimismo de presenta reporte fotografico de avances correspondiente al check list con los detalles de
la obra.
ACUERDO:

S0-267-1 Se acuerda indicar en el informe de avances correspondiente a las obras

el retraso que presenta la obra independiente del porcentaje de avance que se

refleje.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Trabajos en proceso.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO

Se presenta el resultado del acto de fallo carrespondiente a la semaforizacion de la obra. Asimismo se
presenta acuerdo de junta técnica * referente a la solicitud de incremento al techo financiero aprobado
para estas obras para su conocimiento.

ACUERDO 1.- La Junta Técnica analiza que las incidencias porcentuales
acumuladas correspondientes a la inflacion, factor de indirectos y grado de
complejidad de la obra que suman 17% son suficientemente justificables
para determinar viable que presente ante el Subcomité de obras y este a su
vez al subcomité de administracion para que en su caso se solicite al Comite
Técnico del Fideicomiso un incremento presupuestal de $ 875,568.00 de
acuerdo con el siguiente analisis:

TECHOQ FINANCIERO INCLUYE VA 16%

PRESUPUESTO BASE DEL 2013 § 5,416,347.23 5% (ELABORADO POR PROYECTIST
TECHO FINANCIERO ACTUALIZADO 2014] §  6,025,968.00 |INCLUYE IVA 18%
SE DETERMINA VIABLE EL INCREMENTO §$ 875,568.00 17.00%

" (.SE CONSIDERG 25%  LO ADECUADO SERIA

Dif ENTRE PRESUP. BASE Y TECHO FINANC

SUBREGUS 10 PUR ZOTA GARA 2 U0%| (INFLAGION LOCAL)
........................................................ PORCENTAJE DE INCREMENTO] 17.00%
ACUERDO:

S0-267-2 Se acuerda presentar ante el subcomité de administracion y finanzas la
propuesta de incremento al techo financiero autorizado correspondiente a las obras

del Proyecto Aeropuerto — Fonatur en San José del Cabo, esto para su analisis y
consideracidn.

S0-267-3 Se acuerda presentar ante el subcomité de obras el antecedente existente
correspondiente al Proyecto de la “Y" en San José del Cabo con el fin de estar en
posibilidades de analizar la solicitud.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 267

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:27 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario /

Julio Cesar Castro Pérez 14
Suplente

Victor Manuel Ortegdn Géngora \

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo
Suplente /W
Ing. Raul Leal Chavarin

/
Propietario L//T N

Arq. Roberto Flores Rivera ;
Suplente .
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo =7

Consejo Coordinador de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 267

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski
CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arqg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silva Angulo

Asociacion de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 267

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefa

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.

Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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