Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 271

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estadq de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 12 de agosto de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA PRIMERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA,
] INSTALACION DEL QUORUM
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV, COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO 09:00 20min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC - 3ra. Fase Centro Histérico.
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2)WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
Wi, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 08:30/ 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO.

¥ ACUERDOS VIVOS:

= ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV
* EXPEDIENTE UNITARIO AV FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
» REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

Vil ASUNTOS GENERALES

VL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta el seguimiento de los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE,
asimismo de presenta reporte fotografico de avances correspondiente al check list con los detalles de
la obra mismo que presenta un avance del 80%.

Se le solicita apoyo a representante de SEPUIE para atender lo referente al seguimiento de la colocacion
de luminarias en el boulevard Marina en CSL.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL. .
El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una segunda junta técnica a fin de analizar las
recomendaciones efectuadas por el colegio de Arquitectos.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que la unidad licitadora adn se encuentra en proceso de cronograma
para licitar las obras correspondientes. Se le solicita al coordinador de obras de seguimiento puntual a
este tema.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se tiene programada una segunda junta técnica donde se
analizaran los alcances y términos de referencia correspondientes al estudio vial requerido.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El representa del Colegio de Arquitectos informa unicamente para conocimiento por ser un tema fuera
de la mesa de trabajo del Fideicomiso, que se llevd a cabo una reunién en conjunto con el Colegio de
Ingenieros y los representantes de SCT para tratar el tema del Distribuidor Vial en Cabo San Lucas y
que sean consideradas las recomendaciones emitidas por los colegios.

ACUERDO:
S0O-271-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para analizar los temas que
se tengan pendientes con SCT o que incluyan la participacién de los mismos,
asimismo analizar la posibilidad de que puedan ser empatadas acciones en
conjunto SCT — FOIS.

La secretaria técnica solicita se informe por escrito avances correspondientes en cada uno de los temas
del orden del dia con el fin de que puedan ser de facil conocimiento a los integrantes que asistan a las
reuniones del subcomité.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente
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Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora —
Propietario \ \ﬂ

Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente W
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario W /’\

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera A\ :
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo /

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Minuta #271 — 12 de agosto 2014 3



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 271

Jorge Carrera Tovar

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario 4JAM <
/

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros /\ /

Propietario

Ing. Octavio Silva Angulo

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente /

Asociacion de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez '
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz :

A

IMPLAN 2
Propietario

X

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
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Ing. Héctor Gabarain Cesefia

—— =

CONTRALORIA MUNICIPAL N
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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