Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 273

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 26 de agosto de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA TERCERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA
I INSTALACION DEL QUORUM.
il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

v INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
| Regeneracidon Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracién Urbana SJC - 3ra. Fase Centra Histdrico.
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU = CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, C5L.
Coordinador de Obras
C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
TIMALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ (SORIANA)
4) AMF. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Esludio de soluciones geométricas integrales.
09:30 / 20min.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

v ACUERDOS VIVOS:

« ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA = PIV
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
* REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

Wil ASUNTOS GENERALES

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 273

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los informes de avances correspondientes a las obras. Se le solicita
al representante de SEPUIE su apoyo a fin de dar atencion a los pendientes que aun no se han
solventado al 100% como es el caso de las banquetas, alcorques y las lamparas pendientes por instalar.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
El coordinador de obras informa que se dio la orden de trabajo al proyectista por lo que se ampliara la
fecha de terminacion de su contrato a 30 dias, siendo la nueva fecha de entrega el dia 24 de septiembre.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se llevo a cabo la junta de aclaraciones correspondiente a la obra
civil. Se tiene programado préximo acto de apertura de propuestas el dia 01 de septiembre a las 10:00
hrs.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se esta trabajando en conjunto con el IMPLAN en la integracion de
los alcances y términos de referencia correspondientes al estudio vial requerido.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO
Se presenta listado de obras de bajo costo — alto impacto por parte de la junta técnica.

La junta técnica llevo a cabo el analisis de prioridades de las obras de bajo
costo y alto impacto que integran la cartera de obras del Fideicomiso.

Se determind las siguientes Prioridades:

A.- Accesos Asfaltados Playa El Tule (S.J.C.)

B.-Entronque SEDENA (Av. Tamaral-Aeropuerto C.S.L.)
C.-Obra de Proteccién anti erosién Av. CSL

D .-Estudios Urbanos:

1 Plan Parcial de Desarrollo Centro Turistico C.S.L.

2. Plan Parcial de Desarrollo Centro Histérico de S.J.C.
3. Estudio de Movilidad Urbana Municipal.

E .- Estudio de conectividad de la Calle Margarita Maza de J.
(de la Av. Aguajitos a Carretera Transpeninsular, en S.J.C)

ACUERDO:
80-273-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para el andlisis de la propuesta de
reparacion y solucion a la obra de proteccion anti erosion de la Av. Cabo San Lucas
(CETMAR), se debera presentar paramétrico en proxima reunion del subcomité de
obras.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El representante de la Contraloria General del Estado en seguimiento a la solicitud de auditoria por parte
del Fideicomiso, informa que por la dindmica de trabajo que esta presentando la dependencia no podra
ser posible que se lleve a cabo en este momento la auditoria solicitada.
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Gobierno Estatal
Propietario

andez Vicen%

Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez R
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario i
Manuel Rangel Valdez

Suplente

Oswaldo Murillo Martinez (/
Propietario U
Julio Cesar Castro Pérez

Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora I

Propietario “

Ing. Alejandro Rosas Cafedo =
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera e o
Suplente %
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo }ﬁ
Consejo Coordinador de Los Cabos ' /
Propietario |

Julio Cesar Castillo Gomez \

Suplente
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Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo

Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario ‘_}4- A b 5
/

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario
Arq. Hugo Espinosa Garcia /‘p ;
Suplente W
Arq. Eugenio Sandoval Andrade - AA/\"\\ - -
Colegio de Ingenieros &

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario 2

Lic. Adalberto Pérez Pérez i
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz — :
IMPLAN %
Propietario

Arg. Horacio Gonzalez
Suplente
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Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS KJU

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro , -
Suplente )
Ing. Héctor Gabarain Cesena !

CONTRALORIA MUNICIPAL h
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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