Fideicomiso de Obras de Infraesfructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 275

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 09 de septiembre de 2014, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA QUINTA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA

V. INFORMES DE TRABAJQ. 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I. Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histérico.
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1 MALVARROSA
2)WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA 1ZQ. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de scluciones geométricas integrales,
09:30 / 20min.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

¥ ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
» REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

Vil ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

Con respecto a la obra de CSL no se tuvo avances en la semana. Se presenta detalles de calidad de
obra que se tienen por atender por parte de SEPUIE. El representante de SEPUIE comenta que se
firmara por parte del Contratista con el fin de crear un compromiso para la atencién a los detalles
pendientes por parte de este; asimismo dara seguimiento a la aplicacién de medidas pertinentes con
forme a la ley por el retraso existente.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se dio la orden de trabajo al proyectista por lo que se ampliara la
fecha de terminacion de su contrato. En cuanto se tengan los proyectos se le solicitard una audiencia
con el Director de SCT con el fin de hacer de su conocimiento las simulaciones de los proyectos.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC - EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se tiene programado acto de fallo el dia de hoy 09 de septiembre
alas 13:30 hrs. Los integrantes del subcomité solicitan al coordinador que se atienda la revisién de Ias
propuestas en cada uno de los procesos de licitacion que se soliciten por parte del Fideicomiso.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se trabajé en conjunto con el IMPLAN en la integracién de los
alcances y términos de referencia correspondientes al estudio vial requerido y se solicité proceso de
licitacion correspondiente.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO — ALTO IMPACTO
El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacién correspondiente a la obra de
proteccion anti erosién de la Av. Los Cabos (CETMAR).

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da pbr terminada la presente reunion
siendo las 10: 37 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario o

Miguel Angel Hernandez Vicent. l —

Suplente \/

Fernando Patifio Romero e

Propietario ' %\"\ @
Ing. Salvador Pérez Ramirez “ ~
Suplente w \

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo
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Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegdn Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caiiedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arqg. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar
Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
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C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arguitectos

Propietario e

Arq. Hugo Espinosa Garcia ;
Suplente

Arg. Eugenio Sandoval Andrade t
Colegio de Ingenieros ) ﬁ

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles

Propietario
Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario | 7

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

4
IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez :
Suplente
Arqg. José Luis Cortes &

OOMSAPAS W

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro ] P
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL N R
Propietario \

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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