Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

“ = ==
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 276

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 07 de octubre de 2014, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA SEXTA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA.

] INSTALACION DEL QUORUM.
1, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobwemno del Estado
| Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracidn Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histérico.
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, C5L.
Coordinador de Obras
T Oficio Director SCT - Solicitud de audiencia.
C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA I1ZQ. (SORIANA)
4} AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBAGCH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a)  Estudio de soluciones geométricas integrales
E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.
. CARTERA DE OBRAS FOIS ~ SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPAGO.

¥ ACUERDOS VIVOS:

* ACCESUS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
» EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGD EN ESPECIE GOB. MUN)
¢ REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1. Oficio salicitud de audiencia ante subcomités Locatarias Centro Histérico de San José del Cabo.
VI, ASUNTOS GENERALES

Wi, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasoé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quoérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 276

PROGRAMA SECTUR 2013

Con respecto a la obra de CSL no se tuvo avances en la semana. Se informa que no se ha logrado que
se firmara por parte del Contratista el check list con los detalles vistos en recorrido de obra, asimismo
se presenta informe sobre los dafios ocasionados por el paso del Huracan Odile. Los integrantes
solicitan al representante de SEPUIE su apoyo a fin de dar seguimiento a la firma del check list y al
cumplimiento del mismo.

ACUERDOS:
S0-276-1 Se acuerda enviar un oficio al Secretario de SEPUIE informando del check
list que se tiene pendiente de dar cumplimiento por parte del contratista de la obra de
Regeneracion de la zona turistica de Cabo San Lucas: asi como la informacién referente
a la situacion contractual del contratista y los procesos de sanciones que se apliquen
conforme a |a ley.

S0-276-2 Se acuerda enviar un oficio al Secretario de Finanzas recordando que no se
deberan liberar los recursos para pago hacia los contratistas de las obras dentro del
Programa Sectur 2013 hasta que sean cumplidos los detalles pendientes de calidad en
la terminacién de cada una de las obras.

S0-276-3 Se acuerda que el representante de SEPUIE debera informar semanalmente
los avances que presenta la obra de Regeneracion de la zona turistica de Cabo San
Lucas y las acciones que en su caso tomaran para dar cumplimiento a la terminacion de
los detalles pendientes.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL

El coordinador de obras informa que se tiene programada una junta técnica el dia jueves 09 de octubre
para la entrega correspondiente a los proyectos por parte del contratista, de tener avances sustanciales
se enviara oficio a la Direccion de SCT solicitando audiencia.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se tiene en proceso de firmas los contratos para poder dar tramite
a los anticipos correspondientes. Asimismo se presenta acuerdo de junta técnica con respecto al pago
de honorarios por actualizacion de presupuesto de proyecto PAF solicitado por los subcomités de este
Fideicomiso con el fin de poder estar en posibilidades de analizar los costos para las adjudicaciones de
las obras.

ACUERDO:
$0-276-4 Se aprueba la solicitud de pago por $18,000.00 (Dieciocho mil pesos
00/100 MN) mas I.V.A. correspondientes a la actualizacién de presupuesto base de
modernizacién de los nodos viales en San José del Cabo, B.C.S. Se presentara ante
el subcomité de administracion y finanzas para su aprobacion y conocimiento,

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacion correspondiente. Por las actividades
correspondientes a limpieza del municipio las dependencias no han podido asignar fechas para los
cronogramas. Se dara seguimiento.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
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CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO

El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacién correspondiente a la obra de
proteccion anti erosién de la Av. Los Cabos (CETMAR). Asimismo se esta trabajando en la propuesta
de obra que se presentara.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Se presenta oficio recibido por parte de la Asociacién de Locatarios del Centro Historico de San
José del Cabo, donde solicitan una audiencia ante los subcomités de este Fideicomiso a fin de
presentarles el anteproyecto de remodelacién de Ia plaza civica.

ACUERDO:
S0-276-5 Se acuerda contestar por oficio a la Asociacién de Locatarios del Centro
Historico de San José del Cabo indicando que sea canalizada su solicitud a través de
alguna de las cadmaras o colegios de las que sean afiliados para presentar el
anteproyecto en las mesas de los subcomités.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:46 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente
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Oswaldo Murillo Martinez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez

Suplente (\\
Victor Manuel Ortegon Géngora \

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario et 2

Arq. Roberto Flores Rivera : /
Suplente /#
Arg. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos ( /

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
- Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar
Propietario ‘%LQLA Hoiad T
Sra. Hilda Arras Rueda

Suplente /

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
—+H—

Propietario
Arq. Hugo Espinosa Garcia

B
Suplente 7\%][ w};&k
Arg. Eugenio Sandoval Andrade e

Colegio de Ingenieros
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Propietario /

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo /

Asociacion de Hoteles

Propietario
Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario N

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente /
Arg. José Luis Cortes

OOMSAPAS 1
Propietario _ P

Ing. José Manuel Curiel Castro

Suplente )
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL =

Propietario \

Lic. Alejandro Arechiga de Ia P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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