Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 278

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 21 de octubre de 2014, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA OCTAVA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
§ LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR = FIRMA.
V.  INFORMES DE TRABAJO. 08:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|. Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracién Urbana SJC - 3ra. Fase Centro Histrico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU = CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
1. Oficio Director SCT — Solicitud de audiencia

C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

vl SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.
. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO.

¥ ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN}
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

Vil ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013 . _
El representante de SEPUIE informa que tuvo un acercamiento con el Contratllsta_n, mismo que se
compromete a reiniciar los trabajos y atender los detalles pendientes en la obra. Asimismo |nforma_que
CFE y TELMEX iniciaran con los trabajos pendientes que ya han sido pagados. Aun no se tiene
respuesta formal por parte del Secretario al oficio enviado por este Fideicomiso.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se tiene programada una junta técnica el dia de hoy para la entrega
correspondiente al proyecto Tamaral. Aun no se tiene respuesta al oficio enviado a la Direccion de SCT
solicitando audiencia.

ACUERDOS:
80-278-1 Se acuerda revisar en junta técnica los volumenes de los principales
conceptos de obra que presente en Proyecto ejecutivo PSV Tamaral — Pitahaya, se
revisaran en conjunto con el proyectista.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que ya se entregaron los anticipos correspondientes por lo que da inicio
el programa de obra. Se reprogramaran las fechas de acuerdo a la ley en funcién de la entrega del
anticipo. Se informa que se tiene coordinacién con transito municipal para el desvié y sefializacién de
transito en la zona.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacion. Aun no se tiene asignado
cronograma correspondiente. Se dara seguimiento.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacion. Aun no se tiene asignado
cronograma correspondiente. Se dara seguimiento.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

CONVENIO DE APORTACION ITES LOS CABOS

Se informa que ya se encuentra en tramite el anticipo correspondiente a la aportacién de recursos para
la obra Edificio de Vinculacién Escuela — Empresa. Se presentara el tema en el orden del dia para
seguimiento como informe de trabajo. El representante del ITES informara sobre los procesos de
licitacién de la obra y presentara la documentacion requerida en el check list para integracién del
expediente unitario de la obra.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:08 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero
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Propietario \

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente
Jorge Ayala Leén

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufoz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario _, /

Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez

Propietario K/ _/7¥/
vV

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario /'J

Arqg. Roberto Flores Rivera P
Suplente G
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo / =

Consejo Coordinador de Los Cabos /
Propietario

Julio Cesar Castillo Gbmez
Suplente {/

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar
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Propietario ..,Lq/& g P

Sra. Hilda Arras Rueda Vi
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arg. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacion de Hoteles

Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez 5
Suplente %
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz - i

¥
IMPLAN %
Propietario Z \

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arq. José Luis Cortes \ \

v
OOMSAPAS 4% E
Propietario 5o I T
Ing. José Manuel Curiel Castro Pl T =
Suplente i k

Ing. Héctor Gabarain Cesefia
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CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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