Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
S=venTos #

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 279

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 28 de octubre de 2014, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA NOVENA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
L LISTA DE ASISTENCIA.

Il INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL QRDEN DEL DIA.

v COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|. Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histarico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Coordinador de Obras
1. Oficio Director SCT — Solicitud de audiencia.

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP, BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacién

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTQ - ALTO IMPACO.

v ACUERDOS VIVOS:

« ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV, FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
» EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDQO)

VI ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso6 la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia.:!._
presente acta. \

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 279

PROGRAMA SECTUR 2013

El representante de SEPUIE informa que ya se encuentran trabajando en los detalles pendientes por
parte del contratista, aun no se presentan avances significativos. Asimismo informa que por parte de
Telmex ya se iniciaron los trabajos correspondientes y se espera que CFE entre esta semana. El
representante de la Secretaria de Finanzas confirma a la mesa gue no se han pagado mas estimaciones
a la contratista que las que se informaron previamente a la mesa, quedado como compromiso por parte
de ambos secretarios SEPUIE y Finanzas que no se procedera a ningln pago hasta que se hayan
solventado los compromisos por parte de la empresa contratista. Quedara como precedente esta
situacion para considerarse en futuras solicitudes de participacion.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una reunién con el Director de SCT en donde se le
presento e hizo entrega de los proyectos correspondientes a los puentes para que sean considerados a
ejecutar dentro de su programa de obra.

ACUERDO:
S0-279-1 Se acuerda dar seguimiento a la solicitud de audiencia con el Director de SCT
e integrantes del Fideicomiso a fin de exponerle la posibilidad de que sea considerada
la ejecucion de obra correspondiente a los Puentes dentro de su programa de obra. La
Secretaria Técnica apoyara a la gestion de cita.

PROYECTO AERCPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente al inicio de los trabajos. Se
informa que se encuentra trabajando de la mano con Transito Municipal para el desvio y control de
trafico en el area.

ACUERDQO:
$0-279-2 Se acuerda llevar a cabo una reunion con el contratista a fin de trabajar en
las vias alternas que se pueden tomar como una opcidn a la ciudadania, asimismo se
debera hacer hincapié en la necesidad de cumplir en tiempo con el programa,
considerando la opcién de trabajar con turnos dobles.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacion. Aun no se tiene asignado
cronograma correspondiente. Se dara seguimiento.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se solicité proceso de licitacion. Aun no se tiene asignado
cronograma correspondiente. Se dara seguimiento.

ACUERDO:
$0-279-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para analizar los tiempos de
ejecucion de la obra de proteccion anti erosién de la Av. Los Cabos y si se ejecutara en
las fechas contempladas o se pospone la ejecucion para el mes de enero de 2015.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Elrepresentante de ITES Los Cabos hace entrega de documentacion para revision, misma que integrara 1
el expediente unitario correspondiente a la obra.

Minuta #279 — 28 de octubre 2014 2



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
s e O T #
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 279

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

PREMIO CIDE — GOBIERNO Y GESTION LOCAL 2014.

El director del IMPLAN informa que a través de las gestiones del Instituto que representa, el Fideicomiso
aplico y es semifinalista del premio Gobierno y Gestion Local 2014 que otorga el CIDE (Centro de
Investigacién y Docencia Econémicas A.C.) que destaca la aplicacion de recursos mediante la
participacién social. Mismo que se encuentra en la etapa de evaluaciones de campo por lo que solicita
se incluya la presentacion que se hara en el orden del dia de la préxima reunion del subcomité de obras.

ACUERDQO:
S80-279-4 Se acuerda que el IMPLAN enviara a los integrantes del Subcomité la
presentacion de la informacién que se expondra en la proéxima reunion del subcomité de
obras a los representantes de CIDE (Centro de Investigacion y Docencia Econémicas

AC).

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

El representante de la Secretaria de Finanzas solicita se proponga un presupuesto anual de egresos
con respecto a la ejecucién de obras que se tengan consideradas. Lo anterior para ser presentado ante
el Comité Téc

ACUERDO:
S0-279-5 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para analizar las obras dentro de
la cartera que se consideren prioritarias y que se deberan considerar dentro del
presupuesto de egresos 2015.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:50 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente
Fernando Patifio Romero

Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramirez

Suplente
Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 279

Maritza Mufioz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario P, /77/
Manuel Rangel Valdez
Suplente . B
Oswaldo Murillo Martinez
L~ V
Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegén Goéngora
Propietario \
Ing. Alejandro Rosas Cafiedo —
Suplente W
Ing. Raul Leal Chavarin
Propietario m o
Arg. Roberto Flores Rivera \
Suplente /

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos '
Propietario l y
Julio Cesar Castillo Goémez e
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario g :
Sra. Hilda Arras Rueda Lt § -

Suplente
Lic. Joaquin Tello Meneses

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
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Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario
Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo /
Suplente _

1

Ing. Octavio Silvas Angulo M >

Asociacién de Hoteles

Propietario
Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez \ .
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro - n
Suplente -
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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