Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 280

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 11 de noviembre de 2014, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA OCTOGESIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA
V.  INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Historico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
1. Oficio Director SCT — Solicitud de audiencia.

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA I1ZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA I1ZQ. (COBACH

D)} PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADOQ “Y* EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacion

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO.

¥ ACUERDOS VIVOS:
« ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB MUN)
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB, EDO)
VI, ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

r“‘--___
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, ual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quéru
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 280

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se atendieron
12 puntos pendientes dentro del check list correspondiente a la obra de Regeneracion de la zona
Turistica de Cabo San Lucas. Con relacion a la obra de Regeneracion del Centro Histérico de San José
del Cabo se informa que no hubo avances que reportar, se dara seguimiento al check list de pendientes
y dafios en junta técnica de campo con participacién del residente de obra y el contratista.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL .

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una reunién con los representantes de SCT en
donde se dio seguimiento a los proyectos correspondientes a los puentes. SCT informa que se enviaran
a la Ciudad de México al area técnica correspondiente para su revision. La Secretaria Técnica del
Fideicomiso solicita se entregue la misma informacién al Delegado de SCT en reunién que mantendran
con los integrantes del Consejo Coordinador el dia 19 de noviembre del presente.

ACUERDO:
S0-280-1 Se acuerda que el Presidente del Subcomité de Obras del Fidecomiso
entregue a través de un oficio la informacién correspondiente a los proyectos ejecutivos
de los puentes RIU — CORONA, TAMARAL — PITAHAYA al Delegado de la SCT, en la
reunion de Delegados con el Consejo Coordinador de Los Cabos el préximo 19 de
noviembre del presente.

presenta acuerdo de junta técnica donde se solicita el incremento a los contratos correspondientes a la
obra civil y semaforizacion derivado de los dafios ocasionados en las estructuras de los semaforos por
el paso del Huracan Odile.

ACUERDO:

S0O-280-2 Se aprueba el incremento a los contratos del Proyecto Aeropuerto — Fonatur
en San José del Cabo (PAF) correspondientes a la obra civil por un importe de $
90,433.40 mas |.V.A. y semaforizacién por un importe $ 145,334.00 mas |.V.A. para un
total de $ 235,767.40 mas |.V.A derivado de los dafios ocasionados en las estructuras
de los semaforos por el paso del Huracan Odile. Se presentara ante el Subcomité de
Administracion y Finanzas para su conocimiento y aprobacién del mismo.

)
PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO )
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente al inicio de los trabajos. Asimismo '
A

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO )
La unidad licitadora informa que ya se han cursado las invitaciones correspondientes, aun no se hade
entrega oficial al Fideicomiso de los cronogramas.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL - EN PROCESO \
El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una junta técnica para el andlisis sobre la ejecucién By
de la obra, misma que acordé seguir con el proceso de licitacion correspondiente.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)

ACUERDO:
80-280-2 Se acuerda solicitar por escrito al ITES Los Cabos la entrega de informacion
con respecto al inicio de la obra Edificio de Vinculacién Escuela — Empresa, asi como
informar sobra la supervision de esta que estard a cargo de la junta técnica del
Fideicomiso.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 280

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

PREMIO CIDE - GOBIERNO Y GESTION LOCAL 2014.

El representante del IMPLAN informa que se tiene programada para la préxima reunién del subcomité
de obras del dia martes 18 de noviembre la visita de los representantes de CIDE (Centro de
Investigacion y Docencia Econémicas A.C.) con relacién al premio Gobierno y Gestién Local 2014 por
lo que solicita se incluya en el orden del dia.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario { n

4
Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente ﬂ{ ”M

4 v (9, Fernando Patifio Romero ,__:f-r/ )

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
=2liTaroria General del Estado

Propietario

Maritza Muiioz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario R T

e 27> —
Manuel Rangel Valdez = ,/-’-"’ ‘?!-.'9"'--‘.-.
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Carfiedo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 2

Suplente _

Ing. Raul Leal Chavarin V,\/
Propietario _ -~ /)
Arg. Roberto Flores Rivera V_fx\
Suplente / 5

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario /

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente L/

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario %(L-Mfy‘
Sra. Hilda Arras Rueda

Suplente /

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos [

Propietario

Suplente

Arq. Hugo Espinosa Garcia l L
[

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles

Propietario
Renato Silva de Mendoca
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Soclial de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 280

Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.

Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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