Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 282

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 13 Qe enero de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la DUCENTESIMA OCTOGESIMA SEGUNDA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 LISTA DE ASISTENCIA.

1l INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|. Regenseracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histonco.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADOQ “Y* EN SAN JOSE DEL CABO {FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV, LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)

Coordinador de Obras
F} OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Co iode w." 'r iGn
VL. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min. ’
. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJQ COSTO - ALTO IMPACO. S .
¥ ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOQS DE INMOBILIARIA — PIV

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
vl ASUNTOS GENERALES

Wil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para |
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
/
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PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras infarma que se llevé a cabo una junta técnica con el representante de SEPUIE

y la supervision externa del Fideicomiso para llevar a cabo un levantamiento en conjunto con el resideqte
de la obra por parte de SEPUIE de los detalles pendientes de atender que presenta la obra. Lo anterior
con el fin de llevar a cabo los cierres de contrato correspondientes a la supervision externa.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una reunidn con los vecinos y locatarios el drea del

Tezal donde se pretende construir el Puente RIU — CORONA obteniendo opiniones favorables. Se

entregd por oficio a SCT la informacién al respecto asi como la gestiéon ante los gobiernos para la -~
pavimentacion de las calles aledafias. Se tiene programada el dia de hoy una junta técnica con el

proyectista para la revision de las modificaciones solicitadas por SCT al proyecto.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance del
global de 83.30% Correspondiente a la vuelta izquierda soriana un 96.30% , 85.13% correspondiente al
crucero malvarrosa ,95.21% a la vuelta izq. COBACH. Y 8.3% al crucero Walmart. Se le solicita al
coordinador de obras de seguimiento a la presentacién de pruebas de compactacion.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
La unidad licitadora aun no se hace entrega oficial al Fideicomiso de los cronogramas. Se dara
seguimiento.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance del
global de 72%. Se le solicita al coordinador de obras de seguimiento al proceso de compactacion
solicitado.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS) -t
El coordinador informa que el ITES entrego el anticipo para el inicio de la obra. Se presenta informe del .
inicio de obra. Se esta en espera de la reprogramacion por entrega de anticipo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

En seguimiento al presupuesto de egresos 2015 para la ejecucién de las obras; se informa &1
integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica para iniciar con la primera accign e
trabajo y se solicita ratificacion de esta.

Suministro de 500 m3 de asfalto para la Regeneracién Vial (Bacheo Y/Re-Encarpetado) d red
primaria de Cabo San Lucas y San José Del Cabo, B.C.S.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES
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Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:10 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patific Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Leon

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez .
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegébn Géngora

"‘-=<

Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario \ ya,
Ing. Alejandro Rosas Cariedo %

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arg. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos

Minuta #282 — 13 de enero de 2015. 3



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 282

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arguitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente
Arg. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz
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IMPLAN
Propietario

Arq. Horacioc Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro v
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Cesefia )

vV
OOMSAPAS A - 1

CONTRALORIA MUNICIPAL N
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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