Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 290

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 10 de marzo de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la DUCENTESIMA NONAGESIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DiA

; LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

W. INFORMES DE TRABAIO 09:00 30min
A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC - 8ra Fase Centro Histarico
B} PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2} WALMART
3JAMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras
F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacién
vl SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

v ACUERDOQS VIVOS:
» ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB, EDQ)
WII ASUNTOS GENERALES
Wil CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma pa

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la

celebracién de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Informes de Trabajo ‘\%
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 290

PROGRAMA SECTUR 2013 ‘
El representante de SEPUIE entrego oficio con la contestacién correspondiente al cierre de obras del

programa Sectur.

ACUERDO:
S0-290-1 Se acuerda dar respuesta al oficio por parte de SEPUIE del Gobierno del
Estado contestando las observaciones efectuadas al cierre de las obras dentro del
programa Sectur.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se recibieron por parte del Proyectista las modificaciones de los proyectos solicitadas por SCT. Se
entregaron por oficio a SCT.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC - EN PROCESO

El coordinador de obras presenta avances de los trabajos. Se tiene un avance de 93.87% del programa
total de la obra civil. Se presenta informe correspondientes a la semaforizacion de los cruceros teniendo
un 33.45% de avance de programa; asimismo se informa que la junta técnica llevé a revisién de los
costos unitarios que se involucran en el concepto de construccion de un muro de contencién que se
requiere para la creacion de un tramo de banqueta asi como la reposicién de una rejilla de alcantarilla
que esta colapsada y debe ser remplazada pues contiene un grave riesgo de accidente para los
autobuses urbanos que transitan sobre ella en ese lugar. Se analizé que este importe es menor al 10%
y en facultad del acuerdo de comité técnico tomado en la décima reunién ordinaria del dia 07 de agosto
de 2008 acuerdo 1: “Se acuerda por unanimidad que los estudios. proyectos ejecutivos. pagos de tramites.
derechos y otro tipo de gastos directamente relacionados con las obras de infraestructura social autorizadas por este
comité técnico. se paguen con cargo a los recursos autorizados para la ejecucion de obras: no debiendo sobrepasar
el 10% del monto total del costo de las obras™.

ACUERDO:

S$0-290-2 Se aprueba el presupuesto de $200,066.95 (Doscientos mil sesenta y seis
pesos 95/100 MN) incluye i.v.a. adicionales al importe del contrato de obra civil del PAF
(Proyecto Aeropuerto — Fonatur en San José del Cabo, BCS.) para solucionar los
problemas de falta de banqueta y reposicion de rejilla para alcantarilla de drenaje pluvial
mediante la demolicién del muro de roca existente para crear el espacio para la banqueta
y para la reposicion del muro dentro del terreno de la propiedad privada. La inversion
adicional requerida para resolver ambos problemas es del orden del 6.08% del monto
total contratado.

PRQYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
Se informa que se llevo acto de apertura de propuestas el dia 05 de marzo. Se programa acto de f:
para el dia martes 10 de marzo.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se solicité la aplicacion de pintura termo fusionada en el cruce
peatonal sobre Ia av. Los Cabos frente a CETMAR. El tiempo de entrega sera de 2 semanas.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta informe de avances donde se aprecia que se encuentra el proceso de “chuleado” de la losa.

La obya deferminara en tiempo.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 290

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

REGENERACION VIAL (BACHEQ)

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd la licitacion de: Suministro de 500 m3 de
asfalto para la Regeneracién Vial (Bacheo y Re-Encarpetado) de la red primaria de Cabo San Lucas y
San José Del Cabo, B.C.S. Se informa que se llevo a cabo acto de fallo. Se encuentra en proceso de
revision y firmas el contrato correspondiente.

ACUERDO:
S0-290-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con los representantes del
Municipio y el Fideicomiso para revisar los mecanismos de presentacién de informe de
avances y estimaciones correspondientes al programa de Regeneracion Vial (Bacheo y
Re-Encarpetado).

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES \

Reunién con SCT — Entronque “San Lucas”.

ACUERDO:
50-290-4 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica invitando a los representantes de
SCT con el fin de analizar el plan de desvid de trafico y vias alternas en la obra
“Entronque San Lucas” que esta en proceso de construccion sobre la Av. Constituyentes
en su cruce con la Av. Leona Vicario en Cabo San Lucas.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifno Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado o

Propietario o
Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 290

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A, Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arqg. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 290

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario s, 5

Arq. Hugo Espinosa Garcia J Sh*;n —
Suplente ‘m/. —

Arg. Eugenio Sandoval Andrade

P
Colegio de Ingenieros v // /7

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo 7).
Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.

Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN 3
Propietario \
Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arg. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Suplente

Ing. Jorge Hugo Aguilar

Ing. José Manuel Curiel Castro .
Suplente }
Ing. Héctor Gabarain Cesefia :

Lic. Alejandro Sanchez Acosta

Minuta #290 — 10 de marzo de 2015. 5



