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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 300

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 02 de junio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda

convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN UDEL DIA
L LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemno del Estado

I Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracién Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histérico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

E) SEMAFORIZACION INTELIGENTE
Coordinador de obras.

09:30 / 20min. /

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO =ALTQ IMPACO.
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM

v ACUERDOS VIVOS:

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDOQ)

Vil ABUNTOS GENERALES

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la

celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
ﬁ =t T e
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 300

PROGRAMA SECTUR 2013

El representante de la SEPUIE del Gobierno del Estado informa que se llevaron a cabo las actas
correspondientes al cierre y finiquito de las obras; mismas que se haran entrega al Fideicomiso en la
proxima reunion.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO.

Se informa que se llevé a cabo reunién con personal técnico de semex para seguimiento de los trabajos
correspondientes al estudio y se programa nueva junta técnica para el dia 11 de junio del presente. Se
presenta reporte fotografico de avances.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se trabajo en las
calles Océano Indico, Océano Pacifico y Cabo Baja en Cabo San Lucas asimismo sigue trabajando en
el saneamiento de la calle Marquez de Ledn en San José del Cabo.

Se tiene un avance del 28.60% total del programa. Se envié oficio a la Direccién General de Obras
Publicas informando sobre decisién de la mesa al respecto de los procesos constructivos. Se dara
seguimiento a la ejecucion de la obra bajo las especificaciones técnicas emitidas por la junta técnica.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta listado de envio y entrega correspondiente a la produccién de los semaforos. Se informa
que sigue personal de semex trabajando en el area para los trabajos preliminares.

SEGUIMENTO DE ACUERDOQOS

CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO / SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD

Se informa a los integrantes del subcomité que no se ha sido entregado por parte del municipio el
anteproyecto solicitado para revision. Se encuentran trabajando en la integracion de la igformacioén que
forma parte del proyecto ejecutivo. :

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. :

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero Z
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Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez / JE 7
Suplente -
Oswaldo Murillo Martinez L

Propietario £

Julio Cesar Castro Pérez /
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo
Suplente M/ /
Ing. Raul Leal Chavarin W

Arg. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario —

Julio Cesar Castillo Gémez ;
Suplente /

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario
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2 &7
Sra. Hilda Arras Rueda B ey

Suplente /
Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arg. Horacio Gonzalez
Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS /d
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesena
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CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario
Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
Y e
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