Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social qe Los Cabos

—

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 306

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 14 de julio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en
segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

% COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histdrico. \
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras

D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras. [

a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
E} SEMAFORIZACION INTELIGENTE [
Coordinador de obras.

Wi, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Dﬂ:rﬂ / 20min

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO,
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) ‘
|
|
[

v ACUERDOS VIVOS:

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO) : /
vil. ASUNTOS GENERALES ! //
vin CLAUSURA l

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cuél forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia {

Punto Cuatro. |nformes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 306

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que se seguimiento a la entrega de las actas correspondientes a los
finiquitos a través de la Direccién General de Maquinaria Pesada y Pavimentacion siendo esta direccién
la responsable del resguardo de la informacién y representada por el Ing. Antonio Rincén quien informo
que aun no tienen las actas; mismas que entregara a través de su residente de obra. Al respecto se
solicita se lleve a cabo un recorrido para la revisién de los detalles en la obra de Regeneracion de la
zona turistica de cabo San Lucas con el fin de actualizar el listado de los conceptos pendientes por
atender. La secretaria técnica apoyara la gestién a través del Secretario de SEPUIE.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PFROCESO.

El coordinador de obras informa que se llevd a cabo junta técnica para la revision del estudio entregado;
asimismo se le solicito a la empresa la entrega de planos correspondientes al lestudio. Se programa
nueva junta técnica el dia lunes 20 de julio para seguimiento.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se informa que esta semana no presenta avances el programa. No se solicité suministro de asfalto por
parte de obras publicas municipales ejecutores de los trabajos.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS
Se presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se tiene un avance del 79.86% total
del programa.

Se trabajé principalmente en el nodo COBACH y SORIANA en San José del Cabo.
FRENTES DE OBRA SAN JOSE DEL CABO

1.- NODO COBACH. 87.63%

2.- NODO TECNOLOGICO 64.22%

FRENTES DE OBRA CABO SAN LUCAS

3.- NODO LAZARO CARDENAS. 89.38%
4.- NODO DELEGACION 79.53%
ACUERDO:

S0-306-1 Se acuerda enviar un oficio a Transito Municipal solicitando su apoyo
a fin de lograr se reutilicen en las zonas que mas lo requiera el Municipio las
estructuras y semaforos que se retiraran o retiraron en los diferentgs cruceros
que ha intervenido el Fideicomiso; asimismo se nos informe Ia ubicacion del
destino final.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
El coordinador de obras informa que se dio seguimiento ante CONAGUA para ||a revisién
técnica correspondiente al ante proyecto PIC; quienes informaron que aln no se Ha revisado
por parte del area técnica. El Subdirector de obras estima 1 mes para que se lleve la revisién
correspondiente.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 306

ACUERDO: o
S0-306-1 Se acuerda dar seguimiento formal a través de oficio a la revisién
tecnica de CONAGUA correspondiente al anteproyecto Integral Constituyentes
PIC.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 09:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Leén

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

\[ictor Manuel Ortegén Géngora

el => ‘
\1.
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SRS
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 306
Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cafiedo ﬂ
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario /)// %

Arg. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos \/ /

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario A;L/' o
Sra. Hilda Arras Rueda A i cepvé
Suplente /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario o Y —

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente HE D

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles

—
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Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez /
Suplente W
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz /"/ J 2l
— Z
Propietario \
Arq. Horacio Gonzalez

Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS /N
Propietario -

Ing. José Manuel Curiel Castro S
Suplente “‘\l

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente

Ing. Jorge Hugo Aguilar
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