Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

/

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 307

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 21 de julio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEPTIMA REUNION DEL
.’;r’
/
“\

SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DiA
Il LISTA DE ASISTENCIA.
In. INSTALACION DEL QUORUM
{1 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobieno del Estado.
| Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histarico.
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales. ¢

/
D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.
E) SEMAFORIZACION INTELIGENTE

Coordinador de obras

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30/ 20min.
. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTQ IMPACO, f
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) 1
@ o

¥ ACUERDOS VIVOS: 1 :!
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN) !

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGQ EN ESPECIE GOB. EDO) S
]

Al

Vil ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasoé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracidn de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo un recorrido en conjunto con los representantes de
SEPUIE para la revisién de los detalles en la obra de Regeneracién de la zona turistica de cabo San
Lucas con el fin de actualizar el listado de los conceptos pendientes por atender. Se analizara en junta
técnica los conceptos pendientes y la actualizacion de saldos.

ACUERDO:
S0-307-1 Se acuerda que el tema Programa Sectur 2013 formara parte de los
temas vivos en el orden del dia y se informara oportunamente cuando se tengan
avances en el tema; asimismo se ratifica que se dara seguimiento puntual al
cumplimiento de los detalles pendientes para el cierre del convenio.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.
El coordinador de obras informa que se le solicito a la empresa la entrega de planos correspondientes
al estudio. Se programa nueva junta técnica para seguimiento con fecha pendiente de confirmar.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que trabajo en Cabo San
Lucas en la calle:

Calle retorno mar del norte, Fracc. Miramar

Calle Ignacio Zaragoza entre |delfonso Green, col. Centro
Se tiene un avance del 83.60% en Cabo San Lucas, 9.60% en San José del Cano para un total del
49.20% del programa total.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se tiene un avance del 85.16% total
del programa.

Se trabajé principalmente en el nodo TECNOLOGICO en San José del Cabo.

FRENTES DE OBRA SAN JOSE DEL CABO

1.- NODO COBACH. 87.63%
2.- NODO TECNOLOGICO 84.25%

En San José del Cabo |
Calle Valerio Gonzélez entre calle Gabriela Mistral y José Maria Morelos, col. 10, De mayo.
xg
ety
T

FRENTES DE OBRA CABO SAN LUCAS
3.- NODO LAZARO CARDENAS. 89.38%
4.- NODO DELEGACION 79.53%

ACUERDO:
S0-307-2 Se acuerda se lleve a cabo en calidad de urgente la instalacion de
letrero alusivo a la obra de semaforizacion inteligente en los cruceros viales
ubicados en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

El coordinador de obras informa que se dio seguimiento ante CONAGUA a través de oficio
a la revision técnica correspondiente al anteproyecto Integral Constituyentes PIC. Aln no se
tiene respuesta oficial. Se dara seguimiento.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El presentante del Colegio de Arquitectos solicita se lleve a cabo una junta técnica para el seguimiento
de la propuesta de llevar a cabo el proyecto ejecutivo correspondiente a los 2 puentes peatonales en el
municipio.

ACUERDO:
S0-307-1 Se acuerda se lleve a cabo una junta técnica el dia jueves 23 de julio
para el seguimiento de la propuesta de llevar a cabo el proyecto ejecutivo
correspondiente a los 2 puentes peatonales en el municipio.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Le6n

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto |Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

>

Contraloria General del Estado :
Propietario ~
Ismael Pefialoza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario
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Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez A
Propietario ( / /)
(4

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegon Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

/[
Arq. Roberto Flores Rivera '
Suplente / ’%

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

7
Consejo Coordinador de Los Cabos / /

Propietario [
Julio Cesar Castillo Gomez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario % Z
Sra. Hilda Arras Rueda - okl
Suplente /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia >
Suplente Im&

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna
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Colegio de Ingenieros

Propietario —=

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

1 //\./
OOMSAPAS ‘
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro s i

Suplente

Ing. Héctor Gabarain Ceseiia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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