Fideicomiso de Obras de Infraestructura Soclal de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 308

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 28 de julio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA OCTAVA REUNION DEL

SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
n APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR —FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Qbras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
2. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES
v ACUERDOS VIVOS:
» PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Vil ASUNTOS GENERALES .
. OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
VNI CLAUSURA
\
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de :
presente acta. '

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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El Presidente del Subcomité de obras da la bienvenida a los nuevos representantes d_e la CANACINTRA
ante este Fideicomiso mismos que han sido acreditados mediante oficio correspondiente.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.

Se informa que se llevé a cabo una junta técnica de campo y la entrega de planos carrespondientes al
estudio por parte de la empresa especialista. Se programa nueva junta técnica para seguimiento de las
acciones a seguir; misma que se llevara a cabo el dia viernes 31 de julio en el IMPLAN.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO _
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que
se trabajo en Cabo San Lucas en las calles:

1.- Retorno Mar Del Norte, Fracc. Miramar.
2 - Calle Océano Atlantico, Entre Océano Pacifico Y Océano indico, Fracc. Miramar.
3.-Calle Mar Egeo, Entre Océano Artico Y Océano Indico, Fracc. Miramar.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO
1.- SE CANCELO POR LLUVIAS.

Se tiene un avance del 94.00% en Cabo San Lucas, 9.60% en San José del Cabo para un total del
51.80% del programa total.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS
El coordinador de obras presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se tiene un
avance del 86.79% total del programa.

Se trabajo principalmente en nodos de Cabo San Lucas.

FRENTES DE OBRA SAN JOSE DEL CABO
1.- NODO COBACH. 88.73%
2.- NODO TECNOLOGICO 87.10%

FRENTES DE OBRA CABO SAN LUCAS
3.- NODO LAZARO CARDENAS. 91.18%
4.- NODO DELEGACION 80.23%79.53%

Asimismo se presenta reporte respecto a la instalacién de letreros alusivos a la obra de semafor]
inteligente en los cruceros viales ubicados en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
El representante del IMPLAN hace entrega de los términos de referencia correspondientes
para llevar a cabo la licitacion del proyecto PIC. Se informa que se dio seguimiento ante
CONAGUA y SCT para la opinidn técnica respecto al anteproyecto expugsto; aun no se tiene
respuesta por parte de estos. Se dara seguimiento puntual.
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Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El presentante del ITES Los Cabos presenta a los integrantes del Subcomité de obras |a splicitud para
que las economias obtenidas en la obra Edificio de Vinculacion Escuela — Empresa se apliquen en las
mejoras del vestibulo correspondiente al Edificio; mismas que son por un importe de $140,515.78 (ciento
cuarenta mil quinientos quince pesos 78/100 M.N.) y que no rebasan el techo financiero aprobado.

ACUERDO:
S0O-308-1 Se aprueba la solicitud para que las economias obtenidas en la obra
Edificio de Vinculacién Escuela — Empresa se apliquen en las mejoras del
vestibulo correspondiente al Edificio; mismas que son por un importe de
$140,515.78 (ciento cuarenta mil quinientos quince pesos 78/1 00 M.N.) y que no
rebasan el techo financiero aprobado.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 09:50 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Leén

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefialoza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario
’

-
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Julio Cesar Castro Pérez

Suplente .
Victor Manuel Ortegén Géngora
Propietario )

Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente 7///
Ing. Raul Leal Chavarin v

/ [
Propietario ‘-/*3/

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo \

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario 4’—/ A de 1
Sra. Hilda Arras Rueda /

Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski o\

CANACINTRA

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente
Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos
Propietario LA
Arg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

T
Colegio de ingenieros ) /
Propietario Z]
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
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Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles

Propietario A N
Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez \ 7 ‘

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez

Suplente %

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz 5 1M
2%

IMPLAN

Propietario \

Arq. Horacio Gonzalez

Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS ‘X/

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro ﬁ?\

Suplente \

Ing. Héctor Gabarain Cesefia ) —

CONTRALORIA MUNICIPAL

Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta

Suplente

Ing. Jorge Hugo Aguilar
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