Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 310

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 18 de agosto de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA DECIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1 LISTA DE ASISTENCIA

I INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA

v INFORMES DE TRABA.JO 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B} PROGRAMA DE REGENERACION VIAL — CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTCO DE ACUERDOS 09:20 / 20min

- CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO = ALTO IMPACTO.

1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
2.  PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES

¥ ACUERDOS VIVOS:

» PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDQ)

= PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

ViIL. ASUNTOS GENERALES

WIIL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 310

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.
El coordinador de obras informa que se tiene en proceso de integracion por parte del IMPLAN los
términos de referencia correspondiente al proyecto conceptual para poder solicitar el proceso de

licitacion.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO -
El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que
se trabajé en Cabo San Lucas en las calles:

BACHEO EN CABO SAN LUCAS
1.- Calle Puerto Chileno Entre Boulevard Hidalgo Y Pinos, Col. Arcos Del Sol

2.- Calle Chapultepec Entre Aguajitos y El Tezal, Col. Arcos Del Sol.
3.- Se Suministraron 16m3 de Carpeta Asfaltica.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO
1.- No se realizaron trabajos.

Se tiene un avance del 95.00% en Cabo San Lucas, 15.20% en San José del Cabo para un total del
59.80% del programa total.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCERQOS

El coordinador de obras presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se tiene un
avance del 97.49% total del programa. Asimismo se informa que se tiene pendiente por parte de la
empresa contratista la sincronizacion de los semaforos de cruce peatonal.

FRENTES DE OBRA SAN JOSE DEL CABO
1.- NODO COBACH. 97.42%
2.- NODO TECNOLOGICO 97.54%

FRENTES DE OBRA CABO SAN LUCAS
3.- NODO LAZARO CARDENAS. 97.51%
4.- NODO DELEGACION 97.48%

1

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PROGRAMA SECTUR 2013.

Se informa a los integrantes del subcomité que se envid oficio al secretario de SEPUIE del Gobierno
del Estado solicitando nuevamente el cierre de las obras correspondientes al Programa Sectur 2013.
Oficio que se envié con copia todas las direcciones involucradas.

La secretaria técnica informa que se concertd una audiencia con el secretario de SEPUIE pard 4

seguimiento al cierre del convenio Sectur 2013; por lo que acudiran integrantes a la reunion progrg
para el proximo viernes 21 de agosto a las 14:00 hrs. en las oficinas que ocupa la SEPUIE e
de La Paz.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 310

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:30 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente _
Fernando Patifio Romero

Propietario X//‘_\S\‘\

Ing. Salvador Pérez Ramirez =
Suplente / M
/NP

Jorge Ayala Leon

Congreso del Estado - =
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez e /

Gobierno Municipal =
Propietario ;

Manuel Rangel Valdez '
Suplente (/ //

Oswaldo Murillo Martinez /

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 310

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario <=)Z-qé.; T

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario \

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo

Suplente N
Sr. Bladis Villareal Barraza KJ‘
Colegio de Arquitectos i
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia =) T
Suplente : / D}_WI_QQQ_,

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna —_—

Colegio de Ingenieros }//7

Ing. Octavio Silvas Angulo

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
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Propietario

Arqg. Horacio Gonzalez \
Suplente \
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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