Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
#
_
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 313

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 08 de septiembre de 2015, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA TERCERA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

[E LISTA DE ASISTENCIA

1. INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA,

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA,

v INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A} PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADQO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

c) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, 09:20 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO

1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
2.  PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES

+« PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

+ PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

VL. ASUNTOS GENERALES

Wil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal/para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CsL.
Se informa que aun se tiene pendiente de definir fecha por parte de SCT para que el proyectista acuda
a una reunién técnica en la Ciudad de México para la revision de las recomendaciones observadas al

proyecto. Se dara seguimiento.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO
El representante del IMPLAN informa que se encuentran en etapa final la integracién los términos de
referencia que permitiran llevar a cabo la licitacion correspondiente; la préxima semana contempla la

entrega de los mismos.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se informa que se requirié por parte del Municipio la atencién de todas las brigadas del personal de
obras publicas; por lo que esta semana no se ejecutaron trabajos.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS
Se presenta reporte fotografico de avances en donde se indica que se tiene un avance del 100% total
del programa. Por lo que se da por concluida la obra.

FRENTES DE OBRA SAN JOSE DEL CABO
1.- NODO COBACH. 100%
2.- NODO TECNOLOGICO 100%

FRENTES DE OBRA CABO SAN LUCAS

3.- NODO LAZARO CARDENAS. 100%
4.- NODO DELEGACION 100%

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM

El presentante de Obras Publicas informa que ante el inminente cambio de administracion en los
préximos dias, se mantiene en estado suspendido la integracién del a documentacion y del proyecto
correspondiente.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

Se informa que se tiene programada una junta técnica con los representantes de CONAGUA el
proximo 23 de septiembre en la ciudad de La Paz con el fin de exponer al nuevo director el proyecto
ejecutivo PIC.

PARADEROS - PUENTES PEATONALES

Se informa que se encuentra en proceso el desarrollo conceptual de la propuesta correspondiente,
asimismo se han llevado acercamientos con los representantes de las plazas en donde se pretende
desarrollar el puente peatonal.
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ACUERDOS VIVOS.

PROGRAMA SECTUR 2013.

Se presenta acuerdo de junta técnica en donde se indica que se determina viable la recepcion del
Finiquito entregado por la SEPUIE correspondiente a la obra de Regeneracién de la zona turistica de
Cabo san Lucas, condicionado a que el Gobierno del Estado subsane los conceptos que ampara el
importe de $325,382.37 (trescientos veinticinco mil trescientos ochenta y dos pesos 37/100), o en su
defecto reintegre al Fideicomiso lo correspondiente al 50% de ese importe, mismo que corresponden a
la conciliacion de los conceptos por parte de la supervision y la junta técnica de este Fideicomiso.

ACUERDO:

S0-313-1 Se acuerda enviar un oficio al director de SEPUIE del Gobierno del
Estado informando el resultado de la revision practicada a los conceptos que
fueron objeto de estimacién y pago al contratista, en donde fue observado que
en el finiquito correspondiente contiene conceptos de obra sin que estos estén
ejecutados y/o terminados, solicitando se subsane los conceptos que ampara el
importe de $325,382.37 (trescientos veinticinco mil trescientos ochenta y dos L
pesos 37/100), o en su defecto reintegre al Fideicomiso lo correspondiente at |
50% de ese importe $162,691.19 (ciento sesenta y dos mil seiscientos noventa
y un pesos 19/100). Oficio que se enviara con copia todas las direccione7/
involucradas. |

|

\

A

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

P_unto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierna Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent. j
Suplente : //
Fernando Patifio Romero L

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo
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Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefialoza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora R
Propietario \\7 ,

Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente )W/
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario //y ?\ /)

Arg. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo b4

Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez

.-"" ‘//
Consejo Coordinador de Los Cabos / /
Suplente /

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
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Propietario

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente
Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arg. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS /N
Propietario

—

Ing. José Manuel Curiel Castro )
Suplente /

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

\\.
CONTRALORIA MUNICIPAL \f/
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Huge Aguilar
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