Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

/
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 332

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 14 de junio de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA SEGUNDA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
IIl.  INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 / 20min

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL
Coordinador de Obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:30 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
e CRONOGRAMAS DE LICITACION

VII. ASUNTOS GENERALES

e Unidad Licitadora FOIS
Administrador.

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta. | k
Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la

celebracién de la reunion.

VIII. CLAUSURA

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo %

Vgr—
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 332

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes que la Direccion General de Obras Publicas entrego
en junta técnica la adecuacion del proyecto. El Coordinador del Fideicomiso llevé a cabo la revision de
los importes de los proyectos junto con el Proyectista que modificé el Proyecto original y coordino lo
necesario para que el domingo 12 de junio a las 8:00 am se vertiera el contenido de agua de una pipa
de 10 m3 en el sitio de la inundacién Chapultepec. Se informa que el importe de $1,000.00 (mil pesos
00/100 M.N.) mas |.V.A. sera con cargo al techo financiero aprobado.

La secretaria técnica solicita que en cumplimiento al acuerdo existente todos los gastos referentes a la
obra se deber4n tramitar en tiempo con el fin de evitar atrasos en cualquier proceso, asimismo solicita
que se tenga mayor supervision esta obra por lo complicado de los trabajos y evitar afectar en area de
transito.

ACUERDO:
$0-332-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la entrega del
proyecto por parte de Obras Publicas Municipales y revisar el nuevo trazo ya
modificado, asi como el presupuesto correspondiente.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CRONOGRAMAS DE LICITACION

El coordinador de obras informa a los integrantes que la Direccién General de Obras Publicas entrego
los cronogramas re programados, asi como el listado de participantes correspondientes para los actos
de licitacién de los siguientes proyectos:

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacion con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 332

2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacion con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.
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3. Proyecto Ejecutivo de Readecuacién Geométrica a Nivel de Nodo Vial
denominado la “Y” de ubicacién conocida en San José del Cabo, B.C.S.
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4. Primera Etapa de Proyecto Integral Constituyentes en Cabo San Lucas, B.C.S.
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- Uvdn Valero Femdndez (Bandads! Studio}

- Guillermo Martinez de Castro (RED)

- Tomas A Pérez Garcia (APA Arquitectura)
- Marco Guzman T, {Guzman Arquitectos)

- José Luis Conés Gonzales
- Echauri Morales Arquitectos S.C

- Jader Galindo Leal {Virage Architecture Group)

10 - Ubalde Calderon Vazaurz UBC)Y

11 .- Eugenio Sandoval Andrade (RAMPA Arquitectura)

Asimismo, se informa que se solicité por oficio al Secretario General del Municipio el acuerdo oficial de
aprobacion por parte de CABILDO para la aportacion y empate de recursos necesarios para la ejecucion
de las obras de Pavimentacién de la Calle Arenas Blancas en CSL y Calle Miguel de Cervantes en SJC.

en SJC.

ASUNTOS GENERALES:

ACUERDO:
S0-332-2 Se acuerda que el Tesorero Municipal apoyara la gestién para la
entrega del acuerdo oficial de aprobacion por parte de CABILDO para la
aportacion y empate de recursos necesarios para la ejecuciéon de las obras de
Pavimentacion de la Calle Arenas Blancas en CSL y Calle Miguel de Cervantes

UNIDAD LICITADORA DEL FIDEICOMISO

A
X

los correspondientes al contrato y reglamento de este Fideicomiso; en donde se indica la posibilidad de
que los Fideicomisos puedan llevar a cabo procesos de licitacion. Esta presentacién es Gnicamente

informativa y se seguira investigando y fundamentando los pasos a seguir.

El Administrador del Fideicomiso presenta a los integrantes la informacién correspondiente a los
articulos de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del Estado de BCS, asi como
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PAVIMENTACION PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL EN CSL - GOB. DEL ESTADO.

El representante del IMPLAN solicita que lleve a cabo una junta técnica con el personal de la SEPUIT
asi como con el proyectista encargado del desarrollo del proyecto para el Par Vial Demasias de San
Cristébal en CSL; con el fin de conocer el proyecto y que este coincida con la imagen urbana
desarrollada en el conceptual ejecutado por el IMPLAN.

S0-332-3 Se acuerda enviar un oficio al Secretario de SEPUIT del Gobierno
del Estado solicitando una audiencia con el proyectista encargado del desarrollo
del proyecto para el Par Vial Demasias de San Cristébal en CSL con los
integrantes de la junta técnica de este Fideicomiso con el fin de conocer el
proyecto y que este coincida con la imagen urbana desarrollada en el conceptual
ejecutado por el IMPLAN.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal
N
Alvaro Ramirez Galvez _ Oscar Olza\endivil

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garci
Colegio de g P ca

Arquitectos

Gildérto Lira Garcés

Colegio de
Ingenieros
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 332

ITES

Adalberto Pérez Pérez

Sergio E. Mendoza Ruiz

W\

CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Arturo F. Pera

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castilio Gémez

Fabian Cervante$’Toyar

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

AIVWS’

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nuriez Cosio

Rodolfo Cuellar Albarran
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