Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 335

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 05 de julio de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA QUINTA REUNION DEL

SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA
. INSTALACION DEL QUORUM.
ll.  APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. RIS 09:00 / 20min

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL
Coordinador de Obras. P

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: | , 09:30 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2016 e
. CRONOGRAMAS DE LICITACION 2DA. VUELTA ~ SEGUIMIENTO A INVITACIONES

2. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VIL ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia.“"ﬁSe pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta. ; '

Punto D_os. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Fiirma Minuta Anterior. Se pasa a fi

Punto Cinco. Informes de Trabajo )/

Minuta #335 — 05 de julio de 2016, 1




. Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 335
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El coordinador de obras informa a los:integrantes que se tenia programado cronograma; si'n gmb-argo;
la unidad licitadora de la Direccion General de Obras Publicas no emitio las invitaciones
correspondientes a los actos de licitacion; esto debido a un problema interno administrativo.

5

El frepresentante de la Direccion Gener"a}lde Obras Publicas informa verbalmente que ya se encuentran
trabajando en la re-programacion de los cronogramas y hara entrega formaimente de estos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CRONOGRAMAS DE LICITACION

El coordinador de obras informa a los integrantes que el Municipio hizo entrega de una copia certificada
de la aprobacién por acuerdo de CABILDO respecto al empate de recursos para la ejecucion de las
obras: S ’

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.

2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.
Guaymitas) en San José del Cabo, B.C.S.

Asimismo, el administrador del Fideicomiso informa que ya se tiené el visto bueno del convenio de
participacién por parte de la Secretaria de Finanzas y se encuentra en revision por parte del Gobierng
Municipal. Se daré seguimiento. S

Con respecto al seguimiento de las invitaciones para la licitacion de la Primera Etapa de Proyedto
Integral Constituyentes en Cabo San ‘Lucas, se presenta una tabla de consenso entre los licitant
invitados a participar en el concurso, misma que indica que el motivo principal de la inasistencia en i
licitacion es la falta de confirmacién de informacion a los licitantes, asi como el plazo para la elaboracion
y entrega de propuestas técnicas — econémicas.

Se.acordé en junta técnica que el Fideicomiso apoyara la gestion de epfrega y confirmacién de
invitaciones los licitantes y se ampliara por parte de la unidad licitadora de laDireccion General de Obras
Publicas el plazo para la elaboracién y'entrega de propuestas técnicas econémicas a-15 dias.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 335

}NWTADOS FORANEOS LICITACION PIC
RAZON PORLO CUALNG PARTICIPG

LEAP {Laboratol Arg. Heriberio b andez [01 NO R..ClB)é LA INVY TI\C}GN YSIESTAN !NT[RESADOS no hay ewdem:xd de que
arquitectura progresiva) [Ochoa heribento@leap.com.mx; 1a unidad licitadors haye enviade invitagion.
info@igap.com.mx
REDE Arq. Guill Mz de Se contacts via tetéfonita al despatho y refieren no haber recibido i
Casiro invitacion, hay svidenda de que Ia unidad ticitadora envio un email 8t
despacho sin embargo ia'direccion es equivoca segun el despacho,
MANIFIESTAN TENER INTERES DE PARTICIPAR
ii;t?‘:[c‘%zkﬂ ;:;a»l\:;am Sabvador Sf:f:::f:s Ometroarquitecty NO RECIBIC LA INVITACION, SUGIEREAL MENCS 15 DIAS PARA P»’\R\?CIPAR, St
f ' £STAN INTERESADOS, hay evidendia de gue 13 unidad fidtadora envio un email
.'3‘“3”.‘; . .l despacho pero viateléfonica of despacho refiere olio email de contado.
D cturacom|
1sa Javier Sanchez 015516859900 NO RECIBIERON INVITACION Y S ESTAN INTERESADOS, no hay evidenciade
:Arquitectos natafiat jsa.com.mx que 1a unidad lictadora haya enviado invitadon.
fstudio 3.14 A, Lizeth Gutierrez 013336273632 tdb@e314.mx; NO RE(‘.‘ IB!-ER(?I}‘ ll:iVlTACféN YSt ESTA&N INTERBADOS pero hay Vev?de’nciavcii.e
norberto@e3lmx que la invitstion fue enviada al fa direccidn email corroborado via teféfonica.
GDU {Grupe de simena Cammatho 015555531248 NO RECIBIERON INVITACION ¥ ST ESTAN INTERESADCS, La unicad lidtadora
Desarrofio Urbano} contacto®gdu.com.mx manifiesta que ¢ ies cortacto a través de 1z pagina www. gdu.com.mx, ya que
i no se loca‘*wcarfeoeled Gnico del Arg, Mario Schjetnan.
APA Arquitectura Arg. Tomés Pérez G. 6524 142 2802, Manifestd que no fue xmntado ‘al concurso y fa unidad licitadora nos
ap3, ; 1 five com.mx fue no pudieé arse por teléfono debido a que noles
cbntesta!on ias flamadas.
Arg, ugenio Sandovai  {Vismo 624 1238791 Manifesté que ho le fueron propordonados ios términos de referendao
Andrade bases del con y se discuipd, fe ir seguis participando en este
L i concurse.
Arq. Alejandro Gallardo  iMismo 624 1263877, . i fue invitado 3 dias ntes y no tuvo tiempo para elaborar propuesta, ests
Gonzalez ecotectonika@gmatl.com interasado en participar en conjunto con VIC MX Consultora de Urbanisma.
Arq. Jose Luis Cordez Mismo . 624 1211416y 143 2341 Si fue invitado, se distulpo y esté i io en participar en el proximo
Gonzalez o pEe COTICUTSO.
Guzmdn Arguitectos Asq. Marco Guzman T, 777 22 0522 ¥y 624 143 €509, Manifesté que no fue nmtado mas sin embargo tenemos eviderica que se fe
mhgu;manm@gmanl tom envit correo electrénico por parte de ja Unidad ticitadora de ta Direccion de
oo Ohbras Poblicas Municipaes,

PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017 o

,

El coordinador de obras informa a los lntegrantes del subcomité que se llevé a cabo una junta técnica
para la actualizacion de la cartera de obras del Fideicomiso para su revisién y priorizacion de ejecucmn

Se presenta acuerdo de junta técnica para conocimiento:

Acuerdo El IMPLAN en su caracter de Vocal Ejecutivo del F/delcom/so y en cumplimiento con lo
sefialado en nuestro Reglamento de Operacién debera definir en funcién del beneficio social que
derrame cada obra dentro de la cartera de obras y considerando que el Fideicomiso tiene una
expectativa de ingresos no mayor a los $21°000,000.00 (veintitn miflones de pesos 00/100 M.N.) para

el ‘Plan de Trabajo FOIS 2017 y 10 ‘expondrd a la junta técnica mediante las fichas técnicas
correspondientes a cada accién de inversion en la proxima reunlon de la junta técnica a celebrarse el g
Jueves 07 de julio de 2016. :

P_unto Ocho. Clausura. No habiendo. mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reuni

siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO B ;
Miguel Angel H‘ernéndez Vicent <7 Fernandg/Patifio Rome

Gobierno Estatal

José Luis':‘Escalera Morfin = Urbal 75 €ra Salvatierra
Gobierno Estatal S « / -
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Fideicomiso de Obras
#

de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 335

Congreso del Estado

Guadalupe Saldafia Cisneros

Sergio Garcia Covarrubias

Gobierno Municipal

Francis'cq Rubio Castro

iy
&

. “Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Muhicipal

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro:Ramirez Galvez

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Garcia

GilbertéA\ira Garcés

Colegio de
Ingenieros ¢
) Sérgio E. Mendoza Ruiz
ITES ’
Edgar Abel Angulo Araujo : Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA ’

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gdmez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinogo Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

%Aw‘-

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

.Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

VY
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”

. Maria Eleh’ég Camacho Lépez Jorge Hugo Aguilar
Gontraloria Municipal

I

HoraGio Gonzalez A. /
IMPLAN ’

‘ Rene Nunez Cosio - Raodolfo Cuellar Albarran
OOMSAPAS v

X
A
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