Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 344

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 18 de octubre de 2016, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevd a,cabo la TRICENTESIMA CUADRAGESIMA CUARTA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA.

it INSTALACION DEL QUORUM.

in. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

E) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.

1. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VII. ASUNTOS GENERALES

Vill. CLAUSURA

7

L

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

o
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité reporte fotografico con avances
correspondientes a la obra. Se revisara en campo los detalles para su conclusion; se debera revisar los
terminados de obra, asi como los detalles de calidad.

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
REPROGRAMADO 89.23% REPROGRAMADO $879,154.15
REAL 98.00% REAL $869.944.72
DIFERENCIA 8.17% DIFERENCIA $9.209.43

PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para
revisién de avances el dia jueves 13 de octubre. Se programa siguiente revision de avances en junta
técnica para el dia jueves 27 de octubre.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada una junta
técnica para el dia jueves 20 de octubre para la ultima revisién y entrega del proyecto. El Director del
IMPLAN solicita se analice en junta técnica la posibilidad de incluir la obra correspondiente al Nodo Vial
en el area; esto derivado de la proyeccion de modificacién por parte de SCT correspondiente a la vuelta
izquierda de la calle Miguel de Cervantes.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd apoyo a la DGOPyAH
para la revision del proyecto ejecutivo por parte del area técnica de la coordinacién de pavimentos.

Se requiere para solicitar el proceso de licitacion correspondiente. El Director General de Obras Publicas
y Asentamientos Humanos expresa que se compromete a que sea entregado el oficio del visto bueno
del proyecto a mas tardar el dia miércoles 19 de octubre con el fin de acelerar la ejecucion de las obras.

PRIMERA ETAPA DE PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El Director del IMPLAN expone al Director Local de CONAGUA el conceptual PIC; solicitado su apoyo
para dar seguimiento respecto a las concesiones que se tengan en toda e} area el proyecto y que se
requieren para dar certidumbre a la ejecucion de la obra, asi como a la importancia de conocer si
CONAGUA tiene la intencién de proyectar y ejecutar algun encauzamiento en el area.
Al respecto el Director Local de CONAGUA manifiesta su apoyo para la ejecucién del proyecto y propone
que se lleve a cabo un acercamiento por parte de la empresa proyectista y su equipo técnico para
trabajar a la par en la proyeccion de las areas que correspondan a CONAGUA por lo que solicita sea
convocado a las diferentes reuniones y juntas técnicas, de no poder asistir comisionara a su personal
\ técnico. Asimismo, con el fin de estar en posibilidad de revision por parte del area técnica solicita se les
entregue la informacién poligonal del proyecto con coordenadas UTM para acelerar la revisién y
jcacién de las concesiones que tengan.
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El Director de Asentamientos Humanos informa que ya se tiene definido el censo de afectaciones por
asentamientos irregulares en la etapa | y se encuentran (nicamente en espera del avalud
correspondiente a los terreros que se propondran para llevar a cabo la negociacién de reubicacion para
seguir con el proceso; manifiesta su apoyo para llevar a cabo censo de afectaciones en el area de la
etapa Il. Con respecto a la barda de la Plaza Goiden informa que aln se encuentran analizando las
acciones que emprenderan en este caso.

ACUERDO

SO-344-1 Se acuerda que el IMPLAN proporcionara al Fidecomiso la
informacion de la poligonai con coordenadas UTM correspondiente a toda el area
que abarcara el proyecto ejecutivo PIC para que a su vez sea solicitado a
CONAGUA su apoyo para conocer todas las concesiones existentes, asi como
si existe la intencién de llevar a cabo algun encauzamiento en el area.

Punto Ocho. Clausura. No hgbiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 11:10 horas, firmapido todos los que en ella intervinieron.
ORGANISMO PROPIETARIO ~ SUPLENTE
Miguel Angel klernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Lyé Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado :
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte Heribérto Anayh Castiljd
Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Oiga Mendivil
Gobierno Municipal

-

. Hyio splnosa Garcia Juan Yoshio ami Osuna
Colegio de

Arquitectos > ,

. Gilberto Lira Garcés
Colegio de
Ingenieros
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ITES

Adalberto Pérez Pérez

CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

A arrC

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzaiez A.

OOMSAPAS

Rene Nuriez Cosio

Rodolfo Cuellar Albarran
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