Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 345

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 25 de octubre de 2016, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA CUADRAGESIMA QUINTA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l.  LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

. CONCESIONES EN AREAS DEL PROYECTO
Representante CONAGUA

. AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

B) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.
Coordinador de Obras.

C} PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.
1. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

Vil ASUNTOS GENERALES

Viil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de 4a

presente acta.

7
Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. ‘
Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.
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DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité reporte fotografico con detalles
tecnicos; explicé que esta obra en particular presenta la condicion de haber sido rellenada por arenas
finas del dragado de la marina. Asimismo, la obra presenté condiciones extraordinarias que no se
contemplaban en proyecto original, por lo que se requirieron trabajos adicionales a lo contratado y se
solicité una tercera conciliacién de los conceptos extraordinarios y adicionales con montos a la baja.

ACUERDO
S0-345-1 Se aprueba la ampliacion al monto del contrato correspondiente a la
obra de construccién del drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en CSL, por un
importe total de $434,866.14 (cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos
sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) incluye i.v.a.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd por parte de la junta
técnica una modificacion de concepto al catélogo correspondiente. Se tiene programada entrega de
proyecto para el dia 26 de octubre del presente. Se solicitara licitacién correspondiente.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité apoyo a la DGOPyAH
para la revision del proyecto ejecutivo por parte del area técnica de la coordinacién de pavimentos;
quienes emitieron opinion técnica en junta de campo para modificacién de proyecto. Se solicitara
licitacion correspondiente en cuanto se tenga el proyecto modificado.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Se informa a los integrantes que se dio cumplimiento a la entrega de la informacién poligonal co

coordenadas UTM correspondiente a toda el area que abarcara el proyecto ejecutivo PIC para conocégr
todas las concesiones existentes, asi como si existe la intencién de lievar a cabo algan encauzamienjo
en el area.

se requieren para conocer si tienen concesiones en el drea ya que el poiigono del proyecto abarca are
que no corresponden a CONAGUA. Asimismo, hace del conocimiento a los integrantes que de exis
concesiones se debera llevar a cabo una negociacion ya que no es posible revocar una concesion; el
proceso mas sencillo en solo si renuncian voluntariamente. Informa que dara contestacion al oficio
enviado en donde indicara las observaciones y requisitos necesarios para revisién de ias concesiones.
De requerir informacion adicional y para seguimiento del tema; por lo complicado de los traslados por
parte de los representantes de CONAGUA se llevara a cabo una comisién de trabajo del FOIS para
asistir a las oficinas de CONAGUA en La Paz.

El Director de Asentamientos Humanos informa que se encuentran tUnicamente en espera de! avalué
correspondiente a los terreros que se propondran para llevar a cabo la negociacion de reubicacion para
seguir con el proceso. La sindicatura informa en seguimiento al censo de afectaciones por
asentamientos irregulares que se cuenta con un avance del 70% por parte de CATASTRO, asimismo la
Sindica Municipal sigue con la gestion del despacho que ejecutara el proyecto ejecutivo de la etapa
“Yenekamu”. Se mantendré comunicacién de avances con CONAGUA, Proyectista y Asentamientos
Humanos.
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS -~ PROGRAMA DE TRABAJO 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica
para la inclusion de la obra correspondiente a la etapa Il “Yenekamu” del Proyecto Integral
Constituyentes en CSL y se presenta propuesta para su aprobacion.

El representante de la Secretaria de Finanzas del Estado solicita que el plan de trabajo sea basado en
la proyeccion de ingresos del Fideicomiso con los que se podra contar para la ejecucion de las cuatro
obras prioritarias, ya que no depende del FOIS la capacidad de aportacion que tengan los Gobiernos.
En cuanto a la ejecucién de las siguientes obras dentro de la cartera; propone que se lleve a cabo una
reunion con las dependencias involucradas y una comisién de trabajo de! Fideicomiso para que sea
presentado el plan de trabajo y se proponga la cartera de obras del FOIS; debiendo mencionar que son
obras que emanan de la proyeccién del plan de desarrolio urbano del Municipio y contempladas por el
IMPLAN. Se apoyara la gestion con oficio a las dependencias involucradas solicitando reunién de
trabajo.

PARTICIPACIONES PRESUPUESTALES
E
O»R DEN DI MONTO PROPUESTO GOBIERNO ESTATALY.
PRIORIDAD FOIS i "
g MUNICIPAL
Pro ; \nas’ [Elaboracién de proyecto ejecutivo; asi como la |1 $ 7,000,000.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00
5 . {obra de pavimentacidn de 296 mts.
o ”» Continuidad de Proyecto ya establecido por |2 $ 12,000,000.00 | $ 6,000,000.00 | $ 6,000,000.00
FOIS, asi como la obra de dicho proyecto.
.
44 |Obra de la solucion geométrica de este 3 $ 4,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00
Jentronque.
Obras de construccion. 4 $ 11,000,000.00 | $ 5,500,000.00 | $ 5,500,000.00
Entronque Vado Sta Rosa |Elaboracién de proyecto ejecutivo y obra. 5 $ 4,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00
Elaboracién Proyecto Elaboracién de proyecto ejecutivo por parte |6 $ 9,744,000.00 | $ 4,872,000.00 | $ 4,872,000.00
Ejecutivo Sebastian Bach de FOIS, y gestionar recurso Federal q
'’
Guaymitas. : l
/'.
Mayas a San Felipe y Elaboracién de proyecto ejecutivo; asicomo la |7 S 3,360,000.00 | § 1,680,000.00 | $ 1,680,000.00
Zapotecas a San Felipe obra de pavimentacién de 358 mts.
Continuacion drenaje Continuacion entubamiento. 8 S 1,500,000.00 | & 750,000.00 | $ 750,000.00
pluvial Av. Chapultepec.
Obra de proteccién 2a. Rellenos, banquetas y guarniciones en 9 $ 1,000,000.00 | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 V
Etapa socavaciones Av camellon central Av. Los Cabos.
Los Cabos entre Cetmary
UGC.

trabajara en la gestion de empate de recursos con los Gobiefnos bara la

SC_)-345-1 Se aprueba el Plan de Trabajo 2017 con la ejecucion de Jas cyatro

primeras obras segun prioridades de cartera, que corresponden al pfesuplesto \
de ingresos que tiene proyectado el Fideicomiso para el afio 2017. Asimismo, se

ejecucion del listado completo de obras que contiene la cartera.
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PARTICIPACIONES PRESUPUESTALES
MONTQ PROPUESTO OIS GOBIERNC ESTATALY
MUNICIPAL

700000000 5 350000000 S 3.500,006.00

12,X30,000.00 | S 6,000,000.00 | 3 6,006,000.00

bra de 13 solucidn geométrica de este 3 4,000,000006 1 $ 2,000,000.00 { S 2.000,000.00
ntrongue.

bras de construccion. 1LOOD,000.00 | S 5,500,000.00 { & 3,500,000.00

$ 34,000,00000 $  17,000,000.00 $ 17,000,000.00

Punto Ocho. Clausura. No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaiia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez
Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de g P

Arquitectos

) Gilberts LTra Garcés
Colegio de

Ingenieros
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ITES

Adalberto Pérez Pérez

CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

/A ceinal
JAY

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Pal acio nguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo|Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

N b

OOMSAPAS

Rene Nufiez Cosio

Rodolfo'Cuellar f\lbarran
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