Fideicomiso de Obras de Inf‘raestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 347

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 08 ge noviembre de 2036, en las ’oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA CUADRAGESIMA SEPTIMA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.  LISTA DE ASISTENCIA.
Il. INSTALACION DEL QUORUM.
n. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

E) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

Vi. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.

1. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VI ASUNTOS GENERALES
VIII. CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo w
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 347

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras presenta reporte fotografico con detalles de terminacién de la obra, asimismo
se informa que se encuentra en proceso el convenio de ampliacién al monto de contrato para proceder
con el proceso de entrega — recepcion y finiquito. Informa que se dio seguimiento mediante oficio ante
la Secretaria de Marina solicitando ia aprobacion de la construccién de un muro de proteccion para evitar
azolve; manifestaron su aprobacién en campo y entregaran visto bueno mediante oficio. La secretaria
técnica solicita se dé a conocer ante la sociedad la importancia de la obra y el beneficio que tendra su
ejecucion.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo junta técnica para revision de avances y seguimiento
del proyecto, mismo que se encuentra en adecuaciones por parte del proyectista y que fueron solicitadas
por los integrantes de la junta técnica.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC./PROYECTO
EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité a la DGOPyAH proceso
de licitacion correspondiente a la supervision de la pavimentacion de las calles que se ejecutaran con la
participacion Municipal. Asimismo, se informa que ya se encuentra entregado el convenio de
participacion quedando Gnicamente pendiente ia firma del Presidente Municipal.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa que se llevd a cabo una junta técnica para elaboracion y definicion de '
un mapa integral de seguimiento para conocer los avances y pasos a seguir que requiere el Proyecto

Integral Constituyentes para su ejecucion. Se presenta por parte de la representante del IMPLAN. Al

respecto se solicita se envie nuevamente oficio a CONAGUA solicitando su apoyo para la entrega o

antes posible de la informacion referente a las concesiones en el area; asimismo se debera solicitar

audiencia para seguimiento del tema. La represente de la Sindicatura Municipal expone que le fue
manifestado por parte de CONAGUA que para estar ellos en posibilidad de emitir una opinion técnica

es necesario contar con el proyecto; al respecto informa que ya se gestioné por parte de la sindica la

aportacion del proyecto ejecutivo para la etapa Yenekamu y sera ejecutado con la participaciéon y

revision de la junta técnica de este Fideicomiso. El representante de CATASTRO informa que gestionara *
la entrega de informacién en préxima reunion del subcomité respecto a las delimitaciones del area del

proyecto. Asimismo, el representante de Asentamientos Humanos informa que ya se tiene el dictamen

de avaluo para poder llevar a cabo la negociacién de reubicacién de los asentamientos irregulares, se
llevara cabo esta semana e informara en proxima reunion, se le solicita el cumplimiento de la entrega

de informacion correspondiente al censo de afectaciones que abarca desde el 4rea Yenekamu hasta la
Delegacién de Cabo San Lucas. Respecto a la barda de la Plaza Golden se informa que se confirma

que es una invasioén en el area y se solicitt a CONAGUA informacion sobre si cuentan con alguna
concesion.

ACUERDO
SO-347-1  Se acuerda dar seguimiento ante CATASTRO y la Direccion de
Asentamientos Humanos para la entrega de informacién correspondiente al
censo de afectaciones que abarca desde el area Yenekamu hasta la Delegacion
de Cabo San Lucas, asimismo presentar dicha informacién ante CONAGUA
solicitando la entrega de la informacion referente a las concesiones en el area
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 347

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS - PLAN DE TRABAJO 2017

El coordinador de obras informa que se tiene programada audiencia con el Secretario de SEPUIT del
Gobierno del Estado para presentarle el plan de trabajo 2017 de este Fideicomiso el miércoles 09 de
noviembre a las 11:00 horas en la oficina de SEPUIT en la ciudad de La Paz. Asimismo, el administrador
del Fideicomiso informa a los integrantes del subcomité que se increments la proyeccion de recursos
del Fideicomiso y se propone nuevo plan de trabajo 2017; mismo que fue aprobado en junta técnica.

OBRA | IMPORTE | 1v.A. | PARAMETRICO _ |SUPERVISION]  TOTAL
Elaboracién de proyecto ejecutivo para la obra de
1 pavimentacion de 296 mts. De la calle prolongacién $301,724.14 $48,275.86 $350,000.00 $0.00 $350,000.00
Arenas Blancas (Guasima entre Muso y ocotillo).
Obra de pavimentacion de 296 mts. de la calle
2 prolongacién Arenas Blancas (Guasima entre Muso y $5,732,758.62  $917,241.38 $6,650,000.00 $210,000.00  $6,860,000.00
ocotillo).
Continuidad del Proyecto ya establecido por FOIS, asi
3 como la obra del mismo proyecto denominado $10,344,827.59 $1,655,172.41 $12,000,000.00 $360,000.00  $12,360,000.00
‘e o vial "Y"
P d lucié Stri t Fi
4 roy'ecto e la sol UCIO!’I geométrica del entronque Fior $103,448.28 $16,551.72 $120,000.00 $0.00 $120,000.00
de Pithaya y Transpeninsular.
bra d lucié etri
O, ra de |a sol ucmnvgeometnca del entronque Flor de $3,344,827.50  $535,172.41 $3,880,000.00 $120,000.00  $4,000,000.00
Pithaya y Transpeninsular.
6 Obra de construccion Parque Yenekamu. $9,482,758.62  $1,517,241.38 $11,000,000.00 $330,000.00  $11,330,000.00
Elaboracion de proyecto ejecutivo del Entronque "Vado
7 172,413.7 27,586.21 200,000. 0.00 200,000.
Santa Rosa” en San José del Cabo, B.C.S. $172 9 527,58 $200,000.00 3 $200,000.00
Construccion del Ent "Vad "
g o ucaondelEntronque "Vado SantaRosaenSan 3 o0s s 07 $524137.93 $3,800,000.00 $114,000.00  $3,914,000.00
losé del Cabo, B.C.S.
Elaboracién de proyecto ejecutivo de [a pavimentacion
9 de 358 mts. De las calles Mayas a San Felipe y Zapotecas ~ $144,827.59 $23,172.41 $168,000.00 $0.00 $168,000.00
aSan Felipe en Cabg San Lucas. B.C.S
Pavimentacion de 358 mts. De las calles Mayas a 5an
10 Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas, $2,751,724.14  $440,275.86 $3,192,000.00 $95,760.00  $3,287,760.00
B.C.S.
Elaboracién de proyecto ejecutivo de Ia Continuacion
11 drenaje pluvial Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, $64,655.17 $10,344.83 $75,000.00 $0.00 $75,000.00
B.CS
Conti i6n Obra de d je pluvial Av. Ch
oninuacion Bbra de drenaje pluvial Av. Chapultepec ¢\ )0 1128 $196,551.72 $1,425,000.00 $75,000.00  $1,500,000.00
en Cabo San Lucas, B.C.S.
$36,948,275.86  $5,911,724.14 $42,860,000.00 $1,304,760.00 $44,164,760.00

ACUERDO
S0-347-2 Se aprueba la nueva propuesta de Plan de Trabajo 2017 derivado
del incremento en la proyeccién de recursos del Fideicomiso.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:33 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 347
ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin

Urbano Barrera Salvatierra

Congreso del Estado

Guadalupe Saldaria Cisneros

Sergio Garcia Covarrubias

Gobierno Municipal

Francisco Rubio Castro

Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

/'ﬁ
Alejandra-Gutiiéfrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Hgfiberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

OscarQlea Mendivil

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Garcia

Juan Yoshio,Urakami-Osuna

<

Gilbertd Lira Garcés

Colegio de
Ingenieros W
[
Ad@@ﬁaz Pérez Sergio E. i
ITES
%
Edgar Abel Angulo Araujo ArtyoF WPeraza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castilio Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 347
Hilda Arras Rueda .
Consejo Coordinador 4 e avo (o

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Pdlacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

\
Horacio Gonzélez A. N —
IMPLAN
m \
Rene Nufiez Cosio Rodolfo Guellar ‘Albarran
OOMSAPAS
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