Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 350

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 13’ de diciembre de 2016, en las oficiqas
del Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA.

il INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC,
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

E) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.

Coordinador de Obras.
Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.
T
VII. ASUNTOS GENERALES
VIil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 350

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras informa que se atendieron los detalles del check list para la terminacion de obra.
Se llevara a cabo la entrega — recepcién correspondiente al Municipio.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa que tiene programada fecha de entrega del proyecto en junta técnica
para el proximo 15 de diciembre.

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de apertura
de propuestas para dia 05 de diciembre.
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Asimismo, la DGOPyAH emiti6 oficio informando el diferimiento del acto de fallo, quedando programado
para el dia 14 de diciembre a las 10.30 horas. El representante de la DGOPyAH informa que el
diferimiento de debe a los procesos de revision interna por parte de la unidad licitadora.
PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo el acto de apertura
de propuestas para dia 05 de diciembre.
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Asimismo, la DGOPyAH emitié oficio informando el diferimiento del acto de fallo, quedando programado
para el dia 14 de diciembre a las 09.30 horas. El representante de la DGOPyAH informa que el
diferimiento de debe a los procesos de revisién interna por parte de la unidad licitadora.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 350

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa que se llevé a cabo una junta técnica para la exposicién por parte del
proyectista del proyecto urbano — arquitectdnico; presentacién que contdé con la asistencia de los
representantes de CONAGUA. El Director del IMPLAN expone que derivado de la presentacion del
proyecto se haran observaciones puntuales a los proyectistas para que sean atendidas. Se informa que
se tiene pendiente la entrega de informacion complementaria por parte de OOMSAPAS; se dara
seguimiento.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 09:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldara Cisneros Sergio Garcia Covarrubias «ﬂﬂ
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran 2 t

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte H‘eﬁ/{erto Anaya Castillo
Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar a Mepdivil
Gobierno Municipal
L

go Espinosa Garcia Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de
Arquitectos

Gilberto Lira Garcés
Colegio de
Ingenieros
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ITES

Adalberto Pérez Pérez

CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Artu;f:;;g;aﬁ Grijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

%é. et

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nuriez Cosio
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