Fideicomiso de Obras de Ihfraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 351

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09.15 horas del dia 1}7 de enero de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo Ia TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA PRIMERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B} PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

Coordinador de Qbras.
C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL. L
Coordinador de Obras. |

. AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

- D) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

E} STATUS DE OBRAS FOIS 09:50 / 10min
Administrador

3 ASUNTOS GENERALES

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. instalacion del Quorum Legal. Se determina que existe quérum jegal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a fiima.

Punto Ci:hcn. Informes de Trabajo

|
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

E1 coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomite que se llevd a cabo |la firma de cpntrato
de la supervision y de la contratista: Constructora Eyco, S.A. de C.V, importe total del contrato mclqye
|V A $ 8708.770.88. Fecha estimada de inicio de obra 18 de enero de 2017. La secretaria tecnica
solicita se presente en proxima reunion decalogo — check list para seguimiento oportuno de |a ejecucion
de la obra. Asimismo, se informa que ya se solicité a la supervision |a instalacion del letrero alusivo.

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CoL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomite que se llevé a cabo la firma de contrato
de la supervision y de la contratista: Rosi Construcciones, S.A. de C.V, importe total de! contrato incluye
ILV.A $ 10'353.258.91. Fecha estimada de inicio de obra 18 de enero de 2017. La secretaria tecnica
solicita se presente en préxima reunion decalogo — check list para seguimiento oportuno de la gjecucion
de la obra. Asimismo, se informa que ya se solicité a la supervision la instalacién del letrero alusivo.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevo a cabo una junta técnica
para la exposicidn de avances del proyecto; presentaciéon gue conté con la asistencia del director de Ia
Cscuela Secundaria Técnica #16, que se encuentra en el area del proyecto. Asimismo, se informa que
CONAGUA aln no entrega el censo correspondiente solicitado por oficio desde el dia 07 de octubre de
2016, se le solicité de nueva cuenta el 16 de noviembre de 2016 recordandole de l[a documentacion
faltante. ademas de multiples llamadas del coordinador de obras, del administrador y la secretaria
técnica sin obtener resultados optimos.

|a representante de la Sindicatura Municipal informa que Je solicitaron a la DGOPyAH apoyo de personal
técnico v equipo para llevar a cabo la limpieza del area donde se encontraban los asentamientos
irregulares para dejar el @rea libre de invasiones. Asimismo, con respeclo a la etapa Yenekamu informa
que CONAGUA les confirma la NO existencia de concesion alguna en el area, Unicamente tienen
registro de la concesidn otorgada al Municipio. Expone gue de existir alguna controversia respecto al
tema ya cuentan con las estrategias legales definidas que evitaran cualquier reclamo legal; consideran
muy remota la posibilidad de problema legal. Aun tiene pendiente la reunion con |a sindica para conocer
avances del proyecto de la etapa Yenekamu y espera poder informar en proxima reunidon sobre quien
es el despacho responsable del proyecto y los avances que tengan al respecto.

Informa que se encuentran trabajando en ia regularizacién de la Colonia Gastelum e informara cuando
se encuentre concretado para que el Fideicomiso pueda retomar los proyectos que se tengan planeados
ejecutar para esa area.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El cpgrdinadcr de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd a ia DGOPyAH proceso
de licitacion de 5 proyectos dentro de la cartera de obras 2017, mismos que informaron por oficio que
levaran a cabo en un solo proceso de licitacion.

1. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentaciéon con concreto de 296 mts. de la
calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento,
alumbrado publico sefialamientos horizontales, sefialamientos verticales, guarniciones y
banquetas.

2. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque Fl
Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye semaforizgcion
inteligente.
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3. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque Va_cjo
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye semaforizacion

inteligente.

4. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacion con concreto de 358 mis. de las
calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye obras
de saneamiento, alumbrado publico sefialamientos horizontales, sefialamienios

verticales, guarniciones y banquetas.

5. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la obra de
drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e

instalacion de tuberia de PVC de 18” de di_émetrn.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin

Urbano Barrera Sailvatierra

Congreso del Estado

Guadalupe Saldafia Cisneros

Sergio Garcia Covarrubias

Gobierno Municipal

Francisco Rubio Castro

Celestino Atienzo Beltran

Gobiernc Municipal

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

i

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Gélvez

Colegio de
Arquitectos

Oscar Olea Mendivil

go Espinosa Garcia

Colegio de
Ingenieros

Juan Yoshio Urakami Osuna

Gilberto Lira Garcés
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Adalberto Pérez Perez - Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Consejo Coordinador
Pulgle (4S5

Enrique Montés de Oca T. Palo lacios Dominguez

Asociacion de - - =
Hoteles 63( @_,UU
Alejandro C

Sonia Murillo Manriquez arrillo Reyes

Contraloria General

Maria Eilena Camacho Lopez Jorge Hugo Aguilar
Contraloria Municipal ['
Horacio Gonzélez A. L
IMPLAN
Rene Nufez Cosio Rodolfo Cuellar Albarran
OONMSAPAS
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