Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

R

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 352

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 5_{4 de enero de 2017,ren las oficinas del
Fideicomiso, se llevéd a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA PRIMERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DfA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Cbhras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

» AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

E) STATUS DE OBRAS FOIS 09:50 / 10min
Administrador

VI ASUNTOS GENERALES

Vi, CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, ia cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

Ei coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe de inicio de la obra donde se
presenta la instalacion del letrero alusivo con la informacion correspondiente del contrato. Se presenta
check list para seguimiento oportuno de la ejecucion de la obra, mismo que presenta los avances
administrativos correspondientes a la integracion del expediente unitario.

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a ios integrantes del Subcomité informe sobre la coordinacion para el
Inicio de la obra y entrega de bancos topograficos: se llevé a cabo un recorrido con la paricipacién dei
representante del Colegio de Arquitectos y el Director del Colegio ubicado en el area de los trabajos
para la revision de |a propuesta de desvio de trafico. Se llevara a cabo una junta técnica para analisis
del tema. Se presenta check list para seguimiento oportuno de la ejecucién de la obra, mismo que
presenta los avances administrativos correspondientes a la integracién del expediente unitario. La
secretana tecnica solicita a apoyo a la representante de la Contraloria Municipal para fa gestion de la
entrega de recursos como contraparte Municipal.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los Integrantes del Subcomité que se tiene ya en proceso la entrega
del proyecto ejecutivo correspondiente a Ja primera etapa. Se programara junta técnica para entrega por
parte del proyectista.

La representante de la Sindicatura Municipal informa que ya se encuentra trabajando personal de
Asentamientos Humanos en la limpieza de! area de reubicacidn que se entregara derivada del convenio
firmado entre los afectados por asentamientos Irregulares y el Municipio, el drea desalojada quedara
limpia y libre en el transcurso de esta semana. informara en proxima reunion del Subcomité. Respecto
a la barda en la Plaza Golden expone que CONAGUA manifestd que llevara a cabo el proceso
administrativo correspondiente para la demolicidn de la barda. Asimismo, en relacién al area del predio
Yenekamu CONAGUA les confirma la existencia de Ia tnica concesion en el area a favor del Municipio,
por lo que llevara a cabo el procedimiento de anulacion de presuntas escrituras de propiedad ya que en
un terreno Federal no existe la posibilidad de ser vendido y escriturado como propiedad a terceras
personas. Informa que la Sindica aun se encuentra trabajando en la gestion para el proyecto ejecutivo,
mismo que deberd ser analizado en el pleno de CABILDO para cubrir los procedimientos requeridos
infernamente. Se presenta en proxima reunion de| subcomité para informar los avances al respecto.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se contesté oficio a [a DGOPYAH
solicitando que el proceso de licitacién de los 5 proyectos dentro de la cartera de obras 2017, se dividan
y se liciten en dos bloques. Asimismo, el Fideicomiso propone / empresas para ser invitadas a participar
en |2 licitacidn.

BLOQUE UNO
* Proyecto Ejecutivo correspondiente a ia pavimentacion con concreto de 296 mts. de la calle
Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento, alumbrado
publice sefialamientos horizontales, sefialamientos verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a Ia pavimentacién con concreto de 358 mts. de las calles:
Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye obras de
saneamiento, alumbrado publico sefialamientos horizontales, sefialamientos verticales,
guarniciones y banquetas.
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BLOQUE DOS

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacién geometrica del entronque Flor de Pitahaya
con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye semaforizacion inteligente.

+ Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geometrica del entrongue Vado Santa
Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye semaforizacion inteligente.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa dei entubamiento de la obra de drenaje
pluviai de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e instalacion de tuberia

de PVC de 18" de dizmetro.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo més asuntos que fratar, se da por terminada |la presente reunién
siendo las 10:21 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Jose Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaria Cisneros sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra’Gufigrrez Liaca

P4
v
Marco A. Camarena Duarte Heribefto Antiya Castillo

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

LA

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil

Gobierno Municipal
_ Hugo Espinosa Garcia Juan Yoship LisaZZ®N Dsuna
Colegio de é" ’?rﬁ,
Arquitectos ~X AT/
V4
SHgUle Gilberto Lira Garcés

Colegio de 19"[
Ingenieros '
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Adalberto Pérez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gémez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

A ateod [
Enrique Montés de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacién de
Hoteles
Sonia Murillo Manriguez Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria General

Maria Elena Camacho Lopez Jorge Hugé Aguilar
Contraloria Municipal C%‘L/

Horacio Gonzalez A, J

IMPLAN

Rene Nufiez Cosio Rodolfo Cusllar Albarran
OOMSAPAS
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