Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

#
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 353

En ila Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estadq Qe Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 31 de enero de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA TERCERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
i, LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
13 APROBACION DEL QORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

. AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

E) STATUS DE OBRAS FOIS 09:50 / 10min
Administrador

VI. ASUNTOS GENERALES

Yt
VI, CLAUSURA %

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina gue existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

E|l coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fﬂtogréﬁcq de avances de la
obra. Se presenta check list para seguimiento oportuno de la ejecucion de |la obra, mismo que presenta

los avances administrativos correspondientes a la integracion del expediente unitario.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe sobre |a junta técnica llevada
a cabo para la revision de la propuesta de desvios de trafico en el area de los trabajos. Se trabajara en
coordinacién con Transito Municipal. Se tiene pendiente adn la transferencia de recursos por parte del

Municipio como contra parte para el empate de recursos.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica
para entrega por parte del proyectista con fecha tentativa para el 16 de febrero.

El Director de Asentamientos Humanos presenta reporte fotografico correspondtente al retiro y limpieza
del area desalojada de los asentamientos irregulares, Unicamente quedara una estructura que se retirara
en el transcurso de la semana. Informa que participo ejecucion fiscal en fa firma de convenios
correspondientes a la reubicacion de los afectados. La representante de [a sindicatura informa que
viajaran a La Paz para seguir con el tramite administrativo ante CONAGUA para el cambio de nombre
de la concesion de terrenos en el area Yenekamu. Asimismo, informa que CONAGUA esta colaborando
a la par con los trAmites respecto a las areas de la Plaza Golden y el Hotel Oasis.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que llevd a cabo una junta técnica para
la revision y analisis de los términos de referencia solicitados por la unidad licitadora para llevar a cabo
los procesos de licitacidn solicitados, los integrantes llevaran a cabo una revision de los términos

propuestos para las adecuaciones correspondientes.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:21 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. /
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ORGANISMO PROPIETARIO ~ SUPLENTE _
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José L_uis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafa Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal \\i‘j
| Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez L laca
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal
Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Perez Perez
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Goémez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

X
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Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Réyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lopez

Jorge, Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nufez Cosio

Rodoifd Cuell(ér Albarran
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