Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabhos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 354

=n la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 nhoras del dia OTFde febrero de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso. se llevo a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA CUARTA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS de! Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
Il INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO,

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Ohras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) ENCSL. ©
Coordinador de Obras.

. AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D} CARTERA DE OBRAS 2017,
Coordinador de QObras.

E} STATUS DE OBRAS FOIS 09:50 / 10min
Administrador

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la ,
celebracion de la reunion. | | /

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Se presenta como nuevo representante del Colegio de Ingenieros el [ng.lGiiberto Lira quien asigtifé a
las reuniones en suplencia del Ing. Octavio Silvas quien agradece a |0s mtegrante:-s del subcomiié su
apoyo en la gestién como Presidente del Subcomité y se manifiesta para seguir apoyando a este

Fideicomiso.

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de |a
obra. Al respecto el Director del IMPLAN expone que existen 2 acciones mas proyectadas por el FOIS
en el area para crear un circuito de movilidad en esa area de San José del Cabo que sera sumamente
importante para la solucion de angustia vial en toda la zona. Se presenta check list para seguimiento

oportuno de la gjecucion de la obra.

0.00 20.00 40.00 &£0.00 50.00 100.00

- SANEAMIENTO DE AGGUA POTABLE 000

o4 avante

SANEAMIENTO ALCANTARILLADC i 523

PAWM.EHTACIC-H CE CONCRETO ASFALTICO 0.00
TERRACERIAS 38 386

PAVIRENTACION  0.00

GUARNICIONES  0.0G

BANQUETAS Y RAMPAS  0.00
Avance Semana 3

SEaHmer o R AVANGE %

[ ALUMBRADOD PUBLICO  0.0C

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a 1os integrantes del Subcomité informe sobre |la junta tecnica llevada
a cabo con [a participacion de la supervision para fa revisién de muros de contencion en el area de los
trabajos. Se presenta la propuesta de desvio de trafico en el area. El administrador informa que
recibimos el 2 de febrero oficiaimente informacion de fa Contraloria Municipal con respecto a Ia
formalizacion del recibo fiscal que debe entregar el FOIS al Ayuntamiento de Los Cabos. Se informara
el framite que tiene que efectuar el FOIS ante el SAT y su impacto fiscal, para determinar la via que se
tomara para el empate de recursos, se tiene pendiente la informacion por parte del Organo general de
fiscalizacion del Congreso del Estado. Se tiene previsto banderazo para el inicio de obra por parte del
Presidente Municipal, pendiente de confirmar fecha y horario.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El Director de Asentamientos Humanos presenta video y reporte fotografico correspondiente al retiro de
escombro y limpieza del area desalojada de los asentamientos irregulares, quedara una estructura que
se reubicara como parte de los convenios celebrados entre los afectados y el Municipio. Asentamientos
Humanos solicitd apoyo a la Direccidn General de Obras Publicas con personal y maquinaria para la
reubicacion pendiente. Sera motivo de analisis la negociacidn de reubicacion de palmeras en €l are

solicita apoyo para que sea resguardada el area desalojada y evitar futuros asentamientos irregul
El administrador informa que la sindicatura municipal se encuentra en La Paz para seguir con el t
administrativo ante CONAGUA para el cambio de nombre de la concesion de terrenos en & area
Yenekamu. A la par con los tramites respecto a las areas de la Plaza Golden y el Hotel Oasis. El Director
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del IMPLAN propone gue se presente una ruta critica que incluya |a entrega del proyecto, los procesos
de licitacién y el inicio de la obra con e! fin de tener un panorama del tiempo que llevara la construccion

del parque y las acciones 0 procesos que se puedan ejecutar a la par.
CARTERA DE OBRAS 2017.

Ei coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que llevo a cabo una junta técnica para
la revision y analisis de los términos de referencia solicitados por la unidad licitadora para llevar a cabo
los procesos de licitacion solicitados, los integrantes llevaran a cabo una revision de los términos
propuestos para las adecuaciones correspondientes.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
. Guadalupe Saldana Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal w
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutierrez Llaca
Gobierno Municipal /

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Apaya Castillo
Gobierno Municipal

e :
Alvaro Ramirez Galvez Osca
Gobierno Municipal

\

1

_ Hugo Espinosa Garcia Juan Yoshio Urakgnhi Osunz /?’)
Colegio de ALK

Arquitectos m / ""E;,'?)t 7/

Colegio de
Ingenieros

"

Adalberto Pérez Pérez

ITES
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CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Arturo F. Peraza Grijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
é;:léék &« d4S

Asociacion de
Hoteles

Enrique Mbntes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

JorgeHugo Aguilar

{,

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

[\

OOMSAPAS

Rene NUfiez Cosio

Rodolfo CuWr Albarran

A
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