Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 356

Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA SEXTA
EUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del F ideicomiso de Obras de Infraestructura

oclal de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

'ORDEN DEL DIA
I, LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.
L. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
|V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras. |

* AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipa!

Asentamientos Humanos

D) PROYECTO READECUACION NODO VIAL Y EN SJC..
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

F) STATUS DE OBRAS FOIS

09:50 / 10min
Administrador

VI ASUNTOS GENERALES
Vi, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 356

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo, se informa que el dia 14 de febrero se recibié comprobante que avala la transferencia
de recursos por parte del municipio para el empate correspondiente. Se enviaron cartas de instruccion

para tramite de pago el dia jueves 16 de febrero.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL

El coordinador de obras informa los Integrantes del Subcomité que el dia 14 de febrero se recibié
comprobante que avala la transferencia de recurscs por parte del municipio para el empate
correspondiente. Se enviaron cartas de instruccion para tramite de pago el dia jueves 16 de febrero. Se
preve el inicio de obra el préximo lunes 27 de febrero. Aun se tiene pendiente por confirmar por parte
del Presidente Municipal el banderazo de inicio de obra.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Al respecto solicita apoyo al FOIS para coordinar una reunién con los representantes de la Plaza Golden
y CONAGUA en donde le solicitaran el retiro de la construccién por sus propios medios, de no lograr
una conciliacion favorable, CONAGUA iniciara con los medios juridicos necesarios. Respecto a las
concesiones actuales CONAGUA llevara a cabo una revision fisica de las concesiones en el area de |a
Av. Leona Vicario hacia e predio Yenekamu; con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos
para las concesiones, en caso de encontrar incumplimientos de analizara |a posibilidad del retiro de |a
concesion. Asimismo, manifiesta que CONAGUA se encuentra en Ia mejor disposicion de dar prioridad
al proyecto. Informa que ya S€ encuentra en proceso el tramite administrativo correspondiente gl cambio
de nombre en la concesion del predio Yenekamu favor del Municipio.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 356

ZROYECTO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

| coordinador de obras informa l0s integrantes del Subcomité que se tiene programada la entrega del
proyecto ejecutivo definitivo en junta técnica del dia 23 de febrero; se solicitara proceso de licitacion

gorrespondiente.

CARTERA DE OBRAS 2017.

| coordinador de obras informa a los Integrantes del Subcomité que llevé a cabo Ia entrega por oficio
e los catalogos de conceptos solicitados por la unidad licitadora para llevar a cabo los procesos de
licitacion solicitados.

Runto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
- slendo las 09:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO - SUPLENTE
Miguel Ange|] Hernandez Vi Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal " |
José Luis Esca orfi Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérr
Gobierno Municipal
Marco A. Camarena Duarte Heri | astillo
Gobierno Municipal f\ -~ ”'
Alvaro Ramirez Galvez Oscdr Qlea Mendivil

Gobierno Municipal

. “Hupo Espinosa Garcia
Colegio de “ |
Arquitectos [T

T
Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez

ITES
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 356

CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Arturo F. Peraza Grijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesér Castillo Gédmez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

||Consejo Coordinador

Hilda Arrgs Rueda

o qu i

||Asociacién de
| Hoteles

Enrique Mohtes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

F-g

| Contraloria General |

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

{Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge, Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A

OOMSAPAS

Rene Nufez Cosio

- Rodolfo Cueliar Albarran
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