Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 358

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 07 de marzo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA OCTAVA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

_ ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

Il. ©  INSTALACION DEL QUORUM.
1 APROBACION DEL ORDEN DEL DIiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras. | |

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de QObras.

» AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D) PROYECTO READECUACION NODO VIAL Y EN SJC..
Coordinador de Obras.

E) PUENTE PEATONAL COSTCO.
Coordinador de Obras.

F) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

V1. ASUNTOS GENERALES

VI.  CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracion de la reunion. '

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprugba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a fffma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 358

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo, se informa que se presenté en reunién del Subcomité de Administracién acuerdo SO-
399-1 respecto al pago del proyecto para propuesta de pavimentacion de la calle Ciencias Sociales que
conecta a la calle Miguel de Cervantes con la carretera Transpeninsular; para su conocimiento. |
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PAVIMENTACION | 0.00
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BANQUETAS v a.ué Ava m:g Semana 6
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances en
donde se indica que ya presenta puntos de avance en el programa.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada la entrega del
proyecto en junta técnica del dia 09 de marzo por parte de la empresa proyectista para su revision Yy
generacion de las bases para la licitacion correspondiente de la primera parte del PIC: se confirma
asistencia de los representantes de CONAGUA para presentacion de proyecto.

Se dara seguimiento con la Direccion de Asentamientos Humanos para el retiro de la Gltima estructura
en el sitio; asimismo de propondra una ruta critica del proceso de licitaciéon con el fin de ir a la par con

el desalojo del area faltante.

PROYECTO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC. /

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcgmité que se llevd a cabo la entrega del
proyecto ejecutivo definitivo en junta técnica del dia Se solicitara la revisidn
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 358

correspondiente de SCT para su aprobacién y visto bueno antes de solicitar el proceso de licitacion de
la obra. | |

PUENTE PEATONAL COSTCO.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo una junta técnica
el dia 02 de marzo para la revisién de las propuestas de cotizacién para llevar a cabo el levantamiento
topografico del area donde se propone desarrollar el puente. Asi como una revisién en sitio con |a
participacion del Colegio de Arquitectos para definicién de alcances de trabajos. Se presenta acuerdo
de junta técnica para su aprobacion. - |

ACUERDO
S50-358-1 Se aprueba un monto de $9.000.00 (nueve mil pesos 00/100 MN)
mas i.v.a. con cargo a la partida de “Proyectos y Ejecucién de Obras Bajo Costo
- Alto Impacto” para que se paguen los servicios de topografia para el puente

peatonal Costco — Plaza Peninsula en Cabo San Lucas, a la empresa INGEXIS
ENTERPRISES, S.R.L.C.V.. | .

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo acto de visita al
sitio de los trabajos y junta de aclaraciones el dia 06 de marzo. Se programa segunda junta de
aclaraciones para el dia 08 de marzo para el bloque |I.

1. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacidon con concreto de 296 mts. de la calle
Guasima, entre Muso v Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento, alumbrado
publico sefialamientos horizontales, sefialamientos verticales, guarniciones y banqguetas.

2. Provecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacidn con concreto de 358 mis. de las calles:
Mayas a San Felipe v Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluve obras de saneamiento,
alumbrado publico sefialamientos horizontales, sefalamientos verticales, guarniciones y
banquetas.

3. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la obra de drenaje
pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e instalacion de tuberia

de PVC de 18" de didametro.

Asimismo, se informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de visita al sitio
de los trabajos y junta de aclaraciones el dia 06 de marzo. Se programa acto de apertura de

propuestas para el dia 13 de marzo para el bloque !I.

1. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque
Flor de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluve
semaforizacion inteligente.

2. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacién geométrica del entrongue
Vado Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluve
semaforizacion inteligente.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 358

ASUNTOS GENERALES.

AMPLIACION DE METAS EN PROGRAMA DE EMPATE DE RECURSOS.

El Director General de Obras Publicas y A.H propone a los integrantes analizar la posibilidad de aplicar
los recursos ya aprobados mediante el convenio de empate celebrado con este Fideicomiso. en
ampliacion de metas de las calles en proceso de ejecucion y/o alguna otra obra adicional; esto con el
fin de evitar que se termine el afio fiscal sin aplicar los recursos restantes. Se analizara en junta tecnica
el tema.

RUEDA DE PRENSA INFORMATIVA.

La Secretaria Técnica informa a los integrantes que se llevara a cabo una rueda de prensa con el fin de
informar a la ciudadania la cartera de obras y acciones que pretende llevar a cabo este Fideicomiso, se
confirmara fecha y hora.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:11 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO |

[ Gobierno Estatal

SUPLENTE
Fernando Patifio Romero

~ PROPIETARIO
Miguel Angel Hernandez Vicent

Jose Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Alejandrg/itiérrez Liaca

-
.-"'lr -

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Gobierno Municipal

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros
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ITES

Adalberto Pérez Pérez

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 358

, f,‘ﬂ
Sergio E. Mendqza RBafz
9 74 " _f
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CANACINTRA

Edgar Abel Angulo Araujo

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fdabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Maria de Qs Angeles Pérez Lépez

IMPLAN

Horacid Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nufez Cosio

Rodolfo Cuellar Albarran
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