Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 359

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 21 de marzo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA NOVENA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.

HI.  APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO.

- A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC. 09:00 / 50min
Coordinador de Obras. .

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

. AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
- Sindicatura Municipal
Asentamie_ntos Humanos

D) PROYECTO READECUACION NODO VIAL Y EN SJC.
Coordinador de Obras.

F) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

VI ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion. -

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 359

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

El coordi_nador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Asimismo, se informa que se llev6 a cabo el dia 15 de marzo una rueda de prensa en donde se
Informo a los medios de comunicacion sobre la ejecucién de la obra. |
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordi_nador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
pbra. Asimismo, se informa que se llevé a cabo el dia 15 de marzo una rueda de prensa en donde se
Informo a los medios de comunicacion sobre la ejecucion de la obra.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica el
dia de hoy para el analisis y revision de proyecto en conjunto con el IMPLAN para la definicion de la
propuesta de ejecucion por fases. Asimismo, se informa que se llevd a cabo el dia 15 de marzo una
rueda de prensa en donde se informé a los medios de comunicacién sobre la ejecucion del proyecto.

PROYECTO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene pendiente de definir por
parte de SCT fecha para reunién de trabajo solicitado mediante oficio # 022. El Coordinador de Obras

dio seguimiento via telefénica el dia 17 de marzo con el Ing. Ricardo Garcia de SCT para la confirmacion
de la fecha de reunién.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 359

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo acto de
presentacion de propuestas para el bloque | el dia 15 de marzo. Se programa acto de fallo para el dia

22 de marzo.

1. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacidn con concreto de 296 mis. de la calle
Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de saneamiento, alumbrado
piiblico sefalamientos horizontales, sealamientos verticales, guarniciones v banguetas,

2. Provecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacién con concreto de 358 mts. de las calles:
Mavas a San Felipe v Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluve obras de saneamiento,
alumbrado publico senalamientos horizontales, sefialamientos verticales, guarniciones v

banguetas.

3. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la obra de drenaje
pluvial de la Av, Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e instalacidn de tuberia
de PVC de 18” de didmetro.
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Asimismo, se informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo acto de presentacion
de propuestas para el bloque Il el dia 15 de marzo. Se programa acto de fallo para el dia 21
de marzo.

1. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque
Flor de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye
semaforizacién inteligente.

2. Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacién geométrica del entronque

7 . , . : :
Vado Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye
semaforizacion inteligente.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 359

ASUNTOS GENERALES.

PROPUESTA DE CAPACITACION PARA GESTION DE RECURSOS.

El Director del ITES Los Cabos propone a los integrantes analizar la posibilidad de llevar a cabo un taller
de capacitacion para gestién de recursos que puedan aplicar al patrimonio del Fideicomiso. Presentara
la propuesta con la informacion de sustento correspondiente para poder estar en posibilidad de analizar
la propuesta.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:11 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

___ORGANISMO |  PROPIETARIO " SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Osvar_Nlea Mendivil
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 359

~Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

| Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Mohtes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lépez Maria de los Angeles Pérez Lépez

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

| Rene Nunez Cosio Rodolfo Quellar Albarran
OOMSAPAS
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