Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 363

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 18 de abril de 2017, en las oficinas dej

Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA SEXAGESIMA TERCERA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1 INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
V.  INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D} PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y» EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

\%} CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunién. -- -
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 363

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo, se informa que se analizé en junta técnica del dia 11 de abril la informacién de las
modificaciones de proyecto como ampliacién de metas entregadas por la empresa proyectista. Se envié
a los integrantes de la junta técnica la informacion de las modificaciones de proyecto para su revision y
comentarios. Se presenta acuerdo de junta técnica donde se determina viable que el crucero que forma
el arroyo con la calle Miguel de Cervantes en SJC, quede protegida de acuerdo al Proyecto Original sin
que se amplie con obra adicional para pavimentar la calle Ciencias Sociales.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo, se informa que se analizé en junta técnica del dia 11 de abril la informacién la
Informacion del presupuesto de electrificacion subterranea y los comparativos para control de calidad y
topografia. Se presenta acuerdo de Junta tecnica donde se determina NO viable llevar = cabo [a
conversion de las instalaciones de la CFE existentes en la calle Arenas Blancas, de Aéreo a Subterraneo
por el costo - beneficio que representa. Asi como que se lleven a cabo los estudios de control de calida

y topografia en las obras del FOIS con Ia empresa que de el mejor servicio econémica y técnicamentg.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 363

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se encuentra en plazo que solicito
CAPUFE para la revision de los alcances correspondientes a la operacion de los terrenos bajo — puente;
ya que no cuentan con la informacion exacta del uso de estos. Asimismo, se encuentra en proceso por
parte del proyectista el trabajo de ingenieria de costos de Ia fase aprobada para ejecutar como primera

accion.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del que se analizé en junta técnica del dia 11 de abril
la informacion por parte de la empresa proyectista de las adecuaciones que se solicitaron por parte de
SCT. Se presenta acuerdo de junta técnica donde se determina viable que se pague la ejecucién de
las adecuaciones al proyecto de la “Y” en base a los requerimientos solicitados por la SCT, como
concepto extraordinario, por un costo de $36,750.00 mas |.V.A. Se seguira analizando y revisando Ia
propuesta presentada para determinar su viabilidad en Junta técnica programada para el dia 20 de abril.

CARTERA DE OBRAS 2017.

BLOQUE |

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacion con concreto de 296 mts. de
la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de
saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales, sefialamientos

verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a Ia pavimentacién con concreto de 358 mts. de
las calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye

obras de saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales
senalamientos verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a Ia segunda etapa del entubamiento de la obfa
de drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministr
Instalacion de tuberia de PVC de 18” de diametro

BLOQUE Il

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a Ia modificacion geométrica del entronque Flor
de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye
semaforizacion inteligente.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a |a modificacion geométrica del entronque Vado
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye
semaforizacion inteligente.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se encuentran en tramite de anticipos

correspondiente
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 363

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 09:35 horas, firmando todos los que en ella Intervinieron.

ORGANISMO

Gobierno Estatal

SUPLENTE

PROPIETARIO . .
Fernando Patifio Romero

Miguel Angel Hernandez Vicent

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez
Gobierno Municipal

_ Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez

ITES

Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gémez Fébian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Minuta #363 — 18 de abril de 2017. -



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 363

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

| Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de |
Hoteles

Sonia Murillo Manriquez ‘Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General

Maria Elena Camacho Lopez Maria de los Angeles Pérez Lopez

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

Rene Nufez Cosio Rodolfo Cuellar A
OOMSAPAS

Minuta #363 — 18 de abril de 2017




