Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 364

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 25 de abril de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo |la TRICENTESIMA SEXAGESIMA CUARTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS de| Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente;

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia
presente acta. ’

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 364

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo manifiesta a los integrantes que todos los trabajos han sido en coordinacion y con
participacion del personal técnico de OOMSAPAS.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Asimismo, se informa que se analizé en junta técnica del dia 18 de abril Ia informacion del
presupuesto para la elaboracién de un parque de bolsillo en el area. Se solicité a la sindicatura municipal
con oficio 035 de fecha 21 de abril informacion respecto a los terrenos en mencion. Se presentan
acuerdos de junta técnica donde se determina qué ya no es necesario que el proyectista de la obra lleve
a cabo las modificaciones que se le solicitaron mediante orden de trabajo ya que estas fueron resueltas
con el supervisor, el contratista y el coordinador de obras por io que queda cancelada la orden de trabajo
y el pago correspondiente al mismo.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 364

S€ encuentran en espera de la entrega de informacion por parte de SCT para estar en posibilidad de dar
una respuesta oficial. Se dio seguimiento el dia 21 de abril con los representantes de CONAGUA e
Informan que se encuentra en revisién por parte de su area técnica. Se entregé nuevo oficio a CFE para
opinion técnica del proyecto. El administrador informa que ha mantenido comunicacién con |a Sindica

Municipal para el seguimiento de los puntos pendientes por atender.
PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del que se analizé en junta técnica del dia 18 de abril
la informacién por parte de |a empreésa proyectista de las adecuaciones que se solicitaron por parte de
SCT. Se presenta acuerdo de junta técnica donde por mayoria se determina viable que se lleve a cabo
la modificacién de carril de vuelta izquierda (de sur a norte) con una longitud de 107 mts. En el nodo de
la“Y” en SJC. Se entregd Ia propuesta a SCT e informan que se encuentran en revisién de Ia informacion

correspondiente.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que llevé a cabo un recorrido al sitio de
los trabajos el dia 21 de abril con la participacion del proyectista. Atn se tiene en tramite anticipo
correspondiente. |

| BLOQUE |
* Proyecto Ejecutivo correspondiente a ia pavimentacién con concreto de 296 mts. de
la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de
Saneamiento, alumbrado publico senalamientos horizontales, sefialamientos
verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacion con concreto de 358 mts. de
las calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. | ncluye
obras de saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales.
senalamientos verticales, guarniciones y banquetas.

semaforizacion inteligente.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geometrica del entronque Vado
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, |
semaforizacion inteligente.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura SoCial de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 364

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 09:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Urbano Barrera Salvatierra

José Luis Escalera Morfin

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafa Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar a Mendivil

Gobierno Municipal

— el REr el

Hudo| ffspinosa Garcia

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez
ITES
Edgar Abel_Angulo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervanfes Gi
Consejo Coordinador |

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 364

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador |

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrigue Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles

Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General

Maria Elena Camacho Lopez Maria de los Angeles Pérez Lopez

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLLAN

Rene Nunez Cosio Rodolfo Cuellar Albarran
OOMSAPAS
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