Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNI()N DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 366

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 09 de mayo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA SEXAGESIMA SEXTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1l INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras. -

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras. '
E)} CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.
VI. CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quéorum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracion de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.
Punto Cinco. Informes de Trabajo |
, M;f
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 366

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se informa que se dio tramite a la primera estimacion presentada por el contratista. El Director de
OPyAH expone a los integrantes la necesidad de conocer los Importes remanentes del contrato para
analizar la disponibilidad de recursos y estar en posibilidad de proponer ampliacion de metas. Se

solictara a la supervisiéon la informacion para ser presentada previamente en junta técnica vy
posteriormente al subcomité de obras.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de |a
obra. Asimismo, se informa que se llevé a cabo una junta tecnica el dia 04 de mayo para seguimiento
del tema de ampliacién de metas, se presenta acuerdo: La Junta técnica del Fideicomiso determina
viable que la obra correspondiente a la pavimentacion de la Calle Arenas Blancas se amplie en lo ancho
para quedar de nueve metros y que también se pavimente un tramo de 90 metros de largo
correspondiente a la Calle Guasima con lo cual el importe del contrato original quedara incrementado
en su meta con un 19.31 % aproximadamente. |

Se informa que se dio seguimiento el dia 08 de mayo con la representante de la Sindicatura Municipal
para el tema de los terrenos disponibles para ejecutar un parque de bolsillo. El Director de OPyYAH
expone a los integrantes la necesidad de conocer los importes remanentes del contrato para analizar la
disponibilidad de recursos y estar en posibilidad de proponer ampliacién de metas. Se solicitara a |a

supervision la informacion para ser presentada previamente en junta técnica y posteriormente al
subcomite de obras.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 366

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene fecha tentativa para el 15
de mayo para la entrega de los trabajos de Ingenieria de costos correspondiente a la fase 3 por parte
de la empresa proyectista. Asimismo, se informa que se dio seguimiento el dia 08 de mayo con los
representantes de CONAGUA e informan que aln se encuentra en revisién el proyecto por parte de su
area técnica; debido a la carga de trabajo que presentan asi como a lo extenso y ambicioso del proyecto
entregado. En seguimiento a la solicitud a CAPUFE para el uso de los terrenos bajo puente; los
representantes informaron que se encuentran en revisién de la informacion entregada por parte de SCT
para estar en posibilidad de dar una respuesta oficial

El presidente del Subcomité ratifica que se informa en cada reunién el seguimiento puntual con todas
las dependencias involucradas. |

El representante de Asentamientos Humanos manifiesta que aun se tiene pendiente de retirar las
estructuras edificadas correspondientes a los asentamientos Irregulares que se desalojaron; no han
tenido el apoyo de maquinaria por parte del area de Obras Publicas y no cuentan con la maquinaria para
el corte de elementos de metal por lo que solicitaron recursos a la Tesoreria Municipal para contratar
los trabajos necesarios; mismos que no han sido aprobados. Los representantes de Obras Publicas
presentaran al FOIS un presupuesto para los trabajos de demolicién y reubicacion de las estructuras
que se encuentran pendiente por retirar en el drea afectada. para consideracion de ser ejecutados los
trabajos con recursos propios del Fideicomiso.

Se propone informar a la sociedad sobre la ejecucion de la obra mediante la instalacién de letreros
alusivos en el area que abarcars el proyecto; esto a la par de las negociaciones que lleve a cabo el
Municipio con los asentamientos irregulares en el area. -

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los Integrantes del que se llevd a cabo nueva junta técnica el dia 04
de mayo para el seguimiento del analisis de propuesta a SCT. |

_ ACUERDO
SO-366-1 Se aprueba que se envie la propuesta a la S.C.T. de Ia vuelta en U
para retorno hacia el sur en la modificacién geométrica del nodo “Y” sin el carril
de desaceleracion y almacenamiento de 107 metros de largo que originalmente
se habia propuesto

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa los Integrantes del Subcomité que el proyectista ya se encuentra
ejecutandolos trabajos correspondientes. Se entregd anticipo el dia 28 de abril y se solicitd
reprogramacion en funcion de |a entrega del anticipo.

BLOQUE |
e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacién con concreto de 296 mts. de
la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de

saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales, sefialamientos
verticales, guarniciones y banquetas.

las calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye
obras de saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales.
senalamientos verticales, guarniciones y banquetas.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 366

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la obra
de drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e
Instalacion de tuberia de PVC de 18” de diametro.

El coordinador de obras informa los Integrantes del Subcomité que el proyectista ya se encuentra
ejecutandolos trabajos correspondientes. Se entregd anticipo el dia 18 de abril y se solicito
reprogramacion en funcion de la entrega del anticipo.

BLOQUE II

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geometrica del entronque Flor
de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye

semaforizacion inteligente.

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque Vado
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo. incluye

semaforizacion inteligente.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:36 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO ___ SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Urbano Barrera Salvatierra

José Luis Escalera Morfin

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte
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Gilberto Lira Garcés

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez Sergio E. Mehdoza Ruiz
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castiillo Gémez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras ﬂRueda
Consejo Coordinador =

o Enrique Mbntes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lopez Maria de los Angeles Pérez Lépez

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

Rene Nufiez Cosio Roolo Cuellar Albarran
OOMSAPAS
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