Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 367

En la Ciudad de Cabo San Lucas, 'del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 16 de mayo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso. se llevo a cabo la TRICENTESIMA SEXAGESIMA SEPTIMA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
.  APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de QObras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta. |

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se informa que se iniciaran los trabajos de concreto hidraulico en el vado e inmediatamente los
trabajos con asfaito. Se llevo a cabo junta técnica el dia 11 de mayo para seguimiento de los recursos
remanentes del contrato; se seguira analizando el tema para conclusién de recursos disponibles.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se llevé a cabo junta técnica el dia 11 de mayo para seguimiento de los recursos remanentes del
contrato, se seguira analizando el tema para conclusién de recursos disponibles. En seguimiento a la
solicitud realizada a la Sindicatura Municipal respecto a la disponibilidad de terreno para un pargue de
bolsillo en el area; se recibe oficio con respuesta oficial en donde indican que NO es propiedad del,
Municipio. El representante de la Secretaria de Finanzas apoyara ia gestion ante Registro Publico de
Gobierno de! Estado para conocer como se encuentra registrado el terreno: posteriormente y en cuan
se tenga la informacion del propietario del terreno se analizara cémo se procedera.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se dio seguimiento el dia 15 de mayo
con los representantes de CONAGUA e informan que aun se encuentra en revision el proyecto por parte
de su area tecnica; la secretaria técnica apoyara la gestién para la contestacion oficial. Al respecto la
representante de ia Sindicatura Municipal informa que derivado de la falta de respuesta por parte de
CONAGUA local respecto a la solicitud de concesion del area que abarcara el proyecto; se encuentran
haciendolo a través de la Direccién de la Ciudad de México debido a que el area local no cuenta con la
Informacion necesaria para definicion de la concesion solicitada, seguira con la gestién correspondiente.
El representante de Asentamientos Humanos manifiesta que aun no han recibido las cotizaciones para
los trabajos necesarios de corte para retirar las estructuras edificadas correspondientes a los
asentamientos irregulares que se desalojaron; presentan oficio donde han solicitado el apoyo de
maquinaria por parte del area de Obras Publicas y recursos a la Tesoreria Municipal para contratar los
trabajos necesarios; mismos que no han sido aprobados. El representante de Obras Publicas informa
que siguen en la espera de los presupuestos para los trabajos completos de corte, demolicidn, acarreo
y reubicacion de las estructuras que definitivamente no podran apoyar con mano de obra ni maquinaria;
por lo que presentara la propuesta para que sea considerado ejecutarlo con recursos del Fideicomiso.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del que se entregé la propuesta a la S.C.T. de la vuelta
en U para retorno hacia el sur en la modificacién geométrica del nodo “Y” sin el carril de desaceleracion
y almacenamiento de 107 metros de largo que originaimente se habia propuesto. Se dio seguimiento el
dia 12 de mayo e informan que se encuentran en revision; de no tener respuesta se solicitara audiencia
para asistir a presentarle la propuesta en sus oficinas.

CARTERA DE OBRAS 2017.

BLOQUE |

 Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacién con concreto de 296 mts. de
la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de
saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales, sefialamiento
verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacién con concreto de 358 mts. de
las calles: Mayas a San Felipe y Zapotecas a San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye
obras de saneamiento, alumbrado publico sefialamientos horizontalés
sefnalamientos verticales, guarniciones y banquetas.

* Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de la offra
de drenaje pluvial de la Av. Chapuitepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro e
Instalacion de tuberia de PVC de 18” de diametro.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que el proyectista ya se encuentra
ejecutandolos trabajos correspondientes. Se tiene programada primera junta técnica para revision de
avances el dia jueves 25 de mayo.

BLOQUE Ii
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e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque Flor
de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye

semaforizacion inteligente.

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacién geométrica del entronque Vado
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye

semaforizacion inteligente.

Ei coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que el proyectista ya se encuentra
ejecutandolos trabajos correspondientes. Se tiene programada primera junta técnica para revision de

avances el dia jueves 25 de mayo.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:27 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE

Miguei Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafa Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipat

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil
Gobierno Municipal

_ Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

Gilberto Lira Garcés
Colegio de

Ingenieros

Adalberto Pérez Pérez
ITES
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Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Arturo F. Peraza Grijalva

Julio Cesar Castillo Gémez
Consejo Coordinador

Fabian Cervantes Gil

Francisco Parra Carriedo
Consejo Coordinador

Jorge Carrera Tovar

Jorge Tinoco Uscanga
Consejo Coordinador

Sergio Adler Przasnyski

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Montes de Oca T.
Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Sonia Murillo Manriguez
Contraloria General

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Horacio Gonzaiez A.
IMPLAN

Rene Nurfiez Cosio
OOMSAPAS

Rodolfo Cuell Ibarran
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