Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 368

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 23 de mayo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA SEXAGESIMA OCTAVA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
Ii. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00/ 40min
Coordinador de Obras. |

B} PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de QObras.

C} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracuon de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se informa que se llevd a cabo junta técnica el dia 18 de mayo para analisis de ampliacion en
contrato de supervision; se presenta acuerdo: La junta técnica determina justificado y viable que el
importe del costo correspondiente al servicio de supervisidn externa para la obra; se incremente con un
11.00 % que equivale a un importe de $ 32,724.02 (treinta y dos mil setecientos veinticuatro pesos
02/100 M.N.) mas IVA para cubrir el costo del servicio de supervisiéon adicional al contrato originado en
obra extraordinaria por concepto de la reprogramacién del inicio de la obra debido a la fecha de entrega
del anticipo al contratista y por la ampliacion de metas del contrato. Dicho importe fue originado en la

ampliacion de las metas y los conceptos extraordinarios que la obra exigio.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se informa que el representante de la Secretaria de Finanzas apoyé la gestién ante Registro
Publico del Gobierno del Estado para conocer como se encuentra registrado el terreno; se presenta
oficio respuesta donde indican que NO cuentan con el registro del terreno solicitado asimismo se solicit6
por oficio informacion al respecto en CATASTRO Municipal. Se llevé a cabo junta técnica el dia 18 de
mayo para analisis de ampliacion en contrato de supervision; se presenta acuerdo: la junta técnica
determina justificado y viable que el importe del costo correspondiente al servicio de supervisién externa
para la obra; se incremente con un 22.19 % que equivale a un importe de $ 76,886.64 (setenta y seis
mil ochocientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.) mas IVA para cubrir el costo del servicio de
supervision adicional al contrato originado en obra extraordinaria por concepto de la reprogramacién del
inicio de la obra debido a la fecha de entrega del anticipo al contratista y por la ampliacion de metas del

contrato. Dicho importe fue originado en la ampliacién de las metas y los conceptos extraordinarios que
la obra exigi6. |
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo el dia 22 de mayo
una reuniéon con los representantes de CONAGUA para el segurmlento de los puntos pendientes por

atender. Se presentan acuerdos tomados en reunion.

ACUERDO 1: E! Municipic de Los Cabos a través de su Sindicatura solicitara a CONAGUA Ia

concesion del tramo de la primera etapa del *Proyecto integral Constituyentes” en Cabo San mﬂag
a construirse en base al proyecto que FOIE Los Cabos emmgé a8 CONAGUA.

ACUERDQ 2: EI FOIS Los Cabos entrega a CONAGUA el proyecto de la TERCERA FASE oe Ia
primera etapa a construirse del Parque integral Constituyentes para su revision y analisis técnico.

ACUERDO 3: La Sindicatura del Municipio de Los cabos sequira los tramites ante CONAGUA en
reyniones conjuntas para el ramite de concesidn de ia TERCERA FASE de la primera elapa del}

“Proyecio integral Constituyentes”,

ACUERDO 4: CONAGUA mnjﬁmamarrre con la Sindicatura Municipal de Los Cabos dara
seguimiento para ver el mecanismo de la transicion del drea del "Yenekamu® de la Delegacion de

Cabo San Lucas al Municipio de Los Cams A f“\

ACUERDO 5: CONAGUA iniciaré con el procedimiento de visita e inspeccion de la zona Federa
afectada por una barda propiedad de La Plaza Golden Palace y el Hotel Oasis en Cabo San Lucas
para el framite correspondiente,

Se tiene programada reunién para seguimiento el préximo miércoles 31 de mayo. Se informa que se
recibié por parte de la Direccion de Obras Publicas una cotizacion para los trabajos necesarios para
retirar las estructuras edificadas correspondientes a los asentamientos irregulares que se desalojaron.

El representante de Asentamientos Humanos informa que siguen en la espera de otros presupuestos \
para presentar como propuesta al Fideicomiso. El coordinador de obras solicitara a su vez otras

opciones de cotizacion.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC. '

El coordinador de obras informa a los integrantes del que se entregd la propuesta ala S.C.T. de la vueltz
en U para retorno hacia el sur en la modificacion geomeétrica del nodo “Y” sin el carril de desaceleracion

y almacenamiento de 107 metros de largo que originalmente se habia propuesto; el dia 12 de mayo e
informan que se encuentran en revision.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que los proyectistas ya se encuenfrer
ejecutando los trabajos correspondientes. Se tiene programada primera junta técnica para revisién de
avances el dia jueves 25 de mayo.

BLOQUE |

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavimentacion con concreto de 296 mts. de
la calle Guasima, entre Muso y Ocotillo en Cabo San Lucas. Incluye obras de
saneamiento, alumbrado publico sefalamientos horizontales, sefialamientos

verticales, quarniciones y banquetas.

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la pavipentacion con concreto de 358 mts. de
las calles. Mayas a San Felipe y Zapotecas g/San Felipe en Cabo San Lucas. Incluye

LI
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obras de saneamiento, alumbrado publico sefialamientos horizontales,
sefialamientos verticales, guarniciones y banquetas.

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la segunda etapa del entubamiento de_ Ig obra
de drenaje pluvial de la Av. Chapultepec en Cabo San Lucas, incluye el suministro €

instalacion de tuber_ia de PVC de 18" de diametro.

BLOQUE I

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacion geométrica del entronque Flor
de Pitahaya con Carretera Transpeninsular en Cabo San Lucas, incluye

semaforizacion inteligente.

e Proyecto Ejecutivo correspondiente a la modificacién geométrica del entronque Vado
Santa Rosa con Carretera Transpeninsular en San José del Cabo, incluye

semaforizacién inteligente.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:18 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO . PROPIETARIO SUPLENTE |

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patiino Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldafa Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Alejandra Gutieryez Llaca

eribefto Anaya Castillo

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar QOlea Mendivil

Gobierno Municipal

. _ Hugo Espinosa Garcia
Colegio de
Arquitectos
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Gilberto Lira Garceées

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez Sergio E.
ITES ' /
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Pegax
CANACINTRA '-
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervanté
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga | Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arrag Ryeda
Consejo Coordinador

\ e aT™l
Enrique Moftes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria General

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.

IMPLAN

Rene Nufiez Cosio Rodolfo Cuellar Albarfan '\
OOMSAPAS
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