Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 30 de mayo de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEXAGESIMA NOVENA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN S.JC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B} PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras. |

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES {PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

VI. CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura SOcial de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de_ la
obra. Se integrara al informe de avances grafica de avances en comparacion con programa de trabajo.
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PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CS|

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnic
para el dia 08 de junio con proyectista para Ia entrega del proyecto con ingenieria de costos. Asimis 10
se tiene programada para el dia 31 de mayo una reunion con los representantes de CONAGUA para el
seguimiento de los acuerdos tomados en pasada reunidn.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los Integrantes que se dio seguimiento a la propuesta ante S.C.T. de
la vuelta en U para retorno hacia el sur en la modificacién geometrica del nodo “Y” sin el carril de
desaceleracion y almacenamiento de 107 metros de largo que originalmente se habia propuesto:
Informan que ya se encuentra revisado por su area tecnicgA estaran ya en posibilidad de emitir oficio.
Se dara seguimiento.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo la primera junta
tecnica con la participacion de los proyectistas para revisién de avances el dia jueves 25 de mayo.
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Fideicomiso de Obras d_e Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

PROYECTO EJEC. DRENAJE PLUVIAL AV. CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA. CSL.
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PROYECTO EJEC. MODIFICACION GEOMETRICA DEL ENTRONQUE VADO SANTA ROSA SJC.
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para la presentaciéon y analisis de proyecto para Entronque Flor De Pitahaya en CSL por parte del
répresentante de grupo Gran Armee (Pueblo Bonito), al respecto; la junta técnica determina viable el
proyecto y la ejecucion de la obra por parte del desarrollador por lo que se cancelara la elaboracién del
proyecto y ejecucion de obra correspondiente a ese entronque por parte del Fideicomiso.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos
siendo las 09:55 horas, firmando todos los que ene
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

ORGANISMO PROPIETARIO ' SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Urbano Barrera Salvatierra

Jose Luis Escalera Morfin

Gobierno Estatal

inlle'blinler

Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte
Gobierno Municipal |

Alvaro Ramirez Galvez

Gobierno Municipal

Colegio de
Arquitectos

Gilbelto Lira Garces

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cérvantes Gil

Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 369

Hilda Arras Rueda
| Consejo Coordinador

Enrigue Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles |
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General '
Miguel A. German Lugo Alejandro Bringas Sanchez

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A. José Manue
IMPLAN

Rene Nufiez Cosio Rodolfo Cue
OOMSAPAS
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