Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 371

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 20 de junio de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEPTUAGESIMA PRIMERA
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA.

Il INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

D) PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.

E) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

e  AMPLIACION DE METAS
VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia
presente acta.

celebracion de la reunién

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 371

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacion con programa de trabajo. Ya se iniciaron
los trabajos de pavimentacién por lo que el retraso queda soiventado con un 19.94%.

AVANCE GLOBAL
AGLUA POTABRLE

ALCANT ARRLADG

PAVIMENTACION DE
CONCRETO ASFALTICO
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SENALIZACION

ALUMBRADO PUBLICO

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los Integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de |a
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacion con programa de trabajo.
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ACUERDO

S50-371-1 Se acuerda enviar un oficio al Presidente Municipal solicitando su
apoyo para la gestioén respecto al terreno en el area de la cal @\renas Blancas
en vecindad con la calle Chamizo, contemplado para ejegltar un parque de
bolsillo; mismo que incluira los antecedentes de oficios emiti 0s porCATASTRO,
Registro Publico de la Propiedad y Sindicatura Municipal.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 371

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica
para el dia 22 de junio con proyectista para la entrega del proyecto con Ingenieria de costos. Asimismo
se presenta acuerdo de junta técnica correspondiente a la asignacion de trabajos de retiro y reubicacion
de estructuras en el area desalojada. Se instalaran en el area letreros alusivos a la proxima construccion
del PIC y en cuanto sea retirada la tltima estructura se cercara el area para evitar futuros asentamientos
irregulares; se solicitaran cotizaciones correspondientes.

ACUERDO
S0-371-2 Se acuerda que se asignen los trabajos de demolicion, carga, acarreo,
desmantelamiento de estructura existente y reinstalacién de la misma a Ia
empresa ASC misma que presento la oferta mas baja y solvente consistente en
un importe de $126,431.34 (ciento veintiséis mil cuatrocientos treinta Y UNoO pesos
m/n IVA incluido); Asimismo se aprueban $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100)
mas IVA para la instalacion de letreros alusivos a ia proxima construccion del

PIC; recursos que seran con cargo al techo financiero aprobado para la misma
obra.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a ios integrantes que en seguimiento a la propuesta ante S.C.T. de Iz
vuelta en U para retorno hacia el sur en la modificacion geometrica del nodo “Y” sin el carril de
desaceleracion y almacenamiento: no se presentaron los representantes de SCT para entrega de oficio
con el visto bueno al proyecto, se solicité apoyo a la Secretaria Técnica para gestion ante SCT. Se darj

seguimiento.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de los
Proyectos Ejecutivos correspondientes a los Bloques | y II.

BLOQUE |

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE SABILA, CSL
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 371

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION CALLE SAN FELIPE, CSL.
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PROYECTO EJEC. MODIFICACION GEOMETRICA DEL ENTRONQUE VADO SANTA ROSA. SJC.

GLGBRAL

LEVANYAMIERTO TORPOGRAKICS

ESTUDIO DF MECANICA DESURLOS

RECYECTO DF SEMAFORIZACION

FROY. READECUACION QEOMETRICA

INGENIERIA DE COSTOS

REFQRETE PiMAL
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE. DE OBRAS No. 371

CARTERA DE OBRAS 2017 - AMPLIACION DE METAS.

El Director del IMPLAN presenta a los integrantes del Subcomité Ia propuesta de dos obras importantes
de conectividad: Vado Arroyo Don Guillermo y Calle Yate en San José del Cabo; acciones contempladas
dentro del Plan de Desarrollo Urbano y que se propone sean ejecutadas con los recursos remanentes
del convenio de aportacidén de recursos celebrado entre el Ayuntamiento y el FOIS. Al respecto el
representante de la Secretaria de Finanzas manifiesta que a raiz de las observaciones emitidas por la
Contraloria del Estado no se pueden aprobar proyectos ya que contraviene a las recomendaciones
recibidas.

ACUERDO

S50-371-3 Con el voto en contra del representante del Presidente del Comité
Tecnico, quien solicita que se asiente en el acta que no esta de acuerdo en que
sé apruebe la ejecucién de proyectos ejecutivos en virtud de que no se ha
solventado la recomendacién con respecto a éstos emitida por la Contraloria
General del Estado, se aprueba la propuesta de ejecuciéon de las obras de
conectividad: Vado Arroyo Don Guillermo y Calle Yate en San José del Cabo;
mismas que podrian ser ejecutadas con los recursos remanentes del convenio
de aportacion de recursos celebrado entre el Ayuntamiento y el FOIS, previa
aprobacion del comité técnico.

S0-371-4 Se acuerda enviar un oficio a la Contralora del Estado invitandola a
tener una reunion con los integrantes de este Fideicomiso donde se pueda
analizar el criterio de las recomendaciones emitidas a través de oficio dirigido al
Secretario de Finanzas como Presidente def Comité Técnico del FOIS, respecto
a la contratacién de proyectos ejecutivos.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:50 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldadia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castilio

Gobierno Municipal
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 371

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Olea Mendivil
Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia

Colegio de
Arquitectos '

Colegio de
Ingenieros
Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
jo ) ? Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA -

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador '

Hilda Arras Rueda

Consejo Coordinador

Dite o 70 C
Enrique Montes de Oca T. | Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de |
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria General

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

Rene Nufiez Cosio

OOMSAPAS
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