Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 372

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja

California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 27 de junio de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA SEPTUAGESIMA SEGUNDA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.

11 INSTALACION DEL QUORUM.

11. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR -~ FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN SJC. 09:00/40min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de QObras.

D} PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de QObras. |

E)}) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras.

e SEG ACUERDQOS: SOLICITUD DE AUDIENCIA A COTRALORA EDO.
Vi. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.
Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 372

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de |a
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacién con programa de trabajo. Se esta

trabajando en la reprogramacién de la obra para presentar nueva fecha de terminacion.
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" PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL .

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de la
obra. Se integra al informe grafica de avances en comparacién con programa de trabajo. La secretaria
tecnica manifiesta la importancia de dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tomados en cada
reunion; solicita que todos los oficios derivados de los acuerdos sean entregados puntualmente.
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa los integrantes de! Subcomité que se llevé a cabo junta técnica el dia
22 de junio con proyectista para la entrega del proyecto con ingenieria de costos; se revisara el proyecto
en junta técnica para posteriormente entregarlo a CONAGUA para su conocimiento Yy €n su caso
aprobacion del mismo. Asimismo en seguimiento a los trabajos de retiro y reubicacién de estructuras
en el area desalojada, se informa que se llevd a cabo una visita de campo para la coordinacién del inicio
de los trabajos; sin embargo el contratista solicité que para estar en posibilidad de la ejecucion sera
necesario el desalojo completo del area. Se coordiné que los trabajos de desalojo seran a cargo del
area de Asentamientos Humanos del Municipio. Se dara seguimiento a la instalacion en el area de |
letreros alusivos a la préxima construccién del PIC. Se solicita se dé seguimiento a la presentacion de
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cotizaciones para el cerco del area desalojada. La representante de la Sindicatura Municipal informa
que mantuvo una reunion con los representantes del Ejido y manifiestan que se encuentran en la mejor
disposicion para apoyar al FOIS en lo que se requiera para lograr la ejecucion del PIC.

ACUERDO
S50-372-1 Se acuerda enviar al Ejido de Cabo San Lucas un oficio solicitando su
apoyo de colaboracién para la ejecucion del cercado del area desalojada de
asentamientos irregulares donde se pretende desarrollar el PIC.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes que en seguimiento a la propuesta ante S.C.T. de la
vuelta en U para retorno hacia el sur en la modificacion geométrica del nodo “Y” sin el carril de
desaceleracion y almacenamiento; se ha dado seguimiento puntal con los representantes de SCT e
infforman que aun se encuentra en firma por parte del Director el oficio de aprobacion; se dara
seguimiento a la entrega.

CARTERA DE OBRAS 2017.

'El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de los
Proyectos Ejecutivos correspondientes al Bloque Il.

BLOQUE Il

PROYECTO EJEC. MODIFICACION GEOMETRICA DEL ENTRONQUE VADO SANTA ROSA, SJC.

Glopal (e i s e

i o220

LEVANTAMIENTO TOPOGRARICO Ll il 8 . e
ESTUDIC DE MECANICA DESUBLOS §

PROY. READECUACION GEomETRica [T

REPONTE FINAL  0.0D%

QUUTe GO0 R000%  30.00%  40.00%  FO0N0%  S0.00%Y TOOD% BOOS%  QRO0%

SEG. DE ACUERDOS: SOLICITUD DE AUDIENCIA A CONTRALORA DEL ESTADO.

El administrador informa que se tiene programada reunién con la Contralora General del Estado el
proximo martes 04 de julio a las 09:00 hrs. para seguimiento de las observaciones y recomendaciones
emitidas al Presidente del Comité Técnico.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en elia intervinieron. |
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- ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE

Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Guadalupe Saldana Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

h e
N\ Juan Yoshic

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros

ITES

Edgar Abel Angllo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gémez Fabian Cervant&s Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
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Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

7% o A

Enrique Montes de Oca T.
Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Sonia Murillo Manriquez
Contraloria General

drgrCarrilio Reyes

Miguel A. German Lugo
Contraloria Municipal

Alejgadrdli

Horacio Gonzalez A.
IMPLAN

José Manuel Cu¥el Castro

Rene Nurez Cosio
OOMSAPAS

Rodolfo Cuellar Albarran
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